




	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	ORDEN DE CAMBIO N°1	
TRAMO II: PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENAI)		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PORVENIR - EL CHORO	
CONTRATISTA CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA		CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA - SUCURSAL BOLIVIA	
CONTRATO: ABC N° 17914 GLP - OBR - TGN		ruta F-13	
Plazo inicial del Contrato	FACTOR TIEMPO	FACTOR FINANCIERO	
Fecha de inicio de trabajos según Orden de Proceso	915 Días	Monto del Contrato inicial Contratista	455.886.768,55
Fecha de conclusión del plazo	10 DE JUNIO DE 2014	Monto de la Orden de Cambio N°1	0.00
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°1	164 Días		
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°1	23 DE MAYO DE 2017		
RÉSUMEN			
Plazo según ORDEN DE CAMBIO N°1	1079 Días	Monto actualizado según ORDEN DE CAMBIO N°1	455.886.768,65
Fecha de Conclusión de Contrato Actualizado	23 DE MAYO DE 2017		
CONTRATISTA CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA			
SUPERVISION ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA - ESSING			


 Ing. Randal Castillo Briceño
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA
 FECHA: 24/08/15


 Ing. Johnny Orgaz Ferrandini
 GERENTE DE PROYECTO
 ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA - ESSING
 FECHA: 25/08/15


 Ing. Rafael Vasquez Sanchez
 FISCALIZACION
 ABC
 FECHA: 31/08/15


 Gustavo A. Espinoza Morales
 GERENTE REGIONAL LA PAZ
 Administradora Boliviana de Carreteras
 GERENCIA REGIONAL
 LA PAZ ABC
 FECHA: 30/08/15