

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		ORDEN DE CAMBIO N°4		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA POKVENIR - EL CHORO		CONSTRUCCION SANTA FELISA - SUCUNSAI BOLIVIA	
TRANO II: PUERTO NICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SERA)		CONTRATO ABC N° 17914 OLP - ODR - YON		RUTA F-13		SANTA F-13	
FACTORES TRAZADO		FACTORES FINANCIERO					
Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de inicio de trabajos según Orden de Proceder	10 DE JUNIO DE 2014	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de conclusión del plazo	10 DE DICIEMBRE DE 2014	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°1	164 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°1	23 DE MAYO DE 2015	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Ampliación de Plazo según Contrato Modificatorio N°1	175 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de conclusión de plazo con Contrato Modificatorio N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2015	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°2	98 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°2	21 DE FEBRERO DE 2016	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°3	27 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°3	14 DE MAYO DE 2016	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°4	82 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°4	07 DE AGOSTO DE 2016	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
Fecha de Conclusión Actualizado	07 DE AGOSTO DE 2016	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días	Plazo inicial del Contrato	915 días
RESUMEN		RESUMEN		RESUMEN		RESUMEN	
Monto (B) actualizado según Orden de Cambio N°4		Monto (B) actualizado según Orden de Cambio N°4		Monto (B) actualizado según Orden de Cambio N°4		Monto (B) actualizado según Orden de Cambio N°4	
501,481,561.43		501,481,561.43		501,481,561.43		501,481,561.43	
CONTRATISTA CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA		CONTRATISTA CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA		CONTRATISTA CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA		CONTRATISTA CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA	
Ing. Henry Carlos Maza Franco SUPERINTENDENTE DE OBRA AL CONSTRUCCION SANTA FELISA		Ing. Ricardo Dri GERENTE DE PROYECTO ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA - ESSING		Ing. Ricardo Dri GERENTE DE PROYECTO ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA - ESSING		Ing. Ricardo Dri GERENTE DE PROYECTO ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA - ESSING	
FECHA 13-11-2017		FECHA 13/Nov/2017		FECHA 13/Nov/2017		FECHA 13/Nov/2017	
Ing. Raúl Ramírez Matus INGENIERO EN CARRETERAS		Ing. Raúl Ramírez Matus INGENIERO EN CARRETERAS		Ing. Raúl Ramírez Matus INGENIERO EN CARRETERAS		Ing. Raúl Ramírez Matus INGENIERO EN CARRETERAS	
Ing. Víctor Manuel Sánchez FISCALIZACION		Ing. Víctor Manuel Sánchez FISCALIZACION		Ing. Víctor Manuel Sánchez FISCALIZACION		Ing. Víctor Manuel Sánchez FISCALIZACION	
FECHA 14/11/17		FECHA 14/11/17		FECHA 14/11/17		FECHA 14/11/17	