ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERA DEPARTAMENTAL BENI

31 DIC. 2016

CONTABILIDAD

CANCELADO

FOPECA S.A. Sucursal Bolivia Construcciones

FOPECA S.A. SUCURSAL BOLIVIA

ABC ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Administradora Boliviana de Carreteras

Gerencia Nacional Tecnica

Sub Gerencia de Construcción

Oficina Regional Beni - ABC

CERTIFICADO DE PAGO No 2

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA YUCUMO - SAN BORJA

FINANCIAMIENTO: Corporación Andina de Fomento (70%)-Gobernación del Beni (30%)
CONTRATO ABC N.° 299/16 GNT-SCT-OBR-CAF

CERTIFICADO DE PAGO No 2
MES: 26/AGO./2016 - 30/SEP./2016
CONTRATISTA : FOPECA S.A. SUCURSAL BOLIVIA

Plazo contrato:	810 dias calendarios
Fecha Orden de Proceder	07-jul-16
Fecha de inicio de Servicios	
Plazo adicional según dcto.	0 dias
Plazo contractual restante	725 dias
Tiempo transcurrido anterior	0 dias
Tiempo transcurrido del periodo	85 dias
Tiempo transcurrido acumulado	85 dias

Avance Fisico del Servicio	
Avance anterior	0.00 % (B)
Avance del mes	0.63 % (C)
Avance acumulado	0.63 % (A)

% de Retenciones y/o multas		% de Devoluciones de Retenciones y/o multas
Hasta mes anterior		0.0000 %
Presente mes	0.0000%	0.0000 %
Acumulado a la fecl	0.0000%	0.0000 %

DESCRIPCION	$US.	%
ANTICIPO RECIBIDO (Certificado de Pago No. 1 Abono Anticipo)	6,000,000.00	9.8453%
ANTICIPO RECIBIDO (Certificado de Pago No. 2)		
ANTICIPO ESPECIAL.....		
SUMA DE ANTICIPOS RECIBIDOS (Certificado de pago No. 2)	6,000,000.00	9.8453%
MONTO ACUMULADO DE LOS CERTIFICADOS HASTA EL PRESENTE MES	384,875.95	0.63%
SUMA DE RESTITUCION HASTA EL MES ANTERIOR		0.00%
IMPORTE DE MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA		0.00%
RESTITUCION DEL PRESENTE MES	37,910.28	0.06%
RESTITUCION ACUMULADA HASTA EL PRESENTE MES	37,910.28	0.06%

Avance financiero	
Avance anterior	9.8453 %
Avance Mes	0.57 %
Avance acumulado	10.42 %

Información del beneficiario SIGMA

Empresa	NIT	Entidad	Cuenta No.	Participación	Tipo de Cuenta
FOPECA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	306958021	Banco Union S.A.	10000021514505	100%	Moneda Nacional

DESCRIPCION	$US
MONTO DE CONTRATO	60,942,750.74
MONTO ADICIONAL CONCEDIDO MEDIANTE ORDEN DE CAMBIO	0.00
MONTO ADICIONAL CONCEDIDO MEDIANTE CONTRATO MODIFICATORIO	0.00
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO	60,942,750.74
(A) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C)	384,875.95
(B) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR	0.00
(C) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO	384,875.95
(D) **MONTO TOTAL**	384,875.95
(E) DEDUCCIONES: POR ANTICIPO RECIBIDO	37,910.28
(F) IMPORTE DE MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA DEL PRESENTE MES	0.00
(G) DEDUCCION DE MATERIALES DE EXISTENCIA EN SITIO	0.00
(H) RETENCION PRESENTE PERIODO	0.00
(I) **DEVOLUCION DE RETENCIÓNES PRESENTE PERIODO**	0.00
(J) MULTAS Y PENALIDADES ACUMULADAS HASTA LA FECHA (K+L)	0.00
(K) MULTAS ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR ((K) mes anterior)	0.00
(L) MULTAS CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO (mes)	0.00
(M) MONTO TOTAL DEDUCCIONES (E+G+H+L)	37,910.28
LIQUIDO PAGABLE (D - M + F + I)	346,965.67

$US. 346,965.67

Bs. 2,380,184.50

SON: "DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO" 50/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.

FOPECA S.A. Sucursal Bolivia

Ing. José Córdova Delgado
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FOPECA S.A. - SUCURSAL BOLIVIA

FECHA ...../...../.....

El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago.

Ing. Miguel Saldaña Rojas
Gerente de Proyecto
CONSORCIO INTEGRACION
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO INTEGRACIÓN

FECHA ...../...../.....

El Fiscal del Obra ha tomado conocimiento de la presente Planilla de pago, estableciendo que en emision, revision y aprobacion; La Supervision ha aplicado la Normatividad prevista en los Contratos de obra y Supervision por lo que prosidimentalmente corresponde procesar su Pago

Ing. Erick Rios
JEFE DE FISCALIZACIÓN a.i.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)

FECHA ...../...../.....

La autoridad de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y han establecido que en la emisión, revision y aprobacion, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago

Ing. Manuel Angel Guzman Herrera
GERENCIA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)

FECHA ...../...../.....