ABC
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO DE PAGO No 37

FOPECA S.A.

PROYECTO

CONTRATO	
CONTRATISTA	
FISCALIZACION	
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE APROBACION	
ORDEN DE PROCEDER	
PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL	
PLAZO ADICIONAL CONTRATO MODIFICATORIO	
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO	
TERMINACION CONTRATO AMPLIACION PLAZO DE CERTIFICADO No 1	
ORDEN DE PROCEDER	
CONCLUSION DE LA OBRA S/ OOE	
TIEMPO TRANSCURRIDO	

MES

DESCRIPCION	MONTO
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	60 940 750,74 $us
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO	
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO	60 940 750,74 $us
(A) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO HASTA EL MES ANTERIOR	4 539 842,82 $us
(B) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO EN EL PERIODO	906 016,58 $us
(C) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO HASTA LA FECHA (A+B)	5 445 859,40 $us
(D)	
(E) MULTAS Y PENALIDADES HASTA EL MES ANTERIOR	- 10 000,00 $us
(F) MULTAS Y PENALIDADES EN EL PERIODO	
(G) MULTAS Y PENALIDADES HASTA LA FECHA (E+F)	- 10 000,00 $us
(H)	
(I) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA EL MES ANTERIOR	- 370 907,07 $us
(J) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO EN EL PERIODO	- 216 144,49 $us
(K) RETENCION POR GARANTIA DE CONTRATO HASTA LA FECHA (I+J)	- 587 371,56 $us
(L)	
(M) RESTITUCION DE ANTICIPO EN EL PERIODO (10%)	- 160 00 ,32 $us
(N) MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA EN EL PERIODO	
(O) DEDUCCION DE MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA EN EL PERIODO	
(P) LIQUIDO PAGABLE (PERIODO)	606 460,77 $us

CONTROL DE ANTICIPO

DESCRIPCION	MONTO	POR (%)
MONTO DESEMBOLSADO	12 190 500,15 $us	20,0
MONTO RESTITUIDO (ACUM. ANT.)	954 807,67 $us	1,57%
MONTO RESTITUIDO (PERIODO)	160 807,32 $us	0,26%
MONTO RESTITUIDO (ACUM. ACT.)	1 040 700,99 $us	1,72%
SALDO ANTICIPO	11 139 642,16 $us	18,28%

AVANCE FISICO (%)	ACUM. ANTERIOR	7,45%
	PERIODO	1,48%
	ACUM. ACTUAL	8,93%
AVANCE FINANCIERO (%)	ACUM. ANTERIOR	25,93%
	PERIODO	0,05%
	ACUM. ACTUAL	26,45%
MULTAS Y PENALIDADES (%)	ACUM. ANTERIOR	
	PERIODO	
	ACUM. ACTUAL	

606 460,77 $us

3 474 375,75 Bs.

SON: "TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO" 75/100 BOLIVIANOS

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO - SIGMA	RAZON SOCIAL	NIT	ENT. FINANCIERA	CUENTA No	TIPO DE CUENTA
	FOPECA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	3495802	BANCO UNION S.A.	1007021814 (MONEDA NAC.)	CUENTA CORRIENTE

Ing. José Cardona Delgado
SUPERINTENDENTE

ING. JOSE CARDONA
SUPERINTENDENTE OBRA
FOPECA S.A.

7 12 17

ING. DAVID PEÑALOZA
GERENTE DE PROYECTO
CONSULTORA

8 12 17

12 DIC 2017

000021

4M0004431