ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)

CERTIFICADO DE PAGO No 14

FOPECA S.A. Sucursal Bolivia Construcciones

FOPECA S.A. - SUCURSAL BOLIVIA — CONSORCIO INTEGRACIÓN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA YUCUMO - SAN BORJA"

ORGANISMO CONTRATANTE:	"ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)"
ORGANISMO FINANCIADOR:	"CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (C.A.F. - 70%) Y LA GOBERNACIÓN DEL BENI (30%)"
CONTRATO:	"ABC Nº 299/16 GNT-SCT-OBR-CAF"
CONTRATO MODIFICATORIO:	"-"
ADENDA CONTRATO:	
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION:	"ABC/RPC/006/2016"
PROCESO DE CONTRATACION:	"LPI Nº 001/2015-BN"
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	810 DÍAS CALENDARIO
PLAZO AMPLIATORIO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO No 1:	33 DIAS
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO:	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	
TERMINACION CONTRATO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO No 1:	28-oct-2018
ÓRDEN DE PROCEDER:	07-jul-16
CONCLUSION DE LA OBRA (C. O.):	25-sep-18
TIEMPO TRANSCURRIDO:	420 DÍAS CALENDARIO

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERA DEPARTAMENTAL BENI
11 OCT. 2017
CONTABILIDAD
CANCELADO

MES: DEL 01/ago/2017 AL 31/ago/2017 "AGOSTO/2017"

EMPRESA CONTRATISTA: FOPECA S.A. - SUCURSAL BOLIVIA
DIRECCIÓN: CALLE 14 No 8200 - ZONA CALACOTO - CIUDAD "LA PAZ"
TELÉFONO/FAX: (591-2) 2792083
CELULAR:

CONTROL DE ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	MONTO	POR. (%)
MONTO DESEMBOLSADO	12,188,550.15 $us	20.00%
MONTO RESITUIDO (ACUM. ANT.)	293,265.27 $us	0.48%
MONTO RESITUIDO (PERIODO)	123,169.34 $us	0.20%
MONTO RESITUIDO (ACUM. ACT.)	416,434.61 $us	0.68%
SALDO ANTICIPO	11,772,115.54 $us	19.32%
AVANCE FÍSICO (%) — ACUM. ANTERIOR:		2.73%
AVANCE FÍSICO (%) — PERIODO:		1.01%
AVANCE FÍSICO (%) — ACUM. ACTUAL:		3.74%
AVANCE FINANCIERO (%) — ACUM. ANTERIOR:		22.20%
AVANCE FINANCIERO (%) — PERIODO:		0.68%
AVANCE FINANCIERO (%) — ACUM. ACTUAL:		22.88%
MULTAS Y PENALIDADES (%) — ACUM. ANTERIOR:		
MULTAS Y PENALIDADES (%) — PERIODO:		
MULTAS Y PENALIDADES (%) — ACUM. ACTUAL:		

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO - SIGMA	RAZÓN SOCIAL	NIT	ENT. FINANCIERA	CUENTA No	TIPO DE CUENTA
	FOPECA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	306958021	BANCO UNIÓN S.A.	10000021514505 (MONEDA NACIONAL)	CUENTA CORRIENTE

	DESCRIPCIÓN	MONTO
	MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	60,942,750.74 $us
	MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO	
	MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
	MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO	60,942,750.74 $us
(A)	IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	1,661,650.86 $us
(B)	IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO (PERIODO)	615,846.68 $us
(C)	IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO (HASTA LA FECHA (B+C))	2,277,497.54 $us
(D)	MULTAS Y PENALIDADES ACUMULADAS (HASTA EL MES ANTERIOR)	
(E)	MULTAS CONTRACTUALES (PERIODO)	
(F)	MULTAS Y PENALIDADES ACUMULADAS (HASTA LA FECHA (K+L))	
(G)		
(H)	RETENCION POR GARANTÍA DE CONTRATO (HASTA EL MES ANTERIOR)	-25,658.27 $us
(I)	RETENCION POR GARANTÍA DE CONTRATO (PERIODO)	-78,342.98 $us
(J)	RETENCION POR GARANTÍA DE CONTRATO (HASTA LA FECHA (I+J))	-104,001.35 $us
(K)		
(L)	RESTITUCIÓN DE ANTICIPO (PERIODO) (20%)	-123,169.34 $us
(M)	MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA (PERIODO)	
(N)	DEDUCCION DE MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA (PERIODO)	
	LIQUIDO PAGABLE (PERIODO)	**414,334.36 $us**

414,334.36 $us

2,842,333.71 Bs

SON: "DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES" 71/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.

Ing. José Córdova Delgado
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ CORDOVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FOPECA S.A. - SUCURSAL BOLIVIA
FECHA ...../...../.....

El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago.

ING. DAVID TOMAS PEÑALOZA VILLENA
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA ...../...../.....

El Fiscal del Obra ha tomado conocimiento de la presente Planilla de pago, estableciendo que en emision, revision y aprobacion. La Supervision ha aplicado la Normatividad prevista en los Contratos de obra y Supervisión por lo que prosidimentalmente corresponde procesar su Pago.

ING. ERICK RIOS
JEFE DE FISCALIZACIÓN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
FECHA ...../...../.....

La autoridad de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y han establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el trámite de su pago

ING. LUIS FERNANDO ZELADA
GERENTE REGIONAL DEL BENI, A.B.C.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
FECHA 29 SEP 2017 ...../.....