ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CERTIFICADO DE PAGO No 12

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA YUCUMO - SAN BORJA"

FOPECA S.A. Sucursal Bolivia Construcciones

FOPECA S.A. - SUCURSAL BOLIVIA — CONSORCIO INTEGRACIÓN

ORGANISMO CONTRATANTE:	"ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)"
ORGANISMO FINANCIADOR:	"CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (C.A.F. - 70%) Y LA GOBERNACIÓN DEL BENI (30%)"
CONTRATO:	"ABC Nº 299/14 GNT-SCT-GOB-CAF"
CONTRATO MODIFICATORIO:	"-"
ADENDA CONTRATO:	
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION:	"ABC/RPC/00x/2016"
PROCESO DE CONTRATACION:	"LP Nº 001/2015-BNT"
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL:	810 DÍAS CALENDARIO
PLAZO AMPLIATORIO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO No 1:	33 DIAS
PLAZO DE CONTRATO MODIFICATORIO:	
PLAZO ACTUALIZADO DE CONTRATO:	
TERMINACION CONTRATO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO No 1:	28-oct-2018
ÓRDEN DE PROCEDER:	07-jul-16
CONCLUSION DE LA OBRA (C. O.):	25-sep-18
TIEMPO TRANSCURRIDO:	358 DÍAS CALENDARIO

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERA DEPARTAMENTAL BENI — 30 AGO. 2017 — CONTABILIDAD — CANCELADO

MES: DEL 01/jun /2017 AL 30/jun/2017 "JUNIO/2017"

EMPRESA CONTRATISTA: FOPECA S.A. - SUCURSAL BOLIVIA

DIRECCIÓN: CALLE 14 No 8200 - ZONA CALACOTO - CIUDAD "LA PAZ"

TELÉFONO/FAX: (591-2) 2792083

CELULAR:

CONTROL DE ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	MONTO	POR. (%)
MONTO DESEMBOLSADO	12,188,550.15 $us	20.00%
MONTO RESTITUIDO (ACUM. ANT.)	148,070.30 $us	0.24%
MONTO RESTITUIDO (PERIODO)	42,622.94 $us	0.07%
MONTO RESTITUIDO (ACUM. ACT.)	190,693.24 $us	0.31%
SALDO ANTICIPO	11,997,856.91 $us	19.69%

AVANCE FÍSICO (%)	ACUM. ANTERIOR:	1.54%	
	PERIODO:	0.35%	
	ACUM. ACTUAL:	1.89%	
AVANCE FINANCIERO (%)	ACUM. ANTERIOR:	21.29%	
	PERIODO:	0.28%	
	ACUM. ACTUAL:	21.57%	
MULTAS Y PENALIDADES (%)	ACUM. ANTERIOR:		
	PERIODO:		
	ACUM. ACTUAL:		

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO - SIGMA	RAZÓN SOCIAL	NIT	ENT. FINANCIERA	CUENTA No	TIPO DE CUENTA
	FOPECA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	3069580211	BANCO UNIÓN S.A.	1000002151-4305 (MONEDA NACIONAL)	CUENTA CORRIENTE

DESCRIPCIÓN	MONTO
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	60,942,750.74 $us
MONTO DE CONTRATO AMPLIATORIO	
MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO	
MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO	60,942,750.74 $us
(A) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	935,676.03 $us
(B) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO (PERIODO)	213,114.69 $us
(C) IMPORTE DE TRABAJO EJECUTADO Y ACUMULADO (HASTA LA FECHA (B+C))	1,148,790.72 $us
(D) MULTAS Y PENALIDADES ACUMULADAS (HASTA EL MES ANTERIOR)	
(E) MULTAS CONTRACTUALES (PERIODO)	
(F) MULTAS Y PENALIDADES ACUMULADAS (HASTA LA FECHA (K+L))	
(G)	
(H) RETENCION POR GARANTÍA DE CONTRATO (HASTA EL MES ANTERIOR)	
(I) RETENCION POR GARANTÍA DE CONTRATO (PERIODO)	
(J) RETENCION POR GARANTÍA DE CONTRATO (HASTA LA FECHA (I+J))	
(K)	
(L) RESTITUCIÓN DE ANTICIPO (PERIODO) (20%)	- 42,622.94 $us
(M) MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA (PERIODO)	
(N) DEDUCCION DE MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA (PERIODO)	
LIQUIDO PAGABLE (PERIODO)	**170,491.75 $us**

170,491.75 $us

1,169,573.41 Bs

SON: "UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES" 41/100 BOLIVIANOS

La calidad del trabajo efectuado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.

Ing. José Córdova Delgado — SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ CÓRDOVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
FOPECA S.A. - SUCURSAL BOLIVIA
FECHA ...../...../.....

El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el fiscalizador, verificando las mediciones emitidas efectuadas por el asentamiento y la supervisión en cumplimiento de lo señalado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a provisiones del programa de obras y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contratadas, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago.

Jose David Tomas Peñaloza Villena — CONSORCIO INTEGRACION — PROY. YUCUMO - SAN BORJA

ING. DAVID TOMAS PEÑALOZA VILLENA
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO INTEGRACION
FECHA ...../...../.....

El Fiscal de Obra ha tomado conocimiento de la presente Planilla de pago, estableciendo que en emisión, revisión y aprobación. La Supervision ha aplicado la Normatividad prevista en los Contratos de obra y Supervision por lo que procedimentalmente corresponde procesar su Pago.

ING. ERICK RÍOS
JEFE DE FISCALIZACIÓN a.i.
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
FECHA ...../...../.....

La autoridad de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y han establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago

ING. MANUEL ÁNGEL GUZMAN HERRERA
GERENCIA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
FECHA ...../...../.....

00000387