PLANILLA DE DESEMBOLSOS
PROYECTO: PUENTE ARCE – AIQUILE – LA PALIZADA

CERT. DE PAGO	PERIODO	LÍQUIDO PAGABLE BS.	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO
Nº 1	Anticipo	40.947.638,02	0,00%	10,00%
Nº 2	Anticipo	36.538.011,67	0,00%	8,92%
Nº 3	Anticipo	4.409.626,35	0,00%	1,08%
Nº 4	Febrero-16	643.116,28	0,33%	0,16%
Nº 5	Marzo-16	1.260.750,55	0,52%	0,31%
Nº 6	Abril-16	9.246,46	0,21%	0,00%
Nº 7	Mayo-16	3.896.958,18	1,31%	0,95%
Nº 8	Junio-16	1.897.338,62	0,92%	0,46%
Nº 9	julio-16	4.859.108,98	1,42%	1,19%
Nº 10	Agosto-16	6.384.086,59	1,59%	1,56%
Nº 11	Septiembre-16	6.418.655,91	2,11%	1,57%
Nº 12	Octubre-16	6.157.195,75	1,97%	1,50%
Nº 13	Anticipo	24.737.580,00	0,00%	6,04%
Nº 14	Noviembre-16	7.324.759,43	1,94%	1,79%
Nº 15	Diciembre-16	7.480.940,43	2,18%	1,83%
Nº 16	Enero-17	5.160.064,50	1,52%	1,26%
Nº 17	Febrero-17	9.856.695,88	2,88%	2,41%
Nº 18	Marzo-17	11.870.023,92	3,47%	2,90%
Nº 19	Abril-17	12.332.721,88	3,60%	3,01%
Nº 20	Mayo-17	15.633.908,78	4,57%	3,82%
Nº 21	Junio-17	19.323.949,89	7,53%	4,51%
Nº 22	Julio-17	15.397.756,15	4,74%	3,60%
Nº 23	Agosto-17	10.637.048,04	3,35%	2,49%
Nº 24	Septiembre-17	12.004.712,63	3,75%	2,80%
Nº 25	Octubre-17	12.660.728,69	3,94%	2,95%
Nº 26	Noviembre-17	15.920.419,70	8,00%	3,72%
Nº 27	01 al 15 Dic-17	15.031.780,89	4,39%	3.51%
Nº 28	16Dic17 al 31Ene18	8.696.561,84	2,54%	2,03%
Nº 29	Febrero-18	11.243.095,43	3,29%	2,62%
Nº 30	Marzo-18	9.608.364,63	2,80%	2,25%
Nº 31	Abril-18	20.460.565,70	5,98%	4,78%
Nº 32	Mayo-18	18.158.900,92	5,30%	4,24%
TOTAL ACUMULADO:		**376.962.312,69**	**86,17%**	**88,07%**