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FORMULADO GESTION 2018 - PRIMER SEMESTRE

1. ANTECEDENTES.

Mediante Resolucion de Directorio ABC/DIR/007/2016 en fecha 08 de septiembre de
2017, el Directorio de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) aprueba el
Programa|de Operaciones Anual (POA) y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional
correspondiente a la gestion 2018, puesto a consideracidon por la Unidad de
Planificacipn, Calidad y Gestion de Financiamiento Externo (UPC) a través de Informe
técnico INF/UPC/2017-0042 de fecha 01 de septiembre 2017.

El Anteprgyecto de Presupuesto, expresion financiera del POA 2018, fue aprobado
con Ley del Presupuesto General del Estado Plurinacional de Bolivia N° 1006 de 20
de diciembre de 2017, con vigencia durante la Gestion Fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre|de 2018.

De acuerdo al Decreto Supremo N°3246 que aprueba y pone en vigencia la Normas
Basica de| Sistema de Programacion de Operaciones (SPQ), que en su articulo 18,
dispone realizar el Seguimiento y Evaluacion a la ejecucién del POA, donde cada

entidad publica debe emitir de forma periédica la informacion de la ejecucién del POA
§ y en su articulo 19, dispone realizar la evaluacion periddica de la ejecucién del POA,
u@g la misma gue se realizara en el marco de una valoracién cualitativa y cuantitativa.
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Con este |
julio 2018
de fecha
Subsistem|
articulo 18
a las drea
del POA Fq
el Médulo
(SISPOA)

Funcionanpiento, programados en el primer semestre 2018.

propdsito la UPC ha emitido las notas NI/UPC/2018-0167 de fecha 20 de

NI/UPC/2018-0174 de fecha 23 de agosto de 2018 y NI/UPC/2018-0189
12 de octubre de 2018 respectivamente, para dar cumplimiento al
a de Seguimiento y Evaluacion a la Ejecucion del POA como sefialan los
y 19 del Decreto Supremo N° 3246, Normas Basicas del SPO, instruyendo
5 v unidades organizacionales realizar el Seguimiento de las Operaciones
rmulado para el primer trimestre de la gestion 2018, para lo cual se habilité
de Seguimiento del Sistema Informatico de Programacién de Operaciones
para conocer el grado de ejecucién, de las operaciones de Inversion vy

2. FINALIDAD DEL INFORME.
La finaliddd del presente Informe, es el de evaluar el grado de cumplimiento de las
Acciones {le Corto Plazo (ACP) y metas programados en relacién a las acciones de

Gestién de la Entidad, asi como las operaciones planteadas por cada Unidad
Organizacjonal y determinar el nivel de ejecucion del POA que alcanzé la institucion
al primer semestre de la gestién 2018.

3. METODOLOGIA DE EVALUACION DEL POA - PRIMER SEMESTRE 2018.

Para realizar el seguimiento y evaluacién, se han elaborado los siguientes
formularigs:

v Formulario de Resumen Ejecutivo de Avance y Resultados Obtenidos
en| relacion a los Objetivos de Gestion propuestos.

Este formulario es llenado en coordinacién con la Gerencia Nacional Técnica
(GNT). En el formulario presenta informacién consolidada con los siguientes
datos: acciones de corto plazo, resultados o productos esperados, meta total
pata la gestion, meta programada, ejecucion al 30 de junio de 2018,
rmacion porcentual lograda a lo largo del primer semestre.

El formulario contiene informacién relacionada a las acciones de ACP de la
ABC en las areas de Construccién, Conservacion Vial, Socio Ambiental y
Estudios de Preinversion.

v Fdrmulario para Operaciones de Inversion.

La|informacién requerida en el formulario para proyectos de inversion fue la
siduiente: Problemas/Justificaciéon, Acciones y Soluciones Implantadas,
Cdmentarios, Ejecuciéon de avance fisico mensual de enero a junio.

Al ligual que en el proceso de formulacion de proyectos de Inversion, el Médulo
del Seguimiento cuenta con el seguimiento por rubros de acuerdo al tipo de
prpyecto (construccién de carreteras, dobles vias, puentes y tuneles,
cophservacién y rehabilitacion y estudios). De esa manera, el seguimiento que
se| realiza a partir de la presente gestion estéd en relacién a la programacion
gedneral del POA formulado y los rubros establecidos en coordinacion con la
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g%hﬂmi&‘gﬁgﬂge v Formulario para el seguimiento y evaluacion de las Operaciones de

CARBETERAS Fuhcionamiento.
La [informacion solicitada en este formulario se detalla a continuacién: Se
prdcedid seguimiento de las operaciones programadas, respecto de las
operaciones ejecutadas en el periodo de enero a junio mediante el SISPOA,
en |el cual se debia elegir las acciones programadas para la gestiéon y dar
ponderaciéon a la operacion, anotando las Observaciones en caso de que
correspondiese para el segundo semestre de la gestiéon 2018,

En pse sentido, para realizar la Evaluacion de las Operaciones Recurrentes de
las|distintas areas y unidades organizacionales de la Oficina Central como de
las|Gerencias Regionales, se ha ponderado la ejecucion de las operaciones
reasignando el puntaje de cada una de estas, dependiendo el tipo de
opgracion; debido a que existen operaciones programadas que por su
naturaleza representaran menor ejecucion al primer semestre.

De acuergio a lo explicado anteriormente, se ha procesado y consolidado la
informacidn y elaborado el presente informe de Seguimiento y Evaluacion.

Parametnos de Evaluacidon para Proyectos de Inversion.

Para realigar la Evaluacion se han establecido los siguientes parametros:

PARAMETROS DE EVALUACION

PARAMETRO
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ACCIONES DE CORTO PLAZO GESTION 2018

ACCION DE CORTO PLAZO

Realirar trabajos de construccion en 3.237,62 kilémetros de
carreteras y dobles vias; y de 4.80 kilometros de puentes en
constiruccion a nivel nacional en la Gestién 2018.

Realizar trabajos de disefio de construccién de carretera, doble
vias y puentes en 1.040,16 Km de |la RVF en la Gestion 2018.

Realizar trabajos de reconstruccion en 1.121,42 kildmetros de
carreteras a nivel nacional en la Gestion 2018.

aligar obras de mejoramiento en 11.740,78 km de carreteras
ivel nacional durante la gestion 2018.

izar la gestion ambiental a la ejecucion de proyectos viales
ndo el derecho de via de 2.507,79 Km. para la
prevgncion, mitigacién y reposicion ambiental en el marco de la
respdnsabilidad social y ambiental en la RVF durante la gestion
2018
ograr la satisfaccion d'e los clientes con la Integracion
rial del Pals, consistente en una infraestructura vial

liada, expres: da- en carreteras transitables y seguras,
] clna

medignte el empleo de procesos misionales en la (
| y las Oficinas Regionales, fundados en el pi
a continua.

| mejoramiento y
conservacion vial

| NO de objetivos

INDICADORES
DE GESTION

NO de km en
construccion

N0 de km en

construccmr :

N° de km e
reconstruccidn

NO de km en

Ne de km en
proceso de LDDV
o liberados

alcan _.dos
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NES DE CORTO PLAZO GESTION 2018:

Se ha determinado que, en adelante se empleardn otros términos al referirnos a
kilobmetrog construidos, la denominacién a las que se hace referencia actualmente
son: “kilometros construidos” y “kilémetros a construir” en el presente informe la
denominagién sera “kilémetros pavimentados” y “kilémetros a pavimentar”.

CARRETERAS CONSTRUIDAS
La ABC para la presente gestién tiene como accién de corto plazo:

la Construccion y/o Reconstruccién de 735.44 km (carreteras y
dobles vias) para la consolidacién y desarrollo de la Red Vial Fundamental”,

KILOMETROS PAVIMENTADOS

META  EJEC.1ER EJEC.2DO EJEC. 1ER |
INDICADOR 2018 TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE 7° EJEC.

Km de la RVF
de carretéras
pavimentadas

‘ 52,05%

KILOMETROS PAVIMENTADOS AL PRIMER SEMESTRE

735,44

52,05%

750,00
650,00
550,00
450,00
350,00
250,00

150,00

META 2018 EJEC. 1ER EJEC. 2DO EJEC, 1ER
TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE

En el primer semestre de la presente gestién se reportaron 382,79 Kildmetros
pavimentaglos de 735,44 kildmetros programados, los mismos que se ejecutaron a
través de 33 proyectos (16 carreteras, 10 dobles vias, y 7 rehabilitaciones) detalle
cuadro 1(Anexo)
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é%"ﬂ'fi’}?ﬂﬁﬁaﬁé CARRETERAS EN CONSTRUCCION.

CARRETERAS

La ABC pgra la Gestion 2018, tiene como accion de corto plazo realizar trabajos de
construccipn en 3.237,62 km, dicha cantidad se divide entre los proyectos carreteros
y los proygectos de dobles vias.

“"Realizar trabajos de construccién en 3.237,62 km de carreteras y dobles
vias a nivel nacional”.

EJECUCION - KILOMETROS A PAVIMENTAR.

META EJEC. 1ER EJEC. 2DO EJEC. 1ER %
2018 TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE EJEC.

INDICADOR
Km de la RVF T
en constriiccion | 3.237,62

de carretéras

KILOMETROS A PAVIMENTAR AL PRIMER SEMESTRE

3.237,62

3.500,00

2.65532 655,
3.400,00 2.655,32 2.655,32

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.0p0,00 ; ‘ . ; :
META 2018 EJEC. 1ER EJEC. 2DO EJEC. 1ER
TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE

En el primer semestre se encuentra en proceso de construccidon 2.655,32 Kildmetros
a lo largg de la Red Vial Fundamental de un total de 3.237,62 kildmetros
programados, a través de 41 proyectos carreteros (26 carreteras y 15 dobles vias)
para la gestion, haciendo una ejecucién del 82.01% de acuerdo al cuadro 2(Anexo)
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ADMINISTRADORA

BQLMANADE  PUENTES CONSTRUIDOS.

En constfuccion de Puentes y Tlneles se cuenta con las siguientes acciones de corto
plazo:

“Concluir Ia construccién de 3,32 kilémetros de puente a nivel nacional en
la Gestion 2018". clo

KILOMETROS DE PUEﬁTES CONSTRUIDOS

META EJEC. 1IER EJEC, 2DO EIJEC. 1ER %
2018 TRIM. TRIM. SEMESTRE EJEC.

INDICADOR

en consffruccion
de puentes

En el primer semestre no se reportaron puentes pavimentados concluidos.
PUENTES Y TUNELES EN CONSTRUCCION.

La ABC para la Gestidon 2018, tiene como accion de corto plazo realizar trabajos de
construcgion en puentes y tlneles:

“"Realizar trabajos de construccion en 4,80 Kilometros de puentes y tdneles

a nivel nacional”.

EJECUCION - KILOMETROS DE PUENTES Y TUNELES A PAVIMENTAR

META EJEC. 1ER EJEC. 2DO EJEC. 1ER
2018 TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE

INDICADOR % EJEC.

Km de Ig RVF
en construccion
de puentes

En el primer Semestre se encuentran en proceso de construccion 3,84 kildmetros de
Puentes g lo largo de la red vial fundamental, de un total de 4,80 kildbmetros
programgdos, a través de 11 proyectos, (1 Tunel y 10 Puentes) el detalle en el cuadro

g 3(Anexo)|.
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KILOMETROS DE PUENTES Y TUNELES A PAVIMENTAR
AL PRIMER SEMESTRE.

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

META 2018 EJEC.1ER = EJEC.2DO EJEC. 1ER
TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE

REHABILITACION DE CARRETERAS.
En proyeftos de rehabilitacién para la presente gestién la accién determinada es:

“"Realizar trabajos de reconstruccion en 1.121,42 kilometros de carreteras a
nivel nacional en la Gestién 2018”.

KILOMETROS DE ‘R'EHABILITACIéN

META EJEC. 1ER EJEC. 2DO EJEC. 1ER %
2018 TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE EJEC.

INDICADOR

Km en
Rehabilitacion

1.121,42 | 57,57%

En el primer semestre se encuentran en ejecucién 11 proyectos de Rehabilitacién,
con una gjecuciéon de 57,57%, el detalle de proyectos en ejecucién se encuentra en

el cuadrdg 4 (Anexo).
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1.000,00

1.p00,00

DISENOS
En proyect

“Realizar
puentes ¢

£00,00

500,00

100,00

KILOMETROS EN REHABILITACION
AL PRIMER SEMESTRE

57,57%

1.121,42

45,59
645, 645,59 645,59

00,00

0,00 T —
EJEC. 2DO
TRIMESTRE

META 2018 EJEC. 1ER

TRIMESTRE

EJEC. 1ER
SEMESTRE

DE CONSTRUCCION.
os de Preinversion, la accién para la presente gestion es:

trabajos de disefio de construccion de carretera, doble vias y
n 1.040,16 Km de la RVF en la Gestion 2018”.

EJ

INDICA

Km en Did
para

construccion de

carreterag

CUCION - DISENO DE KILOMETROS PARA CONSTRUCCION

META
2018

EJEC. 1IER EJEC. 2DO EJEC. 1ER
TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE

DOR % EJEC.

efio

1.040,16

1.033,38

Esta accio
debido a g
respecto a

El primert
5 (Anexo)

n fue cumplida de manera exitosa en el primer semestre de la gestion,
ue se tiene en disefo 1.033,38 kilometros, llegando a alcanzar el 99,35%
lo programado, a traves de 13 proyectos de preinversion.

rimestre, se concluyeron 4 proyectos de preinversién el detalla en el cuadro
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g%“ﬁ;}‘l}‘fg‘f;ﬁ\gﬂg‘é KILOMETROS EN DISENO PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS AL
CARRETERAS PRIMER SEMESTRE

1.040,16

1.033,38 1.033,38
11200,00

1{000,00 a8 n8
800,00
600,00

400,00

200,00

GHELN s e s .
META 2018 EJEC. 1ER EJEC. 2DO EJEC. 1ER
TRIMESTRE  TRIMESTRE SEMESTRE

CONSERVACION VIAL.
La accién para las obras de Conservacion vial en la gestiéon 2018 es:
“"Realizar| obras de mejoramiento en 11.740,78 km de carreteras a nivel

nacional durante la gestiéon 2018”.

EJECUCION - KILOMETROS EN CONSERVACION VIAL

META EJEC. 1IER EJEC. 2DO EJEC. 1ER

0,
INDICADOR 2018  TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE ° EJEC.

Tramos dg la
RVF en
conservagiony | 11.740,78 | 8.004,42 7.954,91
mejoramiento

vial

Dentro del Programa de Conservacion, existen 56 tramos en los que se deben realizar
i trabajos dp mejoramiento con las microempresas durante la presente gestién.

b
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Al primer s

emestre de la Gestiéon 2018 se tienen 7.954,90 kildbmetros en conservacion

vial en la red vial fundamental.

En el prim
de los cua

br trimestre se ha realizado la Conservacion Vial en 8.004,42 Kilometros
es muchos de los proyectos correspondian a los contratos de la gestion

2017-2014, en el segundo trimestre se ha intervenido en 7.954,90 kilometros de los
cuales algynos proyectos corresponden a contratos 2018-2019, en el cuadro resumen

se puede i
dato del s
kilbmetros
mismos pr
encuentra

12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00

0,00

identificar los kildbmetros intervenidos por cada uno de los trimestres; el
egundo trimestre es tomado para realizar los graficos, siendo que los
de los trimestres no pueden ser sumados al tratarse en su mayoria de los
pyectos en ejecucion en ambos trimestres. El detalle de los proyectos se
en el cuadro 6 (anexo)

KILOMETROS EN CONSERVACION VIAL
AL PRIMER SEMESTRE

68,18%

11.740,78

8.004,42 7.954,91 8.004,42

META 2018

EJEC. 1ER EJEC. 2DO
TRIMESTRE  TRIMESTRE

EJEC. 1ER
SEMESTRE
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ADMINISTRADORA
Lol SOCIO AMBIENTAL.
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Para la Gestion ambiental de proyectos la accidon de corto plazo para la presente
gestion es:
“Realizar |la gestion ambiental a la ejecucion de proyectos viales liberando
el derecho de via de 2.507,79 Km. para la prevencién, mitigacién y
reposicion ambiental en el marco de Ia responsabilidad social y ambiental
en la Red|Vial Fundamental durante la gestion 2018",
METROS EN PROCESO DE LIBERACION DEL DERECHO DE ViA
META EJEC. 1ER EJEC. 2DO EIJEC. 1ER
LNRLIC QLS 2018 TRIMESTRE TRIMESTRE SEMESTRE ° EJEC.
Km en prgceso
de Liberadién
del Derecho de
Via
En el primgr semestre de la presente gestidn, se encuentran en Proceso de Liberacién
del derechp de via (LDDV) un total de 1.933,19 Km con una ejecucion del 77,09%
a través de 24 proyectos carreteros, se detalla los proyectos en el cuadro 7(anexo)
KILOMETROS EN PROCESO DE LIBERACION DEL DERECHO DE ViA AL
PRIMER SEMESTRE
3.000,00 2.507,79
2.500,00 1.933,19
2.000,00
1.500,00
1.p00,00
500,00
META 2018 EJEC. 1ER EJEC. 2DO EJEC. 1ER
TRIMESTRE  TRIMESTRE  SEMESTRE
&wq La cifra copsignada al ler semestre, se compone de los Km en LDDV, considerando
i proyectos tuya liberacién se realizé y concluyé el primer trimestre, y otros proyectos
que se inidiaron a partir del segundo el segundo trimestre la LDDV.
R0 A0 SR 0 0 0
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E%TR}ISA?\?ADD[HJE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO.

CARRETERAS

A nivel de|Unidad y Areas especificas, a continuacion, se presentan los resultados
obtenidos:

Para realizar la Evaluacién se han establecido los siguientes parametros

Panametros de Evaluacion por Semestre de las Operaciones de
Funcionamiento.

DE HASTA PARAMETRO
AR : SATISFACTORIO
REGULAR

EVALUACION - PRIMER SEMESTRE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

1ER 2DO
TRIMES TRIMES
TRE TRE

UNIDADES
ORGANIZACIONALES

1ER
SEMESTRE

SISTEMAS
COORD. CON it §
MOVIMIENTOS “1'2-,550%."
SOCIALES .
COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL
GESTION DOCUMENTAL
COMUNICACION
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UNIDAD DE PLANIFICACION, CALIDAD Y GEST. DE
FIN. EXTERNO

GERENCIA|NACIONAL JURIDICA
GERENCIA|NACIONAL TECNICA

SECRETARIA GENERAL

16,82% |

34,79%

RECURSOS HUMANOS
— GNAA | CONTRATACIONES
NACIONAL SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS
FINANCIERA GNAF | TESORERIA

CONTABILIDAD

GERENCIA|REGIONAL ORURO
GERENCIA|REGIONAL POTOSH

TG 1 0 R0
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ADMINISTRADORA

BOLIVIANA DE
CARRETERAS

IBNORCA

! 1ER 2D0
| TRIMES | TRIMES
TRE TRE

1ER |
SEMESTRE |

UNIDADES
ORGANIZACIONALES

GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA
GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA
GERENCIA REGIONAL TARIJA
GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
GERENCIA REGIONAL BENI
GERENCIA REGIONAL PANDO
GERENCIA| REGIONAL LA PAZ

'EVALUAC

Al primer semestre, para las operaciones de funcionamiento la evaluacién es al 50%
de lo acumulado en ambos trimestres, y podemos observar de manera general que
todas las dreas y unidades organizacionales estarian cumpliendo con las operaciones
programadgs, sin embargo, en lo que se refiere a Administracién Central se cuenta
con un drea que no pudo cumplir con las acciones programadas mostrando un
resultado de 17,15% sobre 50% de lo programado; asimismo resaltar que algunas
areas han ¢umplido con lo programado y el mayor porcentaje alcanzado es 53,57%
con respecto a lo programado sobre 50%.

En las regipnales, con respecto a las acciones programadas en funcionamiento se
tiene resultados alcanzados como el menor porcentaje 43,85% y el mayor resultado
alcanzado gs 50,23% con respecto a lo programado acumulado del 50%, se observa
de manera |general que los resultados obtenidos estédn dentro de lo optimo.

Con referencia, a los resultados que estan dentro de los parametros “No Satisfactorio”
y “Deficientle”, de los resultados obtenidos en los tres casos, tienen un factor comun
en el resulfado obtenido y es la falta de personal y la rotaciéon del mismo que ha
incidido en [el cumplimiento de sus operaciones programadas.

Como pronjedio general, a nivel central y oficinas regionales se ha alcanzado un
resultado del 42,44% sobre el 50,00% de lo programado para el primer semestre, el
resultado alcanzado esta dentro de los pardmetros satisfactorios, por lo cual se
estaria cumpliendo con las acciones programadas en funcionamiento.

5 Resultados Alcanzados al Primer Semestre:

Accioén de Corto Plazo N° 1.

v Se Han pavimentado un total de 382,79 Kilémetros, de un total anual de
735.44 kildmetros programados, los kilémetros pavimentados estdn
distrjbuidos en 33 proyectos (16 carreteras, 10 dobles vias, y 7
rehapilitaciones) con una ejecucién de 52,05%.
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Q%WER}IS;FE@EDSQ Ell resultado alcanzado en el primer semestre presento un avance de poco mas
CARRETERAS del cincuenta por ciento, pese a los problemas climatolégicos que se ha tenida
em el primer trimestre, este resultado nos muestra que, estariamos
cumpliendo las acciones programadas, si se mantiene ritmo podriamos

cymplir la acciéon programada para la gestiéon 2018.

- Accién de Corto Plazo N° 2,

v' Se¢ encuentran en construccion un total, de 2.655,32 Km a lo largo de la Red
Vial Fundamental, a través de 41 proyectos carreteros (26 carreteras y 15
dgbles vias), con una ejecucion del 82.01%.

Ell resultado alcanzado en el primer semestre, estd dentro de los parédmetros
sgtisfactorios, lo que nos muestra que estariamos cumpliendo con los
ogramado y se espera incrementar estos resultados en el segundo
mestre.

oyectos, con una ejecucion del 57,56%.

los proyectos de rehabilitacion, el resultado alcanzado seria “no
tisfactorio”, aun se tiene proyectos que estan en gestién de financiamiento

preinversion (9 carreteras, 3 dobles vias y 1 rehabilitacién) presenta una
cucion de 99.35%.

riodo. En el primer trimestre se ha concluido con 4 proyectos de
einversion.

IG5 00 0 00 B TR

O

IBNORCA




v

ABC

ADMINISTRADORA id o .
NN Accion de|Corto Plazo N° 5

CARRETERAS

v Se ha realizado la Conservacion Vial en 8.004,42 Km en 56 tramos de la Red
Viall Fundamental con empresas y microempresas en el marco del Programa
de ¢onservacioén Vial, con una ejecucion de 68,18%.

El resultado obtenido en los proyectos de conservacion vial, esta dentro de,
pargmetro “regular”, esta situacion se debe a que los contratos de
congervacion vial con empresas culminaban en el primer trimestre para el
programa gestion 2017-2018 y se tuvo un espacio para hacer las nuevas
contrataciones por el periodo 2018-2019,

Accién de|Corto Plazo N° 6.

¥ Se lencuentran en Proceso de Liberacién del derecho de via un total de
1.933,19 Km a través de 24 proyectos, presentando una ejecucién del
77.09%.

El resultado alcanzado en lo referente a LDDV, es satisfactoria, se tiene
1.2%7,00 carpetas atendidas en los 24 proyectos distribuidos en las RVF.

Accion de|Corto Plazo N° 7.
Operaciones de Funcionamiento:

Se ha podido evidenciar, que se ha tenido algunas areas con resultados “deficientes
y no satisfgctorios” en las cuales se visto que el factor de rotacién de personal y falta
de personal ha hecho que estas no puedan cumplir con lo programado para el primer
semestre.

A nivel general, las operaciones de funcionamiento han alcanzado un resultado
satisfactorip tanto en las unidades y &reas organizacionales de la Oficina Central,
como las |Gerencias Regionales; estando cumpliendo con la ejecucion de las
Operaciongs Recurrentes de acuerdo a lo programado para el periodo

A nivel organizacional, la ABC alcanzé los siguientes logros:

v Se|tienen avances en la Gestidon de Financiamiento para nuevos proyectos
que se iniciaran en la presente gestion.

v" Se| ha realizado las Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas Final
correspondiente a la Gestion 2017,

v" Selha mejorado el posicionamiento de la imagen institucional a través de
campafas comunicacionales.
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Conclusiopes y Recomendaciones. -

1. Se ha|realizado la evaluacion al grado de cumplimiento a las acciones de corto
plazo y metas programadas por la Entidad, dando cumplimiento al Reglamento
Especifico de Sistema de Programacion de Operaciones.

2. Se ha|presentado un retraso en la presentacion de informes por parte de las
areas y unidades organizacionales de la Entidad, documentos que incluso fueron
emitidos a la UPC hasta el 8 de noviembre de 2018.

3. El pregente informe ha sido elaborado con base a los informes emitidos por las
areas y unidades organizacionales.

4, Por otro lado, se hace evidente e imprescindible contar con un sistema
informjatico integral, que permita almacenar informacion desde la gestion del
financjamiento hasta el cierre de los mismos, este sistema permitiria a la UPC
contar con informacién oportuna, confiable y en tiempo real, que coadyuvara
directamente en la implementacion de medidas correctivas y preventivas
durante la gestion y la toma de decisiones.

5. Sin embargo también hubieron factores que incidieron negativamente en la
ejecuqion de los proyectos de inversion en los que la ABC tiene su campo de
accion e influencia, estando entre las principales causas reportadas la demora
en la gtorgacion de las No Objeciones por parte de los organismos financiadores,
el incymplimiento de pago de contraparte local por parte de las Gobernaciones
Departamentales, asi como el establecimiento de metas irreales basadas
solamgnte en los contratos suscritos y no en los estados de avance y de situacion
de los|proyectos, imposibilitando la realizacién de gestiones ante los organismos
financjadores de 6rdenes de cambio y contratos modificatorios.

6. Su redqomienda instruir a todas las areas organizacionales de la ABC, remitir los
informes de seguimientos y evaluacion en los plazos establecidos.

7. Se retomienda a la Maxima Autoridad Ejecutiva, poner en conocimiento del
Directprio, el presente informe.

Es cuanto ge informa para los fines consiguientes.
=l
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PROFESIONA PLANIFICACION

NN B IFICACION ic. Ricardo 4. Froatanilla Crue

RESPONSABLE DE PLARIFICACI
Adminiztradora Bokiviana e Carrete
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ANEXOS

CUADROS RESUMEN
AL PRIMER SEMESTRE

(Enero a Junio)
2018
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BOLIVIANA DE LULDRO 1
CARRETERAS .
KILOMETROS PAVIMENTADOS POR PROYECTO
DEPTO PROYECTO KM CONST. TIPO
PROY.
Chuguidaca CONST. CARRETERA PADILLA - EL SALTO 11,56 Carretera
Chuquidaca CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA - 9,00| Carretera
MONTEAGUDO - IPATI
TRAMO I: MONTEAGUDO - MUYUPAMPA
Chuquidaca CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA - 5,00| Carretera
MONTEAGUDO - IPATI
TRAMO II: MUYUPAMPA - IPATI
Pandp CONST. CARRETERA PUERTO RICO - EL SENA 7,00| Carretera
La Paz CONST. DOBLE VIA HUARINA - TIQUINA 5,00| Doble Via
La Paz CONST. CARRETERA SAN ANDRES DE 15,61 | Carretera
MACHACA-SANTIAGO DE MACHACA
La Paz CONST. CARRETERA NAZACARA-SAN 14,00 | Carretera
ANDRES DE MACHACA
La Paz CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA 9,91 | Carretera
BARBARA - QUIQUIBEY
La Paz CONST. DOBLE VIA RIO SECO - HUARINA 3,00 Doble Via
Cochabamba | CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO - 2,00 Doble Via
IVIRGARZAMA TRAMO I PTE. ICHILO - PTE.
MAMORECITO
Cochabamba | CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO - 5,56 | Doble Via
IVIRGARZAMA TRAMO II PTE. MAMORECITO -
IVIRGARZAMA :
Cochabamba |CONST. DOBLE VIA IVIRGARZAMA-PUENTE 4,00 Doble Via
MARIPOSAS
Cochabamba | CONST. DOBLE VIA AL VALLE ALTO: TRAMO 10,00 | Doble Via
FINAL AV. PETROLERA-ANGOSTURA-
PARACAYA
Cochabamba |CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA 18,00 | Carretera
PALIZADA TRAMO II-KM 30 /PUENTE
TAPERAS
Cochabamba |CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA 24,00 | Carretera
PALIZADA TRAMO III- PUENTE TAPERAS -LA
PALIZADA
Orurp CONST. CARRETERA RAVELO - LLUCHU - 10,86 | Carretera
CHACAPUCO
TRAMO I: RAVELO - LLUCHU
Orurp CONST. DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL 15,85| Doble Via
TRAMO I: CARACOLLO - LIMITE
DEPARTAMENTAL
Crurp CONST. DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL 12,68 | Doble Via
TRAMO II: LIMITE DEPARTAMENTAL -
CONFITAL
b3 Potosi CONST. CARRETERA UYUNI - ATOCHA 2,10 | Carretera
< Potosi CONST. CARRETERA ATOCHA - TUPIZA 31,21 | Carretera
= i Tarija CONST. CARRETERA ENTRE RIOS - PALOS 15,91 | Carretera
BLANCOS
: Santa (ruz CONST. DOBLE VIA PUENTE YAPACANI - 12,80 | Doble Via
, PUENTE ICHILO :
O TV T 0 6 B3 M TR
NB/i1SO
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DEPTO PROYECTO KM CONST. TIPO
PROY.
Santa Qruz CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ - WARNES 9,50 | Doble Via
(LADO ESTE)
Ben CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO 2,20 | Carretera
GANADERO
TRAMO I: SAN IGNACIO - FATIMA
Ben CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO 2,20 | Carretera
GANADERO
TRAMO II: FATIMA - PUERTO GANADERO
Pandp CONST. CARRETERA PORVENIR - SAN 1,00 | Carretera
MIGUEL
Cochabamba REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO 46,00 | Rehabilitaci
EPIZANA - COMARAPA TRAMO I (EPIZANA- on
PTE VALLE HERMOSQ)
La Pag REHAB. CARRETERA AUTOPISTA LA PAZ-EL 4,00 | Rehabilitaci
ALTO on
Santa (ruz REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA- 10,00 | Rehabilitaci
COMARAPA: TRAMO IV BERMEJO-LA 6n
ANGOSTURA
Santa Jruz REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA - 6,64 | Rehabilitaci
COMARAPA: TRAMO I: COMARAPA - on
MATARAL
Santa (ruz REHAB. CARRETERA SANTA CRUZ - 22,00 [ Rehabilitaci
BOYUIBE. TRAMO I: SANTA CRUZ - ABAPO on
La Pagz REHAB. TRAMO RIO SECO - DESAGUADERO 18,00 | Rehabilitaci
on
Santa (ruz REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO 16,20 | Rehabilitaci
EPIZANA - COMARAPA TRAMO 1V (LA 6n
SIBERIA -COMARAPA
KILOMETROS CONSTRUIDOS 382,79
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CUADRO 2

PROYECTOS A PAVIMENTAR EN EJECUCION

PROYECTO

LONG. EN

EJECUCION
(Km)

TIPO DE
PROYECT
(0]

Cochabamba | CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL Doble Via
SILLAR" 28,40
Cochabarba | CONST. CARRETERA KM25-TARATA-ANZALDO- ———
TORO TORO (TRAMO KM 25 - RIO EL CAINE) 41,85
Potos| CONST. CARRETERA KM25-TARATA-ANZALDO- A
TORO TORO (TRAMO RIO CAINE - TOROTORO ) 32,70
Chuquisgca |CONST. CARRETERA PADILLA - EL SALTO G
49,00 arretera
Chuquisgca |CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA -
MONTEAGUDO - IPATI 49.00 Carretera
TRAMO I: MONTEAGUDO - MUYUPAMPA !
Chuquisgca |CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA -
MONTEAGUDO - IPATI , 46 08| Carretera
TRAMO II: MUYUPAMPA - IPATI f
Pando CONST. CARRETERA PUERTO RICO - EL SENA
62,44 Carretera
La Paz CONST. DOBLE VIA HUARINA - TIQUINA 5 .
34,60 oble Via
La PaZ CONST. CARRETERA SAN ANDRES DE ——
MACHACA-SANTIAGO DE MACHACA 32,70
La PaZ CONST. CARRETERA NAZACARA-SAN ANDRES Carretera
DE MACHACA i 25,00
La Paz CONST. SEGUNDO CRUCE RIO SEQUE - LA Serrdiars
CUMBRE LA PAZ 28,74
La Pa CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA ——
BARBARA - QUIQUIBEY 173,00
La PaZ CONST. TRAMO CAPIRIRI - NAZACARA LA PAZ ——
(CENTRAL CHAMA- NAZACARA) 27,44
La Pa CONST. DOBLE VIA RIO SECO - HUARINA .
8,50 Doble Via
La PaZ CONST. CARRETERA QUIQUIBEY-YUCUMO "
40,00 arretera
Cochabarhba | CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO -
IVIRGARZAMA TRAMO I PTE. ICHILO - PTE. 33,1 | Doble Via
MAMORECITO
Cochabamba | CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO -
IVIRGARZAMA TRAMO II PTE. MAMORECITO - 30,56 | Doble Via
IVIRGARZAMA
Cochabamba | CONST. DOBLE VIA IVIRGARZAMA-PUENTE ;
MARIPOSAS 20,94 | Doble Via
Cochabamba | CONST. DOBLE VIA PUENTE MARIPOSAS- g
PUENTE CHIMORE 10,57 | Doble Via
Cochabarr'nba CONST. DOBLE VIA PUENTE MARIPOSAS- 5.58 | Duble e
PUENTE CHIMORE (PUENTE CHIMORE) :
Cochabavrnba CONST. DOBLE VIA AL VALLE ALTO: TRAMO 38.06 | Dobla Via
I FINAL AV. PETROLERA-ANGOSTURA-PARACAYA :
Cochabamba | CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA
PALIZADA TRAMO II-KM 30 /PUENTE TAPERAS 3800 | Carretere

1 1
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PROYECTO

LONG. EN
EJECUCION
(Km)

TIPO DE
PROYECT
o

TOTAL KM EN CONSTRUCCION

Cochab CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA
PALIZADA TRAMO III- PUENTE TAPERAS -LA 40,95 | Carretera
PALIZADA
Cochabpmba | CONST. DOBLE VIA VILLA TUNAR] - PUENTE 14,3 | Doble Via
CHIMORE TRAMO I FIN PTE CHIMORE !
Cochabpmba | CONST. DOBLE VIA VILLA TUNARI - PUENTE
CHIMORE TRAMO II PROG. 301+000 VILLA 17,46 | Doble Via
TUNARI
Oruro CONST. CARRETERA RAVELO - LLUCHU - Coirfabars
CHACAPUCO TRAMO I: RAVELO - LLUCHU 59,24
Oruro CONST. CARRETERA CARACOLLO - COLQUIRI 35,53 | Carretera
Oruno CONST. DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL
TRAMO I: CARACOLLO - LIMITE 42,78 | Doble Via
DEPARTAMENTAL
Oruro CONST. DOE:LE VIA CARACOLLO - CONFITAL 31,87 | Doble Via
TRAMO II: LIMITE DEPARTAMENTAL - CONFITAL !
Potoki CONST. CARRETERA UYUNI - ATOCHA 90,40 | Carretera
Potogi CONST, CARRETERA ATOCHA - TUPIZA 97,90 | Carretera
Tarija (B:BLI\\II\IS(':I'(.)gARRETERA ENTRE RIOS - PALOS gt | Eaeveare
Santa Cruz | CONST. DOBLE VIA PUENTE YAPACANI - .
PUENTE ICHILO 58,80 | Dable Via
Santa Qruz | CONST. DOBLE VIA MONTERO - YAPACANI 69,66 | Doble Via
Santa Qruz ggy&;éECARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - 159,40 | Carretera
Santa Qruz | CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ - WARNES Doble Via
(LADO ESTE) 156,00
Ben E?BI\IIE?{A'IZ.SQRRETERA RURRENABAQUE - 508,07 | Garretars |
Beni CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO Carretera
GANADERO TRAMO I: SAN IGNACIO - FATIMA 29,60
Beni CONST. CARRETERA SAN IGNACIO - PUERTO
GANADERO TRAMO II: FATIMA - PUERTO 32 94 Carretera
GANADERO !
Beni ggl\llwsg).(ggRRETERA SAN BORJA - SAN IGNACIO 14550 Earretors
Pandg CONST. CARRETERA PORVENIR - SAN MIGUEL
64,00 Carretera
Pandg CONST. CARRETERA SAN MIGUEL - PUERTO
RICO Carretera
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KILOMETROS DE PUENTES Y TUNELES EN CONSTRUCCION

CUADRO 3

PROYECTO

LONG. EN
EJECUCION
(KM)

Santa|Cruz CONST. PUENTE PIRAI - MINEROS 0,31
CONST. PUENTE EL TORNO - ESPEJOS 0,23
Santa|Cruz
DESAR. SERVICIOS DE OBRAS DE CONEXION ESTABLES 0,19
PARA PRESERVACION EN LOS RIOS ISIBORO IBUELO Y
SASAMA
DESAR. SERVICIOS DE OBRAS DE CONEXION ESTABLES 0,09
Cochabamba | PARA PRESERVACION EN LOS RIOS ISIBORO IBUELO Y
SASAMA
DESAR. SERVICIOS DE OBRAS DE CONEXION ESTABLES 0,12
PARA PRESERVACION EN LOS RiOS ISIBORO IBUELO Y
SASAMA
Chuqujsaca CONST. TUNEL INCAHUASI 1,26
Chugquijsaca CONST. PUENTE FISCULCO 0,31
CONST. PUENTE RURRENABAQUE - SAN 0,37
La Haz BUENAVENTURA
CONST. PUENTE CARRASCO 0,0256
La Haz ;
l'a Haz CONST. PUENTE SAPECHO 0,013
P — CONST. PUENTE RIO GRANDE SANTA CRUZ 0,20
Bohi CONST. PUENTE ITONAMA 0,12
Pan CONST. PUENTE MADRE DE DIOS PANDO 0,60

TOTAL KM EN CONSTRUCCION DE PUENTES Y TUNELES
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CUADRO 4

PROYECTO

REHAB. RECONST. TRAMO
CARRETERO EPIZANA - COMARAPA
TRAMO I (EPIZANA-PTE VALLE
HERMOSO)

LONGITUD
EN
EJECUCION
(Km)

58,28

KILOMETROS EN REHABILITACION AL PRIMER SEMESTRE

TIPO DE
PROYECTO

Rehabilitacién

Santg Cruz

REHAB. RECONST. TRAMO
CARRETERO EPIZANA - COMARAPA
TRAMO III (PTE VALLE HERMOSO -
LA SIBERIA)

27,10

Rehabilitacién

La

Paz

REHAB. CARRETERA AUTOPISTA LA
PAZ-EL ALTO

10,46

Rehabilitacion

Santg Cruz

REHAB. CARRETERA LA,
ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO
IV BERMEJO-LA ANGOSTURA

20,46

Rehabilitacién

Santg Cruz

REHAB. CARRETERA LA
ANGOSTURA - COMARAPA: TRAMO
I. COMARAPA - MATARAL

52,90

Rehabilitacién

Santa Cruz

REHAB. CARRETERA SANTA CRUZ -
BOYUIBE. TRAMO I: SANTA CRUZ -
ABAPO

129,20

Rehabilitacion

La

Paz

REHAB. TRAMO RIO SECO -
DESAGUADERO

95,41

Rehabilitacién

La

Paz

REFAC. MANT. ESTAND.
ACHACACHI-ESCOMA

73,00

Rehabilitacion

Santg Cruz

REHAB. TRAMO COTOCA - PAILON

4,18

Rehabilitacion

Santag Cruz

REHAB. RECONST. TRAMO
CARRETERO EPIZANA - COMARAPA
TRAMO 1V (LA SIBERIA -
COMARAPA)

42,60

Rehabilitacién

Santa Cruz

REHAB. CARRETERA SAN RAMON-
SAN JAVIER-CONCEPCION-RIO
URUGUAITO

132,00

Rehabilitacion

TOTAL KM EN REHABILITACION 645,59
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CUADRO 5

DISENO DE KILOMETROS PARA CONSTRUCCION

LONG. EN
~ TIPO DE
PROYECTO DISENO PROYECTO
(Km)
La Paz CONST. CARRETERA CHIMATE - MAPIRI 32,00 | Carretera
Tarija CONST. DOBLE VIA VILLAMONTES - YACUIBA 89,89 Doble Via
MEJ]. Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO Rehabilitacio
Santa Cruz | MUTUN - PUERTO BUSCH 110,00 n
Tarija CONST. TRAMO ACHERAL - CHOERE 17,59 | Carretera
Potosi CONST. CARRETERA UYUNI = HITO LX 252,70| Carretera
La Paz CONST. CARRETERA CARANAVI - GUANAY 70,00 Carretera
Santa Cruz | CONST. CARRETERA PUERTO SUAREZ - MUTUN 32,00 Carretera
CONST. CARRETERA UNDUAVI - CHULUMANI
La Paz (TRAMOS 1, 2B Y 3) 63,10 Carretera
La Paz CONST. CARRETERA GUANAY - CHIMATE 61,30 Carretera
La Paz (*)CONST. DOBLE VIA RIO SECO - DESAGUADERO 98,00 Doble Via
Oruro (*)CONST. DOBLE VIA ORURO - CHALLAPATA 112,40 Doble Via
(*)CONST. CARRETERA OKINAWA - RVF-09 SANTA
Santa Cruz | CRUZ 32,60 Carretera
Oruro *)CONST. ASFALTADO LA JOYA - TOTORA | 61,80 | Carretera

TOTAL KILOMETROS EN DISENO

(*) Proyectos concluidos en el primer trimestre.
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BOLIVIANA DE
GARRETERAS CUADRO 6

PROGRAMA DE CONSERVACION VIAL 2017-2018 y 2018-2019
TRAMOS EN EJECUCION

1ER 2D0
TRAMO POR TRIMEST TRIMESTR
DPTO. NOMBRE DELTRANSD RE LONG. E- LONG.
' KM KM
Chuquisach | CONSER. TRAMO CHO3 ZUDANEZ-MONTEAGUDO 69,00 69,00
Chuquisach | CONSER. TRAMO CHOT ZUDAEZ - SUCRE - PTE. 162,63 162,63
Chuquisach | CONSER. TRAMO CHOZ RAVELD-SUCRE-PTE P e

CONSER. TRAMO CHOZ RAVELO-SUCRE-PTE

Chuquisach | MENDEZ (EMERGENCIAS) ey 80,00
) CONSER. TRAMO TJ01 BOYUIBE - VILLA MONTES -

Taria YACUIBA - POCITOS/ VILLA MONTES - HITO BR94 i 410,00

Tariia CONSER. T102 CRUCE TARIJA - ENTRE RIOS - 115,80 F—

PALOS BLANCOS - VILLA MONTES

CONSER. T103 TARIJA - BERMEIO/ PADCAYA -
Tarija | |L.DEP. TRJ PTS/ CR. ROSILLAS - MECOYA/ CR. 331,92 331,92
CONCEPCION - MECOYA

CONSER. TRAMO TJ04 CAMPO PAJOSO - CARAPART
- PALOS BLANCOS/ CARAPAR? - LAS SIDRAS
CONSER. TRAMO T105 CAMARGO - EL PUENTE -
SAN LORENZO - TARTJA

CONSER. TRAMO OR02 CRUCE A CURAHUARA DE
Oruro | | CARANGAS - ORURO - CAIHUASI 162,50 187,30
CONSER. TRAMO ORO5 HITO 18 - TAMBO
QUEMADO - PATACAMAYA BE e =
Oruro | | CONSER. TRAMO OR06 PSIGA - ANCARAVI - ORURO 230,43 230,43

CONSER. TRAMO OR07 ORURO - CHALLAPATA/CR.

Tarija 137,78 137,78

Tarija 199,40 199,40

Oruro

Oruro | | MACHAMARQUITA - LLALLAGUA 188,18 188,18
o | [CONES TOWO 08 SMCWACO D05 | g0 0
Beni | | CONSER. TRAMO BNOS SAN JAVIER - LA MORORA - 150,00 311,00
Bafl | | ook et ohoe LA MARGHE - 325,00 325,00
sem | |CONSER. TRAMO BNO4 PUERTO VARADOR - — -

TRINIDAD - ASC. DE GUARAYOS
Beni CONSER. TRAMO BNO1 YUCUMO - SAN BORJA 0,00 56,07
CONSER. TRAMO PD0O1 COBIJA - PORVENIR -

Pando | | ~\1vE/KM19 - EXTREMA 20,00 100,00

pando | | CONSER. TRAMO PD04 EL SENA - EL CHORO 0,00 60,00

potosi | | CONSER PTO1 KUCHU INGENIO - POTOSI - PUENTE | 1> o 142,00

3 — ggxgléRkTRAMO BT02 POTOST - CHALLAPATA - 10650 318,00
&Q.Q“ Potosi | | CONSER. PT03 POTOSI - UYUNI 206,00 206,00
- Potosi | | CONSER. TRAMO PT04 UYUNI - CONDO K 160,00 160,00

Potosi | | CONSER. TRAMO PT05 UYUNI - HITO 60 256,00 256,00

Potos! | |CONSER. PT07 KUCHU INGENIO - COTAGAITA 130,00 130,00

A 00 1




BOLIVIANA DE e it
TRAMO PDOR TRIMEST TRIMESTR
CARRETERAS
DPTO. NOMBRE DEL TRAMO RE LONG. E-LONG.

KM KM

.| | CONSER. TRAMO PTO8 HORNILLOS - TUPIZA -

Patos VILLAZON/ HORNILLOS - COTAGAITA - 172,00

Potosi| | CONSER. TRAMO PT09 KUCHU INGENIO - CAMARGO | 146,00 146,00

Potosi| | CONSER. TRAMO PT10 HORNILLOS - EL PUENTE 96,00 96,00

| | CONSER. TRAMO PT11 VILLAZON - CANAS - L.

Potosl| | DEpPTAL POTOSI TARIIA 58,00 59,00
cochabarba f:g(l\)ll‘f-,g'ltl.ITRAMO CO01-A BOMBEO - COCHABAMBA — pro—
Cochabariba | CONSER. CO02 PARACAYA - AIQUILE - PTE. ARCE 205,05 205,05

CONSER. TRAMO CO05 VILLA TUNARI - SAN
Cochabamba | s \+6GN1O/ IVIRGARZAMA - PTO VILLARROEL 133,14 0,00
Cochabariba | CONSER. TRAMO CO07 PARACAYA - EPIZANA 84,00 84,00
Emchbrarib \C/?NI\_EFSOER. TRAMO CO09 PUENTE SACAMBAYA - 15,00 Shighe
La Paz| |CONSER. TRAMO LPO2 ESCOMA - CHARAZANI 86,49 86,49
CONSER. TRAMO LP03 ACHACACHI -
LaPaz| | EocoMA/TIQUINA - KASANI 48,00 48,00
CONSER. TRAMO LPO5 CHARAZANI - CRUCE APOLO
LaiBaz| | SCRECR: T 142,07 0,00
La Paz| | CONSER. TRAMO LPO7 CARANAVI - CRUCE APOLO 294,01 294,01
CONSER. TRAMO LPO8 UNDUAVI - CHULUMANI -
taPaz] | SACAMBAYA/PTE VILLA - COROICO 328,84 328,84
La Paz| | CONSER. TRAMO LP10 VIACHA - CHARANA 186,00 0,00
CONSER. TRAMO LPO3R QUIQUIBEY - YUCUMO -
Leez] | o RaLE 40,59 49,50
CONSER. TRAMO LPO1 LA PAZ-UNDUAVI-STA
La Paz| | g ARBARA/VIACHA-NAZACARA 52,59 52,59
CONSER. TRAMO LPO1 LA PAZ - UNDUAVI - SANTA
LaPaz| | gaRBARA/VIACHA - LLOKO LLOKO 193,90 0,80
Santa Crlz | CONSER. TRAMO SC03 CRUCE ABAPO - IPITA -
IPATI - BOYUIBE/CRUCE ABAPO - SAN ISIDRO DEL 0,00 30,00
ESPINO
Santa Crlz | CONSER. TRAMO SCO05 BOYUIBE - HITO I
Lt (VILLAZON) b0 60,00
Santa Cr\‘Az CONSER. TRAMO SC06 VALLE GRANDE - IPITA/ P 100.00
VALLE GRANDE - PUENTE SANTA ROSA : .
Santa Criz | CONSER. TRAMO SCO8 :COMARAPA - LA PALIZADA
- MATARAL - VALLEGRAND/ MATARAL - LA 0,00 50,00
ANGOSTURA - KM 13
Santa Criz | CONSER. TRAMO SC10 PTO. SUAREZ - PTO BUSCH 59,20 78,26
Santa Crlz | CONSER. TRAMO SC02S SAN RAMON - SAN
IGNACIO DE VELASCO ] 142,00 142,00
Santa CrTz E’I?(!S\JSEEE TRAMO SC03S CUATRO CANADAS - SAN S 100,00
Santa Crlz | CONSER. TRAMO SCO04S SAN IGNACIO DE VELASCO
‘t ol 150,00 307,00
3 Santa Cn‘lz CONSER. TRAMO SC01S SAN IGNACIO DE VELASCO
g‘ 3 - SAN JOSE DE CHIQUITOS 202,08 202,00
ST Santa Crliz | CONSER. TRAMO SC02-B SANTA CRUZ -
KM13/SANTA CRUZ - PARAISO - CUATRO 0,00 146,60
| CANADAS/SANTA CRUZ - GUABIRA
O” 50 5D 0 1 A ket
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BOLIVIANA DE e e
CARRETERAS LG LRI TRIMEST TRIMESTR
DPTO. R RADELHRARG RE LONG. E- LONG.

Santa Cruz | CONSER. TRAMO SC09-B SAN JOSE DE CHIQUITOS
- PTO. SUAREZ - ARROYQ CONCEPCION

Santa Cruy | CONSER. TRAMO SC11-A YAPACANI - LOMA
ALTA/LOMA ALTA - MINEROS/LOMA ALTA -
SAGRADO CORAZON

TOTAL KM EN CONSERVACION VIAL Y MEJORAMIENTO 8.004,42 7.954,91
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ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE CUADRO 7

CARRETERAS

KILOMETROS EN PROCESO DE LIBERACION DEL DERECHO DE ViA

TIPO DE

PROYECTO PROYECTO KM LDDV
CONST. DPBLE VIA ICHILO - IVIRGARZAMA Doble Via 63,00
CONST. RURRENABAQUE - RIBERALTA Carretera 508,00
CONST. DPBLE VIiA YAPACANI - ICHILO Doble Via 58,80
gLCJ)IIE\lI\?'I-'rIé 235\% Q/éA IVIRGARZAMA-PUENTE MARIPOSAS Doble Via 31,00
CONST. RAVELO - LLUCHU (TRAMO I) Carretera 59,24
CONST. LLUCHU - CHACAPUCO Carretera 62,00
D )
CONST. ENTRE RIOS - PALOS BLANCOS Carretera 67,50
REHAB. VALLE HERMOSO - LA SIBERIA Rehabilitacion 27,10
CONST. DPBLE VIA SANTA CRUZ - WARNES (LADO ESTE) |Doble Via 29,00
CONST. DPBLE VIA MONTERO - YAPACANT Doble Via 69,70
CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA Carretera 181,65
CONST. PUENTE RURRENABAQUE SAN BUENAVENTURA Carretera 4,00
CONST. YUICUMO - SAN BORJA Carretera 53,00
I(\:ﬂ%l;l(gg. CRRRETERA SAN BORIJA - SAN IGNAC}O DE — 139,60
ﬁﬂﬂﬁ}}; i AN ANDRES DE MACHACA - SANTIAGO DE Carretera 32,70
CONST. CARACOLLO - COLQUIRI Carretera 36,00
CONST. CARRETERA PORVENIR - SAN MIGUEL Carretera 65,00
CONST. DPBLE ViA RiO SECO - HUARINA Doble Via 56,60
CONST. DPBLE VIA HUARINA - TIQUINA Doble Via 34,20
CONST. DDBLE VIA HUARINA - ACHACACHI Doble Via 17,50
CONST. CARRETERATARATA-ANZALDQ RIO CAINE Carretera 109,90
CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE | Carretera 159,00
CONST. DDBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR" Doble Via 30,10

TOTAL KM EN PROCESO DE LDDV

TV O 1 R S 1
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