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1. ANTECEDENTES

En cumplimiento de Reglamento Especifico del Sistema de Programaciéon de
Operaciones (RE-SPO) aprobado con Resolucion de Directorio N°
ABC/DIR/003/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018, que en su articulo 16
establece que se deben generar reportes periddicos de la ejecucion del Plan
Operativo Anual (POA), se ha realizado el presente informe.

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEL POA

A continuacion, se presenta la ejecucion fisica de las Acciones de Corto Plazo del
POA 2023 de la ABC al 30 de junio de 2023.
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Ejecucion Fisica de las Acciones de Corto Plazo del POA 2023

= Resultados
Codigo Accion de Corto Plazo Calificacién
ACP i6 i i
Gestion 2023 Esperados Logrados EfngClB
Integrar vialmente el
territorio nacional a través| 477,97 kildmetros
de la construccion de | construidos de No
: 198,51 | 41,509 . .
L carreteras, puentes, tuneles | carreteras, puentes, 8.8 0% Satisfactorio
y otros en la Red Vial|tunelesy otros
Fundamental y sus accesos
Rehabllltar. las carreteras, 93,00 kilbmetros
puentes, tuneles y otros en eehabillsdes da
2 |la Red Vial Fundamental vy . S 29,70 | 32,00% Deficiente
Sus accesos, garantizando su tineles c’)tros P !
calidad y transitabilidad 4
Conservar las carreteras,
puentes, tineles y otros en| 12.804,21 kilometros
3 la Red Vial Fundamental y | conservados de 12.417.70 | 97.00% Optimo
Sus accesos, garantizando la | carreteras, puentes,
transitabilidad y la seguridad | tineles y otros
de los usuarios

Fuente: POA, Matrices de Seguimiento del POA 2023 y SIGEP

A continuacion, se presenta la ejecucion presupuestaria de las Acciones de Corto
Plazo del POA 2023 de la ABC al 30 de junio de 2023.

Ejecucion Presupuestaria de las Acciones de Corto Plazo del POA 2023

Cédigo
ACP

Presupuesto

Accion de Corto Plazo Gestion 2022

Aprobado

Ejecutado %

Ejecucion

Integrar vialmente el territorio nacional a
través de la construccidon de carreteras,
puentes, tlneles y otros en la Red Vial
Fundamental y sus accesos

2.317.746.994

624.307.042

27%

Rehabilitar las carreteras, puentes, tineles y
otros en la Red Vial Fundamental y sus
accesos, garantizando su calidad vy
transitabilidad

242.433.240

241,139.325

99%

Conservar las carreteras, puentes, tuneles y
otros en la Red Vial Fundamental y sus
accesos, garantizando la transitabilidad y la
seguridad de los usuarios

372.444.846

216.642.186

58%

Coadyuvar a la integracion vial del territorio
nacional, mediante la preinversion respecto
a las actividades administrativas,
econdmicas, financieras, legales y
transparentes

39.715.529

2.599.666

7%

Total

Fuente: SIGEP
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El detalle de los resultados del seguimiento del POA 2023 Primer Semestre se
presenta en documento adjunto al presente informe, para cada una de las acciones
de corto plazo y de las operaciones establecidas en el POA 2023.

4. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento realizado al POA 2023 de la ABC al 30 de junio,
se ha llegado a las siguientes conclusiones:

> La Accidn de Corto Plazo 1. Integrar vialmente el territorio nacional a través
de la construccidon de carreteras, puentes, tuneles y otros en la Red Vial
Fundamental y sus accesos presenta una eficacia de 41,50%, ubicandose en
un rango de no satisfactorio.

> La Accién de Corto Plazo 2. Rehabilitar las carreteras, puentes, tlneles y
otros en la Red Vial Fundamental y sus accesos, garantizando su calidad y
transitabilidad presenta una eficacia de 32,00%, ubicdndose en un rango
deficiente.

- La Accion de Corto Plazo 3. Conservar las carreteras, puentes, tuneles y otros
en la Red Vial Fundamental y sus accesos, garantizando la transitabilidad y
la seguridad de los usuarios presenta una eficacia de 97,00%, ubicandose en
un rango de optimo.

5. RECOMENDACION

Por lo expuesto en las conclusiones se recomienda, instruir a las unidades
organizacionales que presenten un desempeno menor al 70.01% de eficacia,
implementar acciones correctivas que les permita ajustar los desvios identificados
por cada una de ellas y mejorar su ejecucion lo antes posible, y presentar estas
acciones a la Unidad de Planificacion, Calidad y Gestién de Financiamiento Externo
bajo el formato establecido en el Sistema de Gestion de Calidad establecido en la
ABC.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.
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FORMULARIO 2 s e e
' SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION
- e}mdad O 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS |
" Direccion / Unidad: Gerencio Regionai f‘f\uqq.sacc o e
; Fecha: . 07 de julic cde 2023 _|
T Cror;;gTa;ﬁ; “Fisico M;l;st;ol B Seguimienic al 1er Semesfre 2023 o
f;;".j Indicad I:neu Wit ‘ : i i ] i f ; % Otglservnciones N
o-ta ic e ; i | i ! 5
| cwon i eRcador 2':;2 2023 | Ene | Feb | Mar ! Abr . May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct ! Nov ¢ Dic | Ene | Feb | Mar | Abr I'Muy Jun . Totol | Ejecucié éjt’:ucf:r::::?:uo il
_ o] . | ! 1 & menor al 70%) _ |
| : Numero de kilometros de : 3
1.4 | construccién de carreteras, puentes, | &850 33,50 2,00 | 2,06 | 4.50 [ 500,500 ! 300 3.00| 300 3.00 300;000:0001334| 255229 (050317386 i5.71 73.05%
! | tuneles v ofros i i ] ! |
NS, C—— o R d .
E NImero de kilometros de ! t !
42 %‘ conservacion de cammeteras, puentes, | 488 151 £59.90 | 467.90 | 259,90 | 469.90 | 469.90 = 485,90 | 469.90 | 45950 | 47435 | 474.95 | 474,95 | 47495 | 47495 ] 237473 84.22%
| luneies y otros ! ! : |
3 T : S e i R ] ] -
| (Presupuesio ejeculado de gasics de : H | i
3.4 | funcicnomiento/Total presupuesto de | 50% | 100% | 0.82% | €05% | 7 163 | 18.14% 11.33%] 736% | 9.12% | 7.22% | 7.06% | 7.16% | 7 16% . T | 000% | 429% | S.11% | 1034% 1297%1 7975 | 40.68%| B3.29%
! gastos de funcionamiento) * G : J { ! { |
i 5 v 3 4 e A SEERN SR ey L TS
Responsable de la T I T } T
infermacion Cf"g" Nombre

Elaborado Por:

2 ESPONSABLE ADMINSTRADOR FINANCIERCH

LUISA HERRERA

i

| ElaboradoPor: JEFE TECNICO

ADRIAN JAIME ARANCIBIA CARREON

Elaborado Por; GERENTE REGICNAL

GONZALO AMURRIO MARGUEZ
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. g G ki
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FORMULARIO 2
1 g - SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION
Enfidad: 291-ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ]
Direccion / Unidad: Gerencia Regional La Paz
Fecha: 07 de julio de 2023 |

Cronograma Fisico Mensual

- ' Linea
Cédigo Meta
Ope-1o Indicador Base |, ;
ckn , 2022 | 2923 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | bic

Numero de kilometros de e’ sy

(¥ municipios de bdamos y san
1.5 construccion de carreteras, y ofros 1.55 130,80/ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.89 0,00 1.89 18,35% ?mm:zuwm?;:;c&m

proyecios.

NUmero de kilometros de No se fiene proyectos de

2.2 | rehabilitacién de caneteras, tunelesy | 000 0,00 [ 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 0.00 0,00% | PRESRiRCin sne gexion
ofros
NUmero de kilometros de

4.3 | conservacion de cameteras, puentes, |2.18489|2.18489|2.184.69 | 2.184.89 | 2.184.69 | 2.184.89 | 2.184.89

2.184,892.184,89 | 2.184.89 | 2.184.89 | 2.184.89 | 2.184.89 | 2.184.89 | 2.257.74| 2.395,14| 2.395.14 |2.395.14
tuneles y otros

239514 | 239514 | 14.233,44| 108.57%

(Presupuesto ejecutado de gastos de

5.5 | funcionamiento/Total presupuestode | 98% | 90% | 3% | 5% | 6% | 7% | 1% | 6% | 72 | 7% | 8% | 8%

8% | 14% [3.81%|4.89%| 6.18% |8.07%| 9.68% | 5.59% | 38.22% 38.23%
gastos de funcionamiento) * 100

Responsable de la A ] :
informacion : Cargo : L Nombre ; . Fima
Elaborado Por: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIER( LIC. SILVESTRE OSWALDO CLAVIJO PALACIOS
<)
Elaborado Por: INGENIERO RESPONSABLE DE TRAMO ING. JOSE MANUEL CUEVAS LAURA
Elaborado Por: JEFE TECNICO GERENCIA REGIONAL LA PAZ ING. MAURICIO JUYMEH HEREDIA BUSTILLOS —— RJ
Elaborado Por: GERENTE REGIONAL LA PAZ ING. RAFAEL FELIX CALLISAYA QUISPECAHUANA \\
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION

FORMULARIO 2
Enfidad: 290 prumook;« éouvaNA DE CARRETERAS |
Direcclon / Unidad: Gerencia Regional Cochabamba
Fecha: : 20 a7damﬂode.2023 mear D

Cronograma Fisico Mensual
Opw N B ey
o Jun | Jul | Ago
R i
La resolucién de contrato y la
falta de conlratacién de
empresa en la primera
Numero de kilometros de construccién de convocateria, junto con el
16 caneferas, y offos 2682 |33.57 | 500 | 800 | 411 | 095 [ 135 | 297 | 270 | 324 | )e5 | n20 | 120 | 120 | ooo | ooo | o000 | 000 | oo | ooo 0,00 0.00% | o oiongado periodo de la
temporada de liuvia, no ha
permitido la efjecucién de
carpeta de rodadura de
No se tiene proyectos de
NUmero de kilometros de rehabiiitacién de rehabilitacién en la gestién
23 cameteras, funeles y otros 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00% 2023
MNumero de kilometras de conservacién de
4.4 coreteras, puentes. luneles y ofros BEAA | #AAR |1.190,24 |1.190,24 [1.191.24 [1.191,24 | 1.191.24 | 1.191,24 [ 1.191,24 | 1.191,24 | 1.191,24 | 1.190,24 | 1.191,24 | 1.191.24 | 1.153.77 | 1.153.77 | 1.191,83 | 1.191,83 | 1.191,83 | 1.191,83 7.074,86 98,98%
(Presupuesfo ejecutado de gastos de
5.6 funcionamienfo/Tolal presupuesto de gastos de 60% 98% 8,39%| 10,93% 9,44% 9,01%| 7,73% 7.84% 7,78%| 7,98% 1.72% 7.87% 7.64% 5,66% 4,80% 4,36% 7.92% 7,83% 7,56%| 10,07% 42.54% 79.75%
funcionamienfo) * 100
Responsable de la
Informacien. . -
4‘?’&;-; i Fhumau fL inu.’f‘- ‘lr"‘f]f"[ M
COORDINADOR DE PROYECTOS DE Bt: g6los de
Elaborado Por: WALDO AGIAL MONTALVO PERALTA A acrd. de Proyectos
CONSTRUCCION Y REHABILITACION |~ c

RN TRADORA
oLV

COORDINADOR DE PROYECTOS DE

Slabxrada o CONSERVACION VIAL

ELMER LOPEZ CLAROS

IVIANE DF

,1 S

Mm“lﬁaz‘ 0 '“*\“7 ‘

Elaborado Por: ADMINISTRADOR

JHON LIMBERDT VALLEJOS GAMBOA

ch Jhcm L:mberdt
vﬁle,m Garboa

urFsmrm L &

ﬁA.a-a“"']

Aprobado Por GERENTE REGIONAL

RAMIRO RURY ORELLANA LOPEZ

-IS RADOR
WA REGIORAL CULE\EW

mwmywmm

GERENTE REGIONAL
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FORMULARIO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION
Entidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ]
Direccion / Unidad: Gerencia Regional Oruro
Fecha: 07 de julio de 2023 —|
: Cronograma Fisico Mensual Seguimiento al 1er Semesire 2023
cadge i gﬂ“' Mite Observaciones
Ope- ndicador ogase
rocién 2022 | 2023 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr May Jun Tolal A (JusﬂﬂFFrcuundo g
Ejecucion | ejecucion seaigual o
45 NUmero de kilomeilros de conservacion (PN O W —— i i wils
¥ de conelinss; Puenies, nelss v aiios 53 53 | 1.208, . .53 11.205.53 | 1.305.53 [ 130553 |1.305,53 [ 1.305.53 | 1.305.53 [ 1. 305,53 | 1.305.53 | 1.305.53 | 1.27385 | 1.273.85 | 1 27388 | 127385 | 127385 | 127388 1.273.85 16,26%
(Presupuesto ejecutado de gaslos de
5.7 | funcionamiento/Total presupuesto de | 90% | 90% | 3.00% | 5.00% | 500% | 7.00% | 11.00% | 6.00% | 7.00% | 7.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 14.00% | 4.89% | 7.68% | 7.52% | 7.94% | 7.95% | 7.96% 43.94% 115,64%
gaslos de funcionamiento) * 100
Responsable de la
Cargo Nombre Firma
informacion P N
» Ay
[ avez
Elaborado Por: IEFE TECNICO ING. RUBEN COCA CHAVEZ : uben Coca GCE? 0‘
GENIERD RESPONSABLE RAM
JBN. WISTRADDRA BOLVIANA DE CARRETERAS
Elaborado Por: ADMINISTRADORA LIC. ROSMERY A. GARCIA ARAMAYQO L m\lﬁa
REGIONN
A ARA DE CARRE
Elaborado Por: GERETNE REGIONAL ORURO ING. ALDO WILGE FLORES YAVI s Ya\'l
GERENTE REGIONAL ORURO

RE 0
L DMINISTAADDRA BCLIVUDR UT CRRRETERKS




_SEGUIMIENTO AL MES DE JUNIO - POA 2023 |

Entidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | ABC
Direccion / Unidad: Gerencia Regional Oruro =
Fecha: 10 de julio de 2023 | T
i Observaciones
Cédigo - i .
ope. Indicador Area Meh_‘x E|_1ero Ejecuc.mr! Enero % Ejecucion (Justificar cuando la ejecucién sea
racién junio Jjunio
__igualomenoral 70%)
NUmero de kilometros de conservacién Se modifico la longitud del framo en
%3 de carreteras, puentes, tuneles y otros GOR F552 l2ress ol

conservacion, se aclara en Nota 1.

(Presupuesto ejecutado de gastos de

57 funcionamiento/Total presupuesto de GOR 38.,00% 42,93% 112,97%
gastos de funcionamiento) * 100

Eficacia Promedio 105%

NOTA 1:

En el POA 2023, se declaro una longitud de 1305,53 Km en conservacion. Esta longitud representa la sumatoria de las longitudes de los siete (7) tramos que administra la Regional Oruro.
Efectuada la revisién de las longitudes efectivas en conservacién en los tramos OR02 y OR03, se verificé que solo 1273,791 (Km) esta en conservacion de la ABC Regional Oruro.

La longitud total del tramo ORO02 es de 207,19 (Km), pero, hasta la gestién 2022 no estaba transferido el total del tramo a la ABC, existe tramos que aun siguen a cargo de la gobernacién de Oruro.
Enla gestion 2022 la ABC estaba a cargo de 116.98 (Km) de longitud, mismo estaba en conservacion. Para enero de 2023 la Gobernacién de Oruro transfirio otros tramos, haciendo un total de
185,88 Km.

En el tramo ORO3, anteriormente se declaré una longitud de 194,83 (Km); pero, en la etapa de construccion se realizé variantes por problemas de liberacién de derecho de via en sector

Chuquihuta, también se generé ecuaciones en los enlaces de los tres tramos que comprende este proyecto. En la medicién realizada se verifico que la longitud construida es de 187,878 (Km)
actualmente. Por lo que se redujo la longitud efectiva en conservacion de la ABC.

Responsabilidad de la :
Informacion Cargo Nombre /7 Fi |

Elaborado Por: JEFE TECNICO ING. RUBEN COCA CHAVEZ & n Coca Chévez

FE TECNICO DE LA REGIONAL ORURO
ADNINISTRADQRA BOLIVIANA DE CARRETERAS |

0 U,,.,,-he-m, ey
Elaborado Por: ADMINISTRADORA LIC. ROSMERY A. GARCIA ARAMAYO ” MiTR_nDOR REGIONEAL BRLIED
HATSTRADORA BOLIVIANA DE CARRE TERAS

Aprobado Por: GERENTE REGIONAL ING. ALDO WILGE FLORES YAVI

Enemens ORURO
ADNINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS




FORMULARIO 2

A\

, E La falta de provision de
NUumero de kilometros de cementos asfaltico por
1.8 | construccion de cameteras, puentes, | 27.27 | 8,99 | 5,50 | 1,25 | 2,24 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0.62 | 0.22 | 0.40 | 0,00 6,23 69,34% | parte del Confratista
tuneles y otros SEDECA. Proyecto Toro Toro
Tramo It
NUmero de kilometros de
4.6 | conservacion de cameteras, puentes, |1.568.37|1.568.37 [1.5¢8.37]1.568.37)1.568.37|1.568.37] 1.568.37 |1.568,37]1 568,37]1.568,371.568,371.568,371.568,37| 1.568.37 | 1.568,37| 1.568.37 |1 568.37|1.568.37| 1.568.37 | 1.568.37| 9.410,21 100,00%
tuneles y ofros
(Presupuesto ejecutado de gastos de
5.8 | funcionamiento/Total presupuesto de | 20% | 90% | 3.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 11.00% | 6,00% | 7.00% | 7.00% | 8.00% | 8,00% | 8.00% | 14,00% | 3.68% | 5.53% | 5.10% | 8.67% | 877% |10.64%| 42,39%| 111.55%
gastos de funcionamiento) * 100

Elaborado Por:

é¢r@n‘('¢ KGJ!M .L{

a— [ng. Oscar Miranda Alcoser
(GERENTE REGIONAL POTOSI ..
ADMINISTRADORA BOLVIANA DE CARRETERAS

Elaborado Por: { _F
¢ e cnice

ng. Rl Isla Pac
C JEFE TECNICO

Elaborado Por: ﬁ DALy 'A//j‘7'@ [ro@

A RERINNAL POT’
ﬁf Tic Victor . Sorade Hartz
A B rouwsTRADOR Reew L

T

Gerenclia Regional Polos)

1/
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Archivo Editar Ver
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MATRICES-SEGUIMIENTO POA 2023 ABC (ler Sem.) xLsx &

Insertar

99 123 | Centu..

Formato Datos Herramientas Ayuda

~|-(8)+l8 1 =

v  f Lafalta de provision de cementos asfaltico por parte del Contratista SEDECA, Proyecto Toro Toro Tramo Il

MATRICES-SEGUIMIENTO POA 2023 ABC (1er Sem.).xIsx - Hojas de calculo de Google

F Compartir

Al® H BE-+-w

Iniciar sesion

A-|e

c!n]elrl_c!u?

EREN

[ulwlofrlalr]
T T T

!TIulvlwli_’

tuneles y ofros

conservacidn de carreteras, puentes, |1.968,37| 1.568,57 |1.548,37|1.568.37(1.568,37|1.563,37| 1.568,37 |1.548,37| 1.548,37 | 1,548,37)

NGmero de kiometros de
construccién de camreteras, puentes, | Z.27 | 8,99 | 5,50 | 1,25 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,62
tuneles y ofros
NUmero de kilomefros de
1.548,57]1.968.37|1.848.57] 1.568,37 | 1.548,57| 1.568,37 | 1.568,57 |

{Presupuesio ejecutado de gastos de
gastos de funcionamiento} * 100

funcionamiento/Total presupuesto de | 90% | 0% | 3.00% | 5.

8.00% | 8,00% | 8,00% | 14,00% | 0.00% | 12.98%

5.90%

Gornte /Zc:ﬁ{ m.;/

el Oscar Miranda Alcoser
S01081 21

ABC ceaeue eaow
hDMINtST}AEOR.L &I’Nkr E ﬁiﬁ@ﬁhc

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1V8t40TVkng

Elaborado Por: — 7z <
o lce
/ e /¢ i JEFE TECNICO
'qsmj?mwnmnm
Elaborado Por: AMJ’
A 4 MISTRAND P %«BG ADM!NISTRADOR REGION L
.‘ L - “Hipinistrador W“‘“ ®
s | . ‘_m “1 Gerqndaﬁei}m“‘i ol = SH—T. [ -

= POA-1 * POA-2-GNT -~ POA-2-PRE -~

POA-2-GNAF ~
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FORMULARIO 2

ST ' ¥ seclmmnovsuquou -POA 2023 PRIMERA MODIFICACION —~—— —— — ~ o o]
SRR —_—
— —
Entidad: ; : ”IMADDRAGGLNMNADEC‘AREEVERAS |
Direccion / Unidad: Gemncna Regioncl Santa Cruz
Fecha: 27T ¥ . 07dejiode 2025 T : ]
Codgo i ‘,' '_ :
Opere lndlcodw :
110 NUmero de kilomefros de
. construccion de cameteras, y ofros
El confrato Malla 1 DEL Proyecto
CRECE (Banco Mundial),
Rehabilitacion Cotoca - Cualro
Cafadas; no alcanzo la ejecucion
" 3 programada, por ello se hala en
Nimera de kilometros de tramite la Cesién Parcial para las
2.5 [rehabililacién de cameteras, tuneles y | 18608 49,40 | 15,00/14,50(11,34|11.00 11,00( .56 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 000 | 487 | 458 | 654 | 650 | 4.71 | 251 29,70 42,79%
oftros

Secciones 1, 2y 3 de dicho
conftrato, con la cesion de hasta
50% de los trabajos a una nueva
confrafista. se repuntaran los
porcentajes de rehabilitacion
programados.

Numero de kilomelros de
4.8 | conservacion de cameteras, puentes, [14v291| 3531 [3.45291 [3.095.00 3AV2IN(3.492.91 1349291 | 3.492.91 [ 3.492.91 [ 3.492.91 | 345291 | 349291 [ 3.092.91 | 3.05291 | 325687 | 325687 | 325687 325687 | 325687 | 325487 | 19.541,20 93.24%
tuneles y otros

(Presupuesto ejecutado de gastos de

5.10 | funcionamiento/Total presupuesto de | 97% | 90% 9.37%) 6.56%| 6,40%| 7,94%] 7,90%| 6,66%| 8,04%| 6,44%
gastos de funcionamiento) * 100

7.74%| 805%( 7,54%| 7,36%| 10,77%| 4,67%| s64%| 635%| 6.56%| g43n 43,42% 96,84%

- i e
Responsable de la el :
Informacion i o 2

/
 —

ABC [ M G Mednaieh A ~
Elaborada Por: === RESRON3ABLEADWNISTRATVO /

ADMINISTRADORA FINANCIERQ

BILNITERAE GERENTIA REGIONAL SANTA CRUZ

ABC {5 g By s Lo
wommmoons  JEFE TECNICO - SC
— 5avEadS GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

Elaborado Por: mmm@@ \
iﬁ r?s;ﬁNTE REGIONAL /

AR SANTALTU? o

Elaborado Por:




FORMULARIO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION % |
Entidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ]
Direcclon / Unidad: Gerencia Regional Beni
Fecha: 13 de julic de 2023 I
Linea
Cédigo
ope. indicader Sase | %12
o 2022
NUmero de kilometros de construccion
1.11 e Bty POsHEL: Dheles i olas 144,32 117000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,00 | 12,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 [ 22,00 | 22,00 1200| 4,80 | 7,80 | 18,70 | 30,49 | 20,99 | 34,00 118,78 247,46%
i El Tramo BMNO5 San Javier
Puerto Ustarez solo tubo
48,59 km de
” ) : mantenimiento los meses
4 | Monerade Kiomelros i corenvacon | o | o | aia | s 87416 | 87416 | 87416 | 87416 | 87416 | 8741 | 87406 | B74.16 [ 87400 | 87406 | 52320 | 52320 | 5320 | 2520 | 7me’0 | sz | 3.665.40 49,88% | dle enero a abril
de carreteras, puentes, tuneles y ofros confratandose la
empresa de
conservacion de 311,69
Km a partir de mayo/2023
{Presupuesto ejecutado de gastos de
5.11 | funcionamiento/Total presupuesto de | 99% [100% | 14% | 8% | 12% | 7% | 7% | 9% | 7% | 8% | 8% | &% | 6% | 8% |000%|0.63%|7.29% | 25,43% | 12.55% | 107.08% | 152.98%| 268.39%
gastos de funcionamiento) * 100
Responsable de la =
e Cargo Nombre /'_; Fima f D
Elabarado Por: Jefe Técnico Luis Fernando Zelada Berbery
Elaborado Por: Administrador Vania Cespedes Roca
Aprabado Por: Gerente Regional Beni Aldo Burgos Aquim

1/
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FORMULARIO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION 1
Enfidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS |
Direccion / Unidad: Gerencia Regional Pando
Fecha: 07 de julio de 2023 |
Cronograma Fisico Mensual
linea
Cﬁ@ Meh
dicad

iy indieador ;gsu? 2023 | Ene | Feb | Mar | Abr |May| Jun | Jul ‘? Sep | Oct |Nov

NUmero de kilometros de

1.12 | construccion de carreteras, puentes, 0.001 44,041 0,00]0,00{0.00]0.36| 5.88] 6.50|7.50(7.30| 7.50| 5.00| 4.00| 0,00

0,001 0.00| 0.00( 0,00 0,00{ 0.00 0.00 0.00%
tuneles y otros

NUmero de kilometros de

4.10 | conservacion de cameteras, puentes, | 595.54| 595,54 [595,54 595,54 595,54 | 595,54 | 595,54

595,54 595,54 |1595.54 (595,54 |595.54 |595.54 [595.54| 595,51 595.51| 595.51| 59551 59551 s591.51] 3.56%9,06 99.88%
tuneles y otros

(Presupuesto ejecutado de gastos de

5.12 | funcionamiento/Total presupuesto de | 99%| 100%| 14%| 8%|12%| 7%| 72| 9%| 7%| 8%| 8%| &%

6%| 8%|6.91%|11,5099.30%(8.74%| 14,784 7.54%| 58.77%( 103,11%
gastos de funcionamiento) * 100

Responsabie de la

informacion Cargo Nombre Firma
Lic. Juana Alko Shimokauwa Nakashira
Elaborado Por: Administrador Juana Aiko Shimokawa Nakashima - ADMINISTRADORA REGIONAL - PN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA
nF CARRETERAS

Elaborado Por: Jefe Técnico Vladimir Rodriguez Renjel / JEFEIIEJI‘ITFgCNIdi:y . REJK

: ADMINISTRADORA BOLIVIANA
DE CARRETERAS

Erik David Mollinedo Romero ) jﬂgg ﬂ&@ﬂmﬂ( Mﬂl[ Ilidﬂ RGWT 0

i NTE REGIONAL PANDO
ADMINISTRADORA EOLIVIANA

DE CARRETERAS

Elaborado Por: Gerente Regional Pando

1/



FORMULARIO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION

Entidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ]
Direcclon / Unidad: Gerencia Nacional Técnica
Fecha: 18 de julio de 2023 ]
Cronograma Fisico Mensual Seguimiento ol Ter Semeshre 2023 S
& linea e
i Mela : . Observaciones
Opa- Indicador Base Y : i o i 4
racién 2023 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Bic | Ene Mar Jun | Tolal {% i6n| (Jushiticar do la eje sea
2022 : 3 . :
: fgual o menor af 70%}
Numero de reportes técnicos de
monitoreo de proyectos de
1 corstruccion de cerreteras a rivel 12 12 ! 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | | = No Coresponde a la SCV
nacional
1.2 Nomerode ku‘orrfetros dederacho.de 155.00 11857 400 7.00 200 423 a40| oo 1285 1z219| 1400| 1e00| 17.00] 1500 - No Corresponde a la SCV
via liberados
Numerc de estudios de disefio
> 3 I
1.3 técnico realizados 2 6 i 1 2 1 1 No Corresponde a la SCV
Nimero de reportes técnicos de Los reportes son emitidos cada mes
2.1 monitorec de proyectos de 12 12 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 é 100.00% |mediante el SISTEMA DE PROYECTOS
rehagilitacién a nivel nacional de manera digital
NUmero de reportes técnicos de
. monitoreo de proyectos de
3.1 construccion de puentes y accescs a 12 12 1 1 I 1 1 1 1 i 1 | 1 1 - No Corresponde a la SCV
nivel nacional
NUmero de estaciones de peaje v
pesaje construidas 2 7 2 2 1 2 2 4 20.00%
4l Numero de microempresas del
Programa de Conservacion Vial - 483 504| 449 4 6 5 8 4 4 2 2 476 7 491 98.99%
PROVIAL contratadas
Responsable de la
IMomnaclon Cargo Nombre

Elaborado Por:

Coordinador Peaje y Pesaje

Ing. Marcelo Calle Toco

Elabarado Por:

Profesional Administrativo PROVIAL

Ing. Pablo Gonzales Espejo

Elaborado Por:

Ingeniero Senior

Ing. Roberto Ponce Caceres

Aprobado Por:

Subgerente de Conservacion Vial

Ing. Javier Flores Heredia

1/



~ T
ABC |
POA-1 —_—
[ ) ACCIONES DE CORTO PLAZO - POA 2023 ;
[ Enfidad: | 291 ADMINSTRADGRA BOLIVIANA DE CARRETERAS |
[ Fecha: | 07 de julio de 2023 ]
Cédigo St iy Fecha Previsia de | Fecha Previsia de
ACH Accién de Corio Plazo Gestién 2023 P 2023 Cargo del REACP Inich Finalizaclén
Gestionar la construccion de carreteras en la 477.97 kidmetiros construidos de 3 P
1 5 < T 1
Red Vial Fundamental (RVF) carreteras. luneles y otros Gorentatiociond Teenico L0 120317202
Geslionar la rehabilitacion de caneleras en la 93,00 kidmetros rehabilitados de : .
6 Red Vial Fundamental (RVF) carreteras, tuneles y ofros Gerente NecionolTScnico 171¢2023 2
. No se liene prevista la ejecucion de
3 Geianar)d consiuccion de puentesy | yismetros construidos de puentesy | Gerente Nacional Técnico 1/1/2023 12/31/2023
accesos
Realizar obras de conservacion vial de las o
4 careteras en la RVF para garantizar la l:;lg;i:uk;lor:l::'o;s:'o_r;s;:sod;srgf Gerenie Nacional Técnico 1/1/2023 12/31/2023
transitabilidad y seguridad de los usuarios 2 ulH i
Coadyuvar a la integracion vial del termitorio T
© oo ‘ ; 3 Jefe de la Unidad de
nacional en la gestién, mediante la ejecucion 2 A G s A 4
5 de actividodes administrativas, econémicas, 100% de Ele:;ucmn;jgcuchwdades ngg:‘:;:g:éggg‘ﬁgrno 1/1/2023 12/31/2023
financieras y legales para el desarrollo de una Rrogram 5 Edamo
infraestructura vial adecuada
[ ama Fisico A hg dl ler Semesire 2023 Presupuesio Bs.
Codge| _ Unidad Indicador Base | Meto : ' : % | e | Nkt
ACP ¢ 7 . , :
Responsable e 2023 | Ene | Feb | Mar | Abr [May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb:| Mar| Abr May | Jun | Total & 60| ajecucién sea igual o| misnto . Invenién Total
. maenor ol 70%)
NUmero de kilometros de
GNT construccion de carreteras, | 379.97 | 477,97 |16.80|20.06|20,60]|33.11|4597|60.35|55.17|55.69|54.18| 51,14 42,67

3.168.800.998| 3.168.800.998

luneles y ofros
NUmero de kilometros de

2 GNT rehabilfacién de cametercs, | 186.08 | 93.00 |15,00)18,10|19.34|19.00{15.00| 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | c.00 | 0.00 | D.0O 0.00 0.00% 280.3%1.646( 280.391.646
tuneles y ofros

Numero de kilometros de

4 GNT conservacion de carreteras, 126794 1280471 [ 2a0asi | izeoa | t2soaol | 2o | 12eoau | remeon | 1200 |12 eoa0r | 2000 |12 | asoaon | 1esoau 0.00 0.00% 372.444.847 372.444 847
puentes, tuneles y olros
GNT-GMNAF-G P loie de e .

5 |WNJSGE-UAluT| "orceniaje de Hecucion de - 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 0.00 0.06% 734.300.81 734300816
R-UPC actividades praogramadas

Total 734.300.8) 3.821.437.491 | 4.555.938.307]

1/
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FORMULARIO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION
Entidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARREIERAS |
Direccilon / Unidad: Gerencia Nacional Técnica
Fecha: : 07 de julic de 2023 |
tinea Cronograma Fisico Mensual
sl Meia
Opa- indicador base .
ke 2022 | 2023 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Age | Sep | Oct | Nav
Numero de e icos de
o QE M3 C
1.1 - - 12 12 1 1 1 1 1 1 1 | i 1 ]
1.2 Numero de kilpmelros de derecho de 15500 118,57 400 7.00 200| 433 440]| ioao| 2ss| zos|  reco]| teoo 17.00| 1500 013 20 63.24%
vig liberados
Numero de estudios de disefio
i técnico realizados 2 & 1 ! 2 ! ] ) 0.00%
Numers de reportes técnicos de Los reportes son emitides cada mes
2.1 monitoreo de proyectos de 12 12 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 & 100.00% | mediante el SISTEMA DE PROYECTOS
rehabilitacion a nivel nacional de manera digital
31 12 12 1 1 1 I i 1 1 1 1 1 | 1 100,00%
NOmero de estaciones de peqje y
pesaje construidas 2 7 2 2 1 2 2 2 4 80,00%
4.1 NUmero de microempresas del /‘\
Programa de Conservacion vial - 483 504| 449 4 ) 5 8 4 4 2 2 - 0.00%
PROVIAL contratadas \ -
\ _ 4
Responsable de la N
informacion Cargo bes _?( ’V
Elaborado Por: =T Ing. José Francisco Quispe Yujra ( \ J/ F
ABC 5U8 GERENTE DE CONSTRUCCION ey
Elaborado Por: L L f
Elaborado Por: { K

U=
e 73
= u.{{f}' 1
vy =
NARC
AR
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FORMULARIO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION I
Entidad: 291 ADMINISTRADORA BOUVIANA DE CARRETERAS ]
Direcclon / Unidad: Gerencia Nacional Técnica
Fecha: 07 de julio de 2023 ]
Cronograma Fisico Mensual
Codge Hiveq Meta
Ope- Indicador Base
racén 2022 2023 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun vl Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
NUmere de reportes técnicos de
monitoreo de proyecios de
I3 construccion de carreteras a nivel 12 L b : ! ; ? ! b ! l ! I ] ) et
nacional
12 | Nomeredekliomenos de derechode | 1sso0| 118.57| 400[ 7.00| 200[ 433| 440| 10.00] 12.55] 12.19[ 1400| 1600 17.00{ 1500| 272| 09| 1649| 1622] 11| 1se2| sz 167.36%
13 Numero de esludu?s de diseno técnico 2 6 | | 2 | 1 = 0,00%
realizados

NUmero de reportes técnicos de
200 monitorec de proyectos de 12 12 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 ]
rehabilitacion a nivel nacional

Los reportes son emitidos cada mes
- 0,00% mediante el SISTEMA DE
PROYECTOS de manera digital

NUmero de repories lécnicos de
menilcrec de proyectos de

3 conslruccion de puentes y accesos a 2 12 ! i ! 1 ! ! § ! ! L ’ | - 0.00%
nivel nacional
NG " -
umero de e.siomones. de peaje y 2 7 2 2 | 5 . 0,00%
pesaje conslruidas
4.1 NUmero de microempresas del
Programa de Conservacion Vial - 483 504 | 469 4 6 5 8 4 4 2 2 - 0.00%
PROVIAL coniratadas
Responsable de la Cargo N . Fi
Informacion
Elaborado Por: CONSULTOR EQUIPO PRP GINT/SSA Ing. Roberto Carlos Gemio Qlivio
/ . /
Aprobado Por: SUB GERENTE SOCIO AMBIENTAL Ing. Carios H. Laruta Vino
Aprobado Por: GERENTE NACIONAL TECNICO Ing. Luis Antenio Tejeda Calacora

1/



Formulario 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2022 PRIMERA MODIFICACION

Enfidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ]
Direcclon / Unidad: Gerencia Nacienal Juridica
Fecha: |
codgo lnea Cronograma Fisico Mensual Seguimiento al 1er Semestre 2023
Ope- Indicador Base | M0
L 2021 Ene | Feb | Mar | Abr [May| Jun | Jul | Ago' | Sep | Oct | Nov | Dic Ene Feb Mar Abr | May | Jun Total Observaciones
|N® de solicitudes y procesos legales
4.3 atendidos/N° de solicitudes y procesos 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% [ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Se dio oportuna atencion
legales recibidos) * 100 al 100% de casos vy
procesos sometidos a
conocimiento de la GNJ.
Responsable de la
InoEeIEh Cargo Nombre Firma
Elaborado Por: Responsable Juridico en Proyectos Viales Karla Genoveva del Carmen Ascamunz Kempf /1 £M I
/
Elaborado Por: ﬂ
) e /
Aprobado Por: Gerente Nacional Juridico a.i.

Monica Sabby Fernandez Chavez

[

1/1




FORMULARIO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION

Entidad:

291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

|

Direccion / Unidad:

Gerencia Nacional Admiistrativa Financiera

Fecha: 07 de julio de 2023 |
Cronograma Fisico Mensual -Seguimiento al 1er Semesire 2023
cadige g LB""“' Mela Observaciones
Opeéin ndicador ase A Oc % (Justificar cuando la
cién 2023 9 ;
161 2022 Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul o Sep t Nov|Dic| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Total Elecucién | ejecucién seaigual o
menor al 70%)
5.2 | Actualizacion del Reglamento del
Sistema de Presupuestos ! ! . 0008
Informes de proyeccion de recursos
elaborados (formulacion del PGE y 2 2 1 1 - 0,00%
reformulacion del PGE)
Elaboracion de estados financieros 1 1 1 1 1 100,00%
Ejecucion del PAC dentro del mes
programado | 1 114 66 | 36| 31| 23| 8 105 63 28 24 14 8| 242 87,05%
N° de actualizaciones de
reglamentos 5 2 ! 1 - 0,00%
Inventario actualizado de los registros 12 12 ! ) ! 1 1 R 1 ) ) 1 1 1 | 1 ! 1 i % 100,00%
en el VSIAF e
Responsable dela Cargo Nombre Firma /
informacion
Elaborado Por: Profesional en Activos Fijos a.i. Lic. Alvaro Silvestre Melean
A\ V4
Elaborado Por:
Elaborado Por:

1/




FORMULARIO 2

‘*

SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION

Enfidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ]
Direccion / Unidad: Gerencia Nacional Admiistrativa Financiera
Fecha:

07 de julio de 2023 |

Responsable de la
informacion

Cargo

Nombre

Elaborado Por:

Responsable de Contrataciones

Victor Hugo Huanca Ali

Revisado Por:

Subgerente de Asuntos Administrativos

Eddy Nina Palluca

il

=3

E =] 4 oy oo
SUBGERENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Administradorz 3nliviana de Carreteras

Cronograma Fisico Mensual Seguimiento al 1er Semesire 2023
b ¢ Linea Meta . g 7
Ope- Indicador Base 2023 Liin < ; SRR %
racién 2022 Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct| Nov | Dic Ene__ Feb Mar : Abr | May _Jun Total Hecucién
5.2 |Actualizacion del Reglamento del
; 1 1 - 0,00%
Sistema de Presupuestos
Informes de proyeccion de recursos
elaborados (formulacién del PGE y 2 2 1 1 - 0.00%
reformulacion del PGE)
Elaboracién de estados financieros 1 1 1 1 1 100,00%
Ejecucion del PAC dentro del mes
programado / ! ! ! 1 1 100,00%
N°® de actualizaciones de reglamentos 5 2 1 1 - 0.00%
Inventario actualizado de los registros
en el VSIAF 12 12 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 100,00%
)

e~



FORMULARIO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION ]
Enfidad:; 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS |
Direccion / Unidad: Gerencia Nacional Admistrativa Financiera
Fecha: 13 de julio de 2023 ]
Cronograma Fisico Mensual i -
éidos L Linea | S B Observaciones
Ope- ndicador Base gt Justificar cuando la
racién 2023 s i 2 i3 R g s A
2022 Ene | Feb | Mar [ Abr | May | Jun | Jul Ago | Sep | Oct| Nov | Dic | Ene Mar Ahr ejecucion sea Igual o Ak
T QI 707%)
5.2 |Actudlizacién del Reglamento del 1 | 0.00%
Sistema de Presupuestos '
Informes de proyeccion de recursos
elaborados (formulacién del PGE y 2 2 1 1 0.00%
reformulacién del PGE)
Elaboracién de estados financieros 1 1 1 1 100.00%
Ejecucion del PAC dentro del mes
programado ! 1 ! 1 100.00%
La Unidad de Recursos
Humanos esta en proceso de
revision del Reglamento Interno
N° de actualizaciones de reglomentos/ 5 2 1 1 50,00%|9° Ccnsullorv:es ndividisalas de
Linea y se estima aprobar en el
mes de Agosto de 2023,
Inventario actualizado de los registros en
el VSIAF 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 50,00%
Responsable de la Cargo Nombre
informacion
Elaborado Por: Administrador de Recursos Humanos Rosmery Pacheco Cussi
Aprobado Por: Jefe de la Unidad de Recursos Humanos Braulio Luis Inca Huanca

1/



FORMULARIO 2
+ SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION |
Enfidad: 291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS -
Direccion / Unidad: Presidencia Ejecutiva
Fecha: 13 de julio de 2023 |
) Cronograma Fisico Mensual
Cédiga o | Meta ’
Opvinds Indicador Base | ,oa | En | Fe Ju Ag | Se |Oc| No
n ’ 33 | 2023 4 a9 :
| ; 2022 ‘ e b Mar| Abr MG’V " Jul o p t v
NUmero de Audiencias de l . 7
Rendicién Publica de Cuentas a 2 2 ] ' L ) 2 100%
3 ¢ tor Los Informes emitidos en el 3
5 Numero de nr?f?rmes de auditoria 5 8 1 1 | . o 1 1 | 1 ) 2 ! 6 100% | aiavisiier o e Infonm:
inferna ' s Relevamientn de Informad
NUmero de sistemas informdticos 2 2 ) . ) 0
desarrollados
Responsable de I
informacion Cargo Nombxe F‘,""‘f
Elaborado Por: PROFESIONAL EN TRANSPARENCIA VICTORIA VENTURA LLANCO ﬁ//
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Aprobado Por: Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION RAFAEL CACHI MURILLO %




FORMULARIO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION - POA 2023 PRIMERA MODIFICACION

Entidad:

291 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS |

Direccion / Unidad:

Presidencia Ejecutiva

Fecha:

07 de julio de 2023 ]

Cadige Ope-
raclén

Indicador

Cronograma Fisico Mensual

Seguimiento al 1er Semestre 2023

linea
Base
2022

Meta

2023 | Ene

Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul| Ago | Sep

Oct

Nov | Dic | Ene | Feb | Mar

Abr

May

Jun

Total

%
Ejecucién

Observaciones
(Justificar cuando la
ejecucién sea igual o
menor al 70%)

Numero de Audiencias de Rendicion
Publica de Cuentas a nivel nacional

50,00%

w

A
[

Numero de informes de auditoria
interna

100.00%

Los Informes emitidos en el
2° Inmestre son:

. Relevamiento de
Informacion Especifica al
Proyecto  “Construccion
del Puente San
Buenaventura ¥ SUS
AcCcesos - SISIN
2910188200000"

Ejecutado por la Empresa
Sinopec International
Petroleum Service
Ecuador (Sucursai
Bolivia).

. Relevamiento
Informacién Especifica
Referente al Pago de
Multas a la Caja de Salud
de Caminos y R.A. por
Bs36.097.31.

. Relevamiento
Informacion Especifica
Referente al Deébito de
Recursos por el Contrato
de Financiaciéon Fl N°
85175 del Proyecto
Construccién de la Dobie
Via Caracollo — Colomi:
Tramo 2B Confital -
Bombeo.

S.A.

de

de

Responsable de la
informacion

Cargo

Nombre

Elaborado Por:

AUDITOR INTERNO
(TECNICO)

MARIA EUGENIA ZULETA GARRON

Aprobado Por:

JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

JOAQUIN MAMAN! QUISPE

1/



