
RENDICIÓN PUBLICA DE 

CUENTAS INICIAL GESTION 2023 



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 



ü CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

Articulo 235
4. Son obligaciones de las servidoras y servidores públicos : rendir cuentas sobre las responsabilidades
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función publica .

ü LEY Nº 341 ïLEY DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL

Articulo 37
I . Los órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas y las entidades publicas del Estado
Plurinacional, realizaran rendiciones publicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión, ante la sociedad
en general y ante los actores que ejercen Control Social en particular .

ü DECRETO SUPREMO Nº 4872 DE 02 DE FEBRERO DE 2023 ï POLITICA PLURINACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION .

Sistema de Rendición Publica de Cuentas .- Es una Herramienta tecnológica, que permite el registro y la
publicación de información oficial de las entidades del Estado referidas a presupuesto, recursos humanos,
contrataciones, auditorias, servicios, proyectos, entre otros, para un efectivo ejercicio de la participación y
control social por parte de la ciudadanía en general .

RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS 

MARCO NORMATIVO



RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS INICIAL

DEFINICION

QUE ES?
ñEsun encuentro entre las autoridades de las entidades publicas, el
control social y la sociedad civil en la que se brinda fundamentalmente
entre otros datos, los objetivos y metas que tiene la entidad publica
dentro de la planificación general para la gestión institucional a iniciarseò.

OBJETIVOS A 
LOGRAR

ü Conformar el Control Social de la Gestión
ü Brindar información sobre metas y ejes dentro de la planificación

general, misión, visión, objetivos estratégicos y planificación anual .
ü Dar a conocer la estructura organizativa, RR.HH, presupuesto con que

cuenta la entidad y su destino durante la gestión iniciada .

CUANDO SE 
REALIZA?

ü Entre MARZO y ABRIL con el POA elaborado en septiembre del año
anterior, periodo establecido en el Manual Metodológico para la
Rendición Publica de Cuentas aprobado por Resolución Ministerial N°
027 / 2022 de fecha 16 de marzo de 2022 .



RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS INICIAL

DEFINICIÓN

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Exposición de la MAE y otras autoridades de la Institución del contenido
del Informe trabajado referente a la Propuesta Institucional de
Resultados a ser priorizados en la Gestión 2023 .

Dialogo ïDebate entre las Autoridades de la entidad, el Control Social y
la Sociedad Civil a través de formulación de preguntas .

Lectura del Acta redactada de forma simultanea al desarrollo de la
Audiencia por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción .

Firma del Acta de la Audiencia por las Autoridades de la Entidad, Control
Social y Sociedad Civil .



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



ORGANIGRAMA ABC

DIRECTORIO

PRESIDENCIA EJECUTIVA

SECRETARÍA GENERAL
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MISIÓN Y VISIÓN

LaABCen el quinquenio2021ς2025pretendellegara seruna institución
integra e integradora de los bolivianos, brindando infraestructura vial
adecuada,en procurade su sostenibilidad,y con responsabilidadsocialy
ambiental.

LaAdministradoraBolivianade Carreterastiene como misión institucional
la integraciónnacional,mediantela planificacióny la gestiónde la RedVial
Fundamental, las cuales comprenden actividades de: planificación,
administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento,
conservacióny operaciónde la RedVial Fundamentaly susaccesos,en el
marcodel PlanNacionalde Desarrolloy de la gestiónpúblicanacional,con
el fin de contribuir al logro de serviciosde transporte terrestre eficientes,
segurosy económicos.

MISIÓN:

VISIÓN:



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Código 

ACP
Acción de Corto Plazo Gestión 2023 Resultado Esperado Gestión 2023

1 Gestionarla construccióndecarreterasen la RVF
477,97 kilómetros construidos de carreteras,

túnelesy otros

2 Gestionarla rehabilitacióndecarreterasen la RVF
93,00 kilómetros rehabilitados de carreteras,

túnelesy otros

3
Gestionarla construcciónde puentesy accesosen la

RVF

No se tiene prevista la ejecución de kilómetros

construidosdepuentesy accesos*

4

Gestionar obras de conservación vial de las

carreterasen la RVFparagarantizarla transitabilidad

y seguridadde losusuarios

12.804,21 kilómetros anuales conservados de

carreteras,puentes,túnelesy otros

5

Coadyuvara la integraciónvial del territorio nacional

en la gestión,mediante la ejecuciónde actividades

administrativas, económicas, financieras y legales

para el desarrollo de una infraestructura vial

adecuada

100%deejecucióndeactividadesprogramadas

Código 

ACP
Acción de Corto Plazo Gestión 2023 Resultado Esperado Gestión 2023

1 Gestionarla construccióndecarreterasen la RVF
477,97 kilómetros construidos de

carreteras,túnelesy otros

2 Gestionarla rehabilitacióndecarreterasen la RVF
93,00 kilómetros rehabilitados de

carreteras,túnelesy otros

3
Gestionarla construcciónde puentesy accesosen la

RVF

1,93 kilómetros construidos de puentes y

accesos(*)

4

Gestionarobrasde conservaciónvial de lascarreteras

en la RVFparagarantizarla transitabilidady seguridad

de losusuarios

12.804,21 kilómetros anualesconservados

decarreteras,puentes,túnelesy otros

5

Coadyuvara la integraciónvial del territorio nacional

en la gestión, mediante la ejecuciónde actividades

administrativas, económicas, financieras y legales

para el desarrollo de una infraestructura vial

adecuada

100% de ejecución de actividades

programadas

(*) Resultado a ser incluido en la primera modificación del POA 2023.



GERENCIA NACIONAL TÉCNICA



OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA GNT

OBJETIVO
Lograr una adecuada y 
oportuna planificación 
y gestión de la RVF, 
posibilitando la calidad 
de la actividad vial en 
el marco del desarrollo 
humano, tecnológico y 
sostenible, con la 
misión de incrementar 
y conservar el 
Patrimonio Vial 
Nacional .

Efectuar el seguimiento, evaluación y control de todas las 
actividades que le competen .

Coordinar y priorizar la asignación de inversiones e 
intervenciones de la ABC, en materia caminera.

Liderar, delinear y desarrollar mecanismos para el cumplimiento 
de políticas nacionales y la legislación ambiental del país.

Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación, de todas las 
actividades técnicas correspondientes a las Gerencias 
Regionales. 

Realizar inspecciones y verificaciones de resultados obtenidos, uso de 
materiales y personal técnico encargado de realizar el trabajo en las 
distintas intervenciones de la ABC.



ORGANIGRAMA DE LA GNT

GERENCIA NACIONAL 
TÉCNICA

SUBGERENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

ÁREA DE SEGUIMIENTO  
A PROYECTOS EN 

EJECUCIÓN

SUBGERENCIA DE 
CONSERVACIÓN VIAL

ÁREA DE 
REHABILITACIÓN 

ÁREA DE 
CONSERVACIÓN VIAL

COORDINACIÓN 
PROVIAL

SUBGERENCIA SOCIO 
AMBIENTAL

ÁREA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

ÁREA DEL PROGRAMA DE 
REPOSICIÓN DE PÉRDIDAS Y 

GESTIÓN SOCIAL

ÁREA DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS

LABORATORIO 
CENTRAL

ESPECIALISTAS



SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION



SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION

Imagen

76CONTRATOS VIGENTES DE OBRA AL INICIO DE LA GESTIÓN 2023

12 PROYECTOS A SER INICIADOS EN LA GESTION 2023

21 EN EJECUCIÓN / GESTIÓN DE INICIO DE OBRA

11 CONCLUIDOS / RECEPCIÓN PROVISIONAL

33EN CIERRE ADMINISTRATIVO / TRANSFERENCIA 
A  CONSERVACIÓN VIAL

11RESUELTOS

12 CONTRATOSDE LOS 21EN EJECUCIÓN CONCLUIRÁN EN LA GESTIÓN 2023



PROYECTOS EN EJECUCIÓN



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL LA PAZ

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(%)

MONTO DE
CONTRATO
(MM Bs)

COMENTARIOS

1.- CONST. DOBLEVÍA HUARINAς
TIQUINA.

25,00 92,92 % 100,00% 7,08% 56,26
En Ejecución, entrega en la gestión
2023.

2.- CONSTRUCCIÓNDE PUENTESSAN
BUENAVENTURAςTUMUPASALOTE
1A.

0,51 (5 puentes) 82,73 % 100,00% 17,27% 65,75
En Ejecución, entrega en la gestión
2023.

3.- CONSTRUCCIÓNDE PUENTES
TUMUPASAςIXIAMASLOTE2A.

0,49 (6 puentes) 66,35% 100,00% 33,65% 60,85
En Ejecución, entrega en la gestión
2023.

4.-CONSTRUCCIÓNDE PUENTESSAN
BUENAVENTURAςTUMUPASALOTE
1B.

0,49 (7 puentes) 78,83% 100,00% 21,17% 59,62
En Ejecución, entrega en la gestión
2023.

5.- CONSTRUCCIÓNDE PUENTES
TUMUPASAςIXIAMASLOTE2B.

0,44 (4 puentes) 90,56% 100,00% 9,44% 46,96
En Ejecución, entrega en la gestión
2023.

6.- CONST. DE LA CARRETERA
NAZACARAςHITO IV, TRAMO III:
SANTIAGODEMACHACA- HITOIV.

51,35 39,91% 50,00% 10,09% 242,24

En Proceso de Licitación, se tiene
previsto la firma de contrato y la
reactivación del proyecto para la
gestión2023.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(%)

MONTO DE
CONTRATO
(MM Bs)

COMENTARIOS

1.- CONST. CARRETERAMONTEAGUDO
ςIPATI, TRAMO II: MUYUPAMPAς
IPATI.

44,86 76,04% 100,00% 23,96% 326,37
EnEjecución,entregaen la gestión
2023.

2.- CONST. DOBLE VÍA SUCREς
YAMPARAEZ.

25,84 17,44% 53,16% 35,72% 285,64
En Ejecución, el avancefísicoesta
condicionadoal pago de planillas
conrecursosCAF.

CONST. CARRETERA MONTEAGUDO ςIPATI, TRAMO II: MUYUPAMPA - IPATI CONST. DOBLE VIA SUCRE - YAMPARAEZ



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(%)

MONTO DE
CONTRATO
(MM Bs)

COMENTARIOS

1.- CONST. SANJOSÉDECHIQUITOS-
SANIGNACIODEVELASCO 206,35 34,00 % 70,00 % 36,00% 936,81

En Ejecución, la empresa solicitó ampliación de
plazodebidoa losconflictossocialesen SantaCruz,
queperjudicóel avancedeejecucióndeobra.

2.- CONST. CARRETERAEL ESPINO-
CHARAGUAςBOYUIBE

159,39 96,90 % 100,00 % 3,10% 1.735,58 EnEjecución, entregaen la gestión2023.

3.- CONST. DOBLEVÍA SANTACRUZ-
WARNES(LADOESTE)

27,66 - - - -

Gestión para Licitación, se debe reactivar la
conclusiónde lasobras,sinembargotodavíafaltan
asegurarlos recursosdel Aporte LocalGAMSanta
Cruzy GAMWarnes.

4.- CONST. CARRETERASANTACRUZς
LASCRUCESςBUENAVISTA

80,85 - - - -
EnRiesgo, el proyectosigueperjudicadodebidoal
incumplimientodeconveniode la GADSantaCruz.

SAN JOSE DE CHIQUITOS ςSAN IGNACIO DE VELASCO ESPINO ςCHARAGUA ςBOYUIBE



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL BENI

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO DE 
LA GESTIÓN 2023 

(ɲ%)

MONTODE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- CONST. CARRETERA
RURRENABAQUEςRIBERALTA 508,70 60,29% 89,98% 29,69% 3.974,75

En ejecución, sin embargo el proyecto corre el
riesgode ser paralizadopor falta de aporte de la
GADBENI. (Deudaactual41,16MM Bs.)

2.- CONST. CARRETERAYUCUMO- SAN
BORJA 55,57 57,38% 100,00% 42,62% 436,37

En ejecución, sin embargo el proyecto corre el
riesgode ser paralizadopor falta de aporte de la
GADBENI. (Deudaactual48,69MM Bs.)

3.- CONST. CARRETERASAN BORJA-
SANIGNACIODEMOXOS

139,60 100,00 % 100,00% - 1.510,96
Con RecepciónProvisional (DICIEMBRE2022), El
proyectotiene deudade 275,65 MM Bs. del aporte
de la GADBENI.

YUCUMO ςSAN BORJA SAN BORJA ςSAN IGNACIO DE MOXOSRURRENABAQUE - RIBERALTA



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL POTOSÍ

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTO
CONTRACTUAL

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- CONST. CARRETERAKM25 ANZALDO
TOROTORO; TRAMOIII: RIO CAINEς
TOROTORO.

36,25 80,16% 100,00% 19,84% 329,57
En Ejecución, se concluirá en la Gestión
2023.

2.- CONST. CARRETERAUYUNI- ATOCHA
- TUPIZA. TRAMOI: UYUNI- ATOCHA;
TRAMOII: ATOCHAςTUPIZA.

TI: 90,40
T II: 97,90

TI: 100,00% 
TII: 88,54% 

TI: 100,00% 
TII: 100,00% 

TI:    0,00%
T II: 11,46%

TI: 44,77
TII: 81,10

TramoI: ConEntregaProvisional, se estima
la RecepciónDefinitivaen la gestión2023.
Tramo II: En Ejecución, se estima la
RecepciónProvisionalen la gestión2023.

3.- CONST. CARRETERA UYUNI-
HUANCARANI-CR. CONDOK; TRAMOII
KM 80+400- CR. CONDOK.

84,99 100,00% 100,00% - 332,17

Fasede Construcción: Concluida
Fase de Mantenimiento: Con Entrega
Definitiva, se realizaráel cierre del proyecto
en la gestión2023.

RIO CAINE ςTOROTORO UYUNI ςATOCHA ςTUPIZA TRAMO II KM 80+400- CR. CONDO K.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTO DE
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- CONST. DELTRAMOCENTRALDOBLE
VÍAELSILLAR.

29,14 97,99 % 100,00 % 2,01 % 2.923,24
En Ejecución,se concluirá en la Gestión
2023.

2.- CONST. DE LA DOBLEVÍA PUENTE
CHIMOREςVILLA TUNARI, Tramo de
PROG. 284+000- PROG. 286+300BOL26.

2,30 - - - 40,45
En licitación. Se iniciará con la FASEI
(sectorurbano)delBOL26.

3.- CONST. DE LA DOBLEVÍA PUENTE
CHIMOREςVILLA TUNARI, Tramo de
PROG. 301+000- PROG. 314+360BOL27.

13,36 - - - 200,59
En licitación. Se iniciará con la ejecución
del SUBTRAMO-II con el cualseconcluirá
todo el proyectodelBOL27.

DOBLE VÍA EL SILLAR



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL PANDO

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTO DE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- CONST. TRAMOIIB: PUERTORICO
ς PUERTOMADRE DE DIOS (EL
SENA)

10,80 - 31,21 % 31,21 % 59,24
Enejecución24/NOV/2022
Seefectuóla contratacióndirectaconla EBC.

2.- CONST. CARRETERAPORVENIRς
PUERTO RICO; TRAMO IA:
PORVENIRςSANMIGUEL

64,30 46,66 % 46,66 % - 549,00

Resuelto 01/ABR/2022
En Riesgo, por incumplimientode la contraparte local
del GADPando,por falta de transferenciade recursos,
en análisiscon el financiador. Seprocurala reactivación
del proyectoen la gestión2023.

3.- CONST. CARRETERAPORVENIRς
PUERTORICO; TRAMO IB: SAN
MIGUELςPUERTORICO

68,95 43,51 % 43,51 % - 636,00

Resuelto09/MAR/2022
En Riesgo, por incumplimientode la contraparte local
del GADPando,por falta de transferenciade recursos,
en análisiscon el financiador. Seprocurala reactivación
del proyectoen la gestión2023.

PUERTO RICO ςPUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL TARIJA

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTO
(MM Bs)

COMENTARIOS

1.- CONSTRUCCIÓNDEL TRAMO
ACHERALςCHOERE. 17,59 57,91% 59,91% 2,00% 251.18

El proyecto se encuentra paralizado, debido a
resoluciónde contrato por causasatribuiblesa la
empresa contratista CONVISA,se pretende la
reactivaciónen la presentegestión.

2.- CONST. TRAMO CARRETERO
DOBLE VIA YACUIBAς CAMPO
PAJOSOςFASEI.

3,46 23,11% 50,15% 27,04% 122.33

EnRiesgode paralización, por incumplimientode
la contraparte local del GARde Gran Chaco,por
NO ratificar el convenio y NO transferir recursos
comprometidos.

3.- CONST. Y REHABILITACIÓN
TRAMOCARRETEROVILLAMONTES
- LAVERTIENTEςPALOMARCADO.

45,00 20,69% 40,00% 19,31% 106,63
EnEjecución, la empresaEBCdebeaumentarmas
personal y equipo para el cumplimiento de la
ejecuciónen la gestión2023.

ACHERAL ςCHOERE YACUIBA ςCAMPO PAJOSO VILLA MONTES ςPALO MARCADO



PROYECTOS A SER CONCLUIDOS EN 

LA GESTIÓN 2023



PROYECTOS A SER CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2023

NOMBRE DE PROYECTO TRAMO
LONGITUD 

TOTAL
(Km)

REGIONAL COMENTARIO

- CONST. DE LA DOBLE VÍA HUARINA ςTIQUINA. TRAMO DE 25,00 KM 25,00 LA PAZ Entrega Provisional

- CONSTDEPUENTESSANBUENAVENTURAςTUMUPASAς
IXIAMAS(4 CONTRATOS). LOTE 1A ; LOTE 1B; LOTE 2A; LOTE 2B1,93 (22 puentes) LA PAZ Entrega Provisional

- CONST. DEL TRAMO CENTRAL DOBLE VÍA EL SILLAR. DOBLE VÍA EL SILLAR 29,14 COCHABAMBA Entrega Provisional

- CONST. CARRETERAKM25ςANZALDOςTOROTORO. TRAMO III: RIO CAINE ςTOROTORO. 36,26 POTOSI Entrega Provisional

- CONST. CARRETERAUYUNI- ATOCHA- TUPIZA. TRAMOI:
UYUNI- ATOCHA; TRAMOII: ATOCHAςTUPIZA.

TRAMO I: UYUNI ςATOCHA
TRAMO II: ATOCHA ςTUPIZA.

90,40
97,90

POTOSI
Entrega Definitiva
Entrega Provisional

- CONST. CARRETERA MONTEAGUDO ςIPATI. TRAMO II: MUYUPAMPA ςIPATI 44,86 CHUQUISACA Entrega Provisional

- CONST. CARRETERA EL ESPINO ςCHARAGUA ςBOYUIBE. ESPINO- BOYUIBE 159,39 SANTA CRUZ Entrega Provisional

- CONST. CARRETERA YUCUMO ςSAN BORJA. YUCUMO ςSAN BORJA 55,57 BENI Entrega Provisional

- CONST. CARRETERARURRENABAQUEςRIBERALTA. TRAMO IV: EL CHORO - RIBERALTA 74,47 BENI EntregaProvisional

8 CARRETERAS = 605,96 Km 4 CONTRATOS (22 PUENTES) = 1,93 km 



PROYECTOS A SER INICIADOS EN LA 

GESTIÓN 2023



PROYECTOS A SER INICIADOS 

EN LA GESTIÓN 2023

NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTOFINANCIADOR
LONGITUD 

KM

MONTO DE 
INVERSIÓN 
(MM Bs)

ESTADO

1. CONSTRUCCIÓNCARRETERA
ESCOMA- CHARAZANI,TRAMOI:
ESCOMA- PACOBAMBA

LA PAZ CAF 42,0 432,18
SUPERVISIÓN: ADJUDICADOA LAASOC. ACC. PACOBAMBA.
OBRA: ESTAENPROCESODECONTRATACIÓNς1RALICITACIÓN.
FISCALIZACIÓN: SETIENELANOOBJECIÓNALDBCPORELFINANCIADORCAF.

2. CONSTRUCCIÓNCARRETERA
UNDUAVI- CHULUMANITRAMO
2 PUENTEVILLA- LAFLORIDA

LA PAZ CAF 10,0 303,38

SUPERVISIÓN: SE PUBLICÓLA 2DA LICITACIÓN,ESTA EN PROCESODE
CONTRATACIÓN.
OBRA: REQUIEREDEREVISIONY ACTUALIZACIONEDTPPORLA SUPERVISIÓN
PARALICITAROBRA(3 MESES)
FISCALIZACIÓN: REVISIÓNDELOSTDRS.

3. TUNELINCAHUASI CHUQUISACA CAF 1,3 173,25

SUPERVISIÓN: ADJUDICADOA LAASOC. ACC. INCAHUASI.
OBRA: ESTA EN PROCESODE CONTRATACIÓN,A LA ESPERADE LA
PRESENTACIÓNDEDOCUMENTOSPARAFIRMADECONTRATO.
FISCALIZACIÓN: ENREVISIÓNDELOSTDRSPORELFINANCIADOR.

4. CONSTRUCCIÓNDELPUENTE
MAPIRIYSUSACCESOS

LA PAZ CAF 1,3 71,41
SUPERVISIÓN: ADJUDICADOA LAEMPRESACONSULTORAL&LINGENIERIAS.R.L.
OBRA: ENREVISIÓNDELDBC,SEREALIZÓDEFENSADELALEYENUDAPE.
FISCALIZACIÓN: ENREVISIÓNDELOSTDRSYDBC.

5. CONSTRUCCIÓNDEL TRAMO
SEGUNDOCRUCERIOSEQUE- LA
CUMBRE; FASEII PUENTESRIO
SEQUE,RIOSECOYACCESOS

LA PAZ CAF 1,3 107,31
SUPERVISIÓN: ADJUDICADOA LAASOC. ACC. LACUMBRE.
OBRA: ENREVISIÓNDELDBC,SEREALIZÓDEFENSADELALEYENUDAPE.
FISCALIZACIÓN: REVISIÓNDELOSTDRSYDBC.

6. CONSTRUCCIÓNPUENTE
SACAMBAYAY SUSACCESOSEN
LARVF25

LA PAZ   
COCHABAMBA

CAF 2,6 216,16
SUPERVISIÓN: ADJUDICADOA LAASOC. ACC. LAPAZ
OBRA: ENREVISIÓNDELDBC,SEREALIZÓDEFENSADELALEYENUDAPE.
FISCALIZACIÓN: REVISIÓNDELOSTDRSYDBC.

7. TRAMOPUENTEYAPACANI -
PUENTE ICHILO (OBRAS
COMPLEMENTARIAS)

SANTA CRUZ CAF 1,3 42,12
SUPERVISIÓN: ADJUDICADOA MARTINEZVEDIAFREDDY, CONNOTIFICACIÓN
DEADJUDICACIÓN.
OBRA: ADJUDICADOA LAASOCACC. JENECHERU.



PROYECTOS A SER INICIADOS 

EN LA GESTIÓN 2023

NOMBRE DEL PROYECTO DEPARTAMENTOFINANCIADOR
LONGITUD 

KM

MONTO DE 
INVERSIÓN 
(MM Bs)

ESTADO

8. CONSTRUCCIÓNDELA DOBLE
VIA CARACOLLO- COLOMI
TRAMO2BCONFITALςBOMBEO

COCHABAMBA CAF 45,0 1.539,84
LACAFREMITIÓALMPDLAADENDAPARAREVISIONFINALY
POSTERIORADENDAAL CONTRATODE PRÉSTAMOPARA
INICIODECONTRATACION.

9. CONSTRUCCIÓNCARRETERA
ESCOMA- CHARAZANI,TRAMO
II: PACOBAMBAςCHARAZANI

LA PAZ EXIMBANK 44,0 621,52

SE REMITIÓ LOS TDR A EXIMBANK EN ESPERADE
COMENTARIOS.
SINATENCIÓNA LAFECHAPOREXIMBANK
CONVOCATORIADEEXPRESIONESDEINTERÉSLISTALARGAEN
PROCESOENELÁREADECONTRATACIONESABC.

10. CONSTRUCCIÓNASFALTADO
LA JOYA ς CHUQUICHAMBI,
HUAYLLAMARCAς TOTORAY
LOSPUENTESVEHICULARESLA
JOYAYCRUCERORVF031

ORURO CAF 62,0 694,06
A LAESPERADELAPROMULGACIÓNDELALEY,SEAPROBÓEN
LACÁMARADEDIPUTADOS.

11. CONSTRUCCIÓNDE LA
CARRETERADOBLEVÍAORURO-
CHALLAPATA,TRAMOI: ORURO
CRUCEVINTO- CRUCEHUANUNI

ORURO CAF 20,0 500,78
A LAESPERADELAPROMULGACIÓNDELALEY,SEAPROBÓEN
LACÁMARADEDIPUTADOS.

12. CONSTRUCCIONCARRETERA
BOTIJLACA- CHARAÑA,TRAMO
I: BOTIJLACA- CAQUIAVIRI

LA PAZ BID 33,0 397,88
SEREMITIÓLOSDBCsDELPROYECTOALENTEFINANCIADOR
PARASUREVISIÓN.

12 PROYECTOS EN TOTAL LONGITUD = 263,80 KM INVERSION = 5.100,35 MM Bs. 



Imagen

SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN VIAL



SITUACIÓN ACTUAL DE CONSERVACIÓN VIAL

75 TRAMOS DE CONSERVACIÓN VIAL (101 SUBTRAMOS)

1 PROYECTO ADMINISTRADO POR CONSERVACIÓN 
VIAL (ITS)

496MICROEMPRESAS A NIVEL NACIONAL (PROVIAL)

9 PROYECTOS DE REHABILITACIÓN EN EJECUCION

1PROYECTO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES



PLAN DE CONSERVACIÓN VIAL 2022-2023

ELPLANTIENECOMOOBJETIVOPERMITIRLA
TRANSITABILIDADPERMANENTEYSEGURAEN
LA RVF A TRAVÉSDEL MANTENIMIENTOY
CONSERVACIÓNDELASCARRETERASDELPAÍS.

PRESUPUESTO POR REGIONAL
2022 - 2023

Regional Tramos Importe Millones (Bs)
Oficina Central 26.61

Cochabamba 9 50.15
Potosí 10 33.35

Chuquisaca 4 16.22
Beni 4 20.27

Santa Cruz 16 80.26

Tarija 5 29.84
Oruro 7 27.37

Pando 5 15.40
La Paz 15 72.97
TOTAL 75 372.44

Oficina Central
7%

Cochabamba
14%

Potosí
9%

Chuquisaca
4%

Beni
5%

Santa Cruz
22%
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4%

La Paz
20%

RECURSOS ASIGNADOS 

2022 - 2023



GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTODE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- REHABILITACIÓNDEL TRAMO
TUTIMAYU-WAKANQUI TRAMO
CO01-A: BOMBEO-COCHABAMBA-
COLOMI

11,18 0,00 % 100,00% 100,00 % 5,97
ENEJECUCIÓN, LAREHABILITACIÓNO
MANTENIMIENTODE1ERGRADO,SE
CONCLUIRÁENJUNIODE2023.

2.- REHABILITACIÓNDEL TRAMO
SUTICOLLOς PAROTANIFASE I,
TRAMO CO01-A: BOMBEO ς
COCHABAMBA- COLOMI

12,40 0,00 % 100,00% 100,00 % 15,00

EN LICITACIÓN, APERTURA DE
PROPUESTASEL 31 DE MARZODE
2023. SE REALIZARATRABAJOSDE
FRESADOYRECAPEO.

3.- OBRASCOMPLEMENTARIASDE
EMERGENCIAY MANTENIMIENTO
VIAL,TRAMOCO04: VILLATUNARIς
ICHILOSECTORCHIMORE

-- 1,44 % 100,00 % 98,56 % 15,13

EN EJECUCIÓN, LA EMPRESASE
ENCUENTRA REALIZANDO LOS
TRABAJOSDEPASARELAά{9b5!±LέΣ
MANTENIMIENTO DE CENTRO
URBANODE CHIMOREY ACCESO
VIADUCTO.

4.- OBRASCOMPLEMENTARIASDE
EMERGENCIAY MANTENIMIENTO
VIAL,TRAMOCO05: VILLATUNARI-
SAN ANTONIO/ IVIRGARZAMA-
PUERTO VILLARROEL PUENTE
SAMUZABETY

-- 0,00 % 100,00% 100,00 % 5,40

EN LICITACIÓN, EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVAPARA INCIO DE
PROCESO. TRABAJOS DE
REHABILITACIÓN DEL PUENTE
SAMUZABETY.

PROYECTOS RELEVANTES DE CONSERVACIÓN VIAL



GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTO DE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

5.- OBRASDE EMERGENCIAPARA
CONSERVACIÓNDELPUENTECONI
DELTRAMOCO04: VILLATUNARI-
ICHILO

-- 0,00 % 100,00% 100,00 % 0,56

EN LICITACIÓN, EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVAPARA INCIO DE
PROCESO. TRABAJOS DE
REHABILITACIÓNDELPUENTECONI.

6.- CONSTRUCCIÓNDE VARIANTE
PROGRESIVA136+600 DELTRAMO
CO01-B: COLOMI- VILLATUNARI.
SECTORVILLABARRIENTOS

0,28 4,69 % 100,00 % 95,31 % 0,25
EN EJECUCIÓN, SE APROBÓEL CM
N°1, FECHADECONCLUSIÓNMARZO
2023.

7.- TRABAJOSDE EMERGENCIAEN
ELTRAMOCO01-B: COLOMI-VILLA
TUNARI, PROGRESIVA133+000
HASTA156+000

-- 0,00 % 100,00% 100,00 % 0,41

EN LICITACIÓN, EN GESTIÓN
ADMINISTRATIVAPARA INCIO DE
PROCESO. TRABAJOSDELIMPIEZADE
PLATAFORMAYESTABILIZACION.

PROYECTOS RELEVANTES DE CONSERVACIÓN VIAL



GERENCIA REGIONAL BENI

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTO DE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- MEJORAMIENTODEL TRAMO
BN05: SANJAVIERςLAMOROÑAς
PUERTOUSTAREZ,SUBTRAMOSAN
JAVIERςSANPEDROςIPURUPURO

48,59 34,69 % 100,00% 65,21 % 0,56

EN EJECUCIÓN, LA EMPRESASE
ENCUENTRA REALIZANDO LOS
TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE
PLATAFORMAYREPOSICIONDERIPIO.

PROYECTOS RELEVANTES DE CONSERVACIÓN VIAL



GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTO DE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- OBRASDE CONSERVACIONDEL
PUENTESANTA ROSA (BAJO LA
MODALIDADLLAVEENMANO)

0.1947 74.62 % 100,00 % 25,38 % 20,85

EN EJECUCIÓN, SE ENCUENTRAEN
ETAPAFINALDELREEMPLAZODELOS
CONECTORESPROVISIONALESY
FINALES, SE CONCLUIRÁEN LA
GESTIÓN2023.

2.- CONCLUSIONDE OBRASEN EL
VIADUCTO2 DE PORTACHUELO,
TRAMOSC01: GUABIRA- YAPACANI
- PUENTEICHILO

-- 0,00% 100,00% 100,00% 6,75

EN EJECUCIÓN, LA CONCLUSIÓNDE
OBRAS DEL VIADUCTOSE TIENE
PROGRAMADOPARA LA PRESENTE
GESTIÓN.

3.- SECTORESPUNTUALES
CONSERVACION TRAMO SC01:
GUABIRAςYAPACANI- PUENTE
ICHILO

-- 0,00% 100,0% 100,00% 15,62

ENLICITACIÓN, FECHADEAPERTURA
DE PROPUESTAS5 DE ABRIL2023.
TRABAJOSDESELLOY TRATAMIENTO
SUPERFICIAL.

PROYECTOS RELEVANTES DE CONSERVACIÓN VIAL



GERENCIA REGIONAL LA PAZ

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTODE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- CONSERVACIONTRAMOLP09:
LA PAZςORUROάa9Whw!aL9b¢h
DE SECTORESPUNTUALES (SUB
TRAMOSENKATAςMANTECANI)

70,00 0 % 100 % 100 % 16,15
EN GESTIÓN,SEENCUENTRAEN LA
ETAPADEREVISIONDELPROYECTO.

2.- CONSERVACIONTRAMOLP09:
LA PAZςORUROάa9Whw!aL9b¢h
DE SECTORESPUNTUALES (SUB
TRAMOLEQUEPAMPAςROTONDA
CASCODELMINERO)

56,8 0 % 100 % 100 % 3,81
EN GESTIÓN,SEENCUENTRAEN LA
ETAPADEREVISIONDELPROYECTO.

3.- INTERVENCIONESPUNTUALES
PARA EL TRAMO LP06: SANTA
BARBARA ς CARANAVI -
QUIQUIBEY

1,7 0 % 100 % 100 % 3,2
EN GESTIÓN,SEENCUENTRAEN LA
ETAPADEREVISIONDELPROYECTO.

INTERVENCIONESPUNTUALESPARA EL
TRAMOLP06: SANTABARBARAςCARANAVI-
QUIQUIBEY

PROYECTOS RELEVANTES DE CONSERVACIÓN VIAL



GERENCIA REGIONAL CHUQUISACA

MEJORAMIENTO DEL 
TRAMO BN05: SAN JAVIER 
ςLA MOROÑA ςPUERTO 

USTAREZ, SUBTRAMO SAN 
JAVIER ςSAN PEDRO ς

IPURUPURO

NOMBRE DEL PROYECTO
LONGITUD 

(KM)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 
GESTIÓN 2022

(%)

AVANCE FÍSICO 
ACUMULADO 

PROGRAMADO
GESTIÓN 2023

(%)

AVANCE FÍSICO 
DE LA GESTIÓN 

2023 
(ɲ%)

MONTODE 
CONTRATO

(MM Bs)
COMENTARIOS

1.- ATENCIÓNDE SECTORESCRITICOS(IMILLA
HUAÑUSCA)RVF TRAMOCH01 SUCREPUENTE
ARCE

-- 2,45% 100,00% 97,55% 2,34

EN EJECUCIÓN, LA EMPRESASE ENCUENTRA
REALIZANDOLOS TRABAJOSPROGRAMADOS,
PEDRAPLÉN PARA ESTABILIZACIÓN DE
PLATAFORMA

2.- ATENCIÓNDE SECTORESCRITICOS(CHUQUI
CHUQUI, CHACOY TAMBO) RVFTRAMOCH-01
SUCREPUENTEARCE

-- 1,40% 100,00% 98,60% 3,29

EN EJECUCIÓN,LA EMPRESASE ENCUENTRA
REALIZANDOTRABAJOSDE EXCAVACIÓNNO
CLASIFICADAD Җ300 M , PEDRAPLÉNPARA
ESTABILIZACIÓNDEPLATAFORMA

3.- ATENCIÓNSECTORESCRITICOSRVFTRAMOCH-
02RAVELO-SUCRE-PUENTEMENDEZ

-- 0,00% 100,00% 100% 1,18
EN EJECUCIÓN, LA EMPRESASE ENCUENTRA
REALIZANDOTRABAJOSDERECONSTRUCCIÓNDE
CAPABASE

4.- ATENCIÓNDESECTORESCRITICOSDE LA RVF
CH03ZUDAÑEZ- MONTEAGUDO

-- 30,73% 100,00% 69,27% 2,29

EN EJECUCIÓN, LA EMPRESASE ENCUENTRA
REALIZANDOTRABAJOSDEREPOSICIÓNDERIPIO
LOCALIZADO,ESTABILIZACIONDE PLATAFORMA
CONPEDRAPLEN

PROYECTOS SECTORES CRITICOS DE CONSERVACIÓN VIAL



Imagen

PROVIAL



MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL 

(PROVIAL - 2023)

NUMERO DE MICROEMPRESAS:   496

GENERACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS: 3.253

EL PRESUPUESTO PARA GESTIÓN 2023 ES DE  

202.63 MM bolivianos 

BENI ; 27 CHUQUISACA; 24 

COCHABAMBA; 45 

LA PAZ; 113 

ORURO; 58 
PANDO; 23 

POTOSI; 53 

SANTA CRUZ; 112 

TARIJA; 41 

MICROEMPRESASPORGERENCIAREGIONAL
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