

**CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PORVENIR - PUERTO RICO
TRAMO IB: SAN MIGUEL – PUERTO RICO**

Detalle	Plazo Contractual			Motivo de la Modificación
	Parcial D.C.	Acumulado D.C.	Fecha Conclusión Vigente	
ABC N° 350/16 GNT - SCT – OBR – CAF Orden de Proceder: 01/06/2016	-	1107	12/06/2019	Contrato original
Orden de Cambio N° 1	18	1125	30/06/2019	Fuerza mayor: Lluvias extraordinarias
Orden de Cambio N° 2	192	1317	08/01/2020	Fuerza mayor: Lluvias extraordinarias