

OBRAS DE REHABILITACION AUTOPISTA LAPAZ EL ALTO DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA:	LEVON SUCURSAL BOLIVIA SA
CONTRATO:	ABC Nº 217/16 GNT-SCV-OBR-BID
LICITACION:	CPI - 002/2014
CONTRATO MODIFICATORIO 1:	ABC Nº 568/17 GNT-SCV-MOD-BID
FECHA FIRMA CM 1:	3 de agosto de 2017
CONTRATO MODIFICATORIO 2:	ABC Nº 510/18 GNT-SCV-MOD-BID
FECHA FIRMA CM 2:	23 de mayo de 2018
MONTO ORIGINAL CONTRATO:	34.046.844,54 \$US
AMPL. MONTO S/CM:	8.748.563,88 \$US
MONTO TOTAL:	42.795.408,42 \$US
INICIO DE ACTIVIDADES:	8 de junio de 2016
PLAZO ORIGINAL:	24,00 MESES
AMPL. PLAZO S/CM 2:	6,28 MESES
PLAZO TOTAL:	30,28 MESES
FECHA CONCLUSION S/CM 2:	15 de diciembre de 2018