


  		ORDEN DE CAMBIO N°3		
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PORVENIR - EL CHORO		CONSTRUCTORA SANTA FELITA - SUCURSAL BOLIVIA
TRAMO EL PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SEMA)		CONTRATO N° 17514 GLP - OBR - TON		ROUTE F-13
FACTORES TIEMPO		FACTORES FINANCIEROS		
Plazo Inicial del Contrato	915 (Días)	Moneda del Contrato Inicial Contrista	465.000.700,55	
Fecha de Inicio de trabajos según Orden de Proveedor	10 DE JUNIO DE 2014	Moneda de la Orden de Cambio N°1	0,00	
Fecha de conclusión del plazo	10 DE DICIEMBRE DE 2018	Moneda Adicional del Contrato Modificación N°1	45.534.792,80	
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°1	184 (Días)	Moneda de la Orden de Cambio N°2	0,00	
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°1	23 DE MAYO DE 2017	Moneda de la Orden de Cambio N°3	0,00	
Ampliación de Plazo según Contrato Modificación N°1	175 (Días)	Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio N°1	9,99%	
Fecha de conclusión de plazo con Contrato Modificación N°1	14 DE NOVIEMBRE DE 2017	Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio N°2	0,00	
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°2	88 (Días)	Porcentaje de Incremento del Monto de Contrato por Orden de Cambio N°3	0,00	
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°2	21 DE FEBRERO DE 2018	Moneda actualizado según Orden de Cambio N°1	465.000.700,55	
Ampliación de Plazo según Orden de Cambio N°3	82 (Días)	Moneda actualizado según Orden de Cambio N°2	501.401.501,43	
Fecha de conclusión de plazo con Orden de Cambio N°3	14 DE MAYO DE 2018	Moneda actualizado según Contrato Modificación N°1 ABC N° 363/16 GLP - MOD - TON		
RESUMEN		Monito actualizado según ORDEN DE CAMBIO N°3		501.401.501,43
CONTRATISTA CONSTRUCTORA SANTA FELITA		SUPERVISOR ASOCIACION ACCIDENTAL ACCIONA INGENIERIA-ESSING		
 Ing. Rafael Castillo Bernaldo SUPERINTENDENTE DE OBRA CONSTRUCTORA SANTA FELITA FECHA 29/06/2017		 Ing. Ricardo Olay ABOCCIONA ACCIONA INGENIERIA - ESSING FECHA 29/06/2017		
 Ing. Jorge Viquez Viquez ABOCCIONA ACCIONA INGENIERIA - ESSING FECHA 29/06/17		 Ing. Wladimir Vargas ABOCCIONA ACCIONA INGENIERIA - ESSING FECHA 29/06/17		