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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME ABC-UAI-INF N° 040/2018

Informe de Auditoria Interna ABC-UAI-INF N° 040/2018, correspondiente a la
“Auditoria Operacional al Proceso de Cierre de Proyectos de Construccidn de la
Administradora Boliviana de Carreteras”, efectuado en cumplimiento al Programa
Operativo Anual Reprogramado 2018.

El objetivo del presente examen es emitir una opinién independiente sobre la eficacia
del Proceso de Cierre de los Proyectos de Construccién de la Administradora Boliviana
de Carreteras, registrados en la subcuenta 12361 “Construcciones en Proceso de
Bienes de Dominio PUblico” de los EEFF al 31/12/2017.

El objeto de la auditoria comprende los proyectos de construccion registrados desde
el afio 2006 en la subcuenta contable 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes
de Dominio Publico” de los EEFF hasta el 31/12/2017, asi como toda la documentacién
e informacién relacionada con el proceso de cierre de los proyectos de construccion.

El examen se realizé de acuerdo con las Normas de Auditoria Operacional aprobadas
por la Contraloria General del Estado mediante Resoluciéon CGE/057/2016 de
06/07/2016, con vigencia a partir del 01/09/2016, y comprende la informacién y
documentacion de los proyectos de construccidn registrados desde el afio 2006 en la
subcuenta contable 12361 “Construcciones en Proceso de Bienes de Bienes de
Dominio Publico” de los EEFF hasta el 31/12/2017 que estan pendientes de cierre
administrativo-financiero.

Como resultado de la auditoria se identificaron los siguiente hallazgos y deficiencias
de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar
las mismas:

1. EFICACIA

1.1 Proyectos de construccion técnicamente concluidos que se encuentran
pendientes de cierre administrativo-financiero que sobrevallan la cuenta 12361
“Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio PUblico”.

1.2 Falta de Registro del Formulario 500 en el SICOES de contratos de obra de
construccién con recepcion definitiva.

1.3 Inexistencia de un procedimiento normativo para el cierre administrativo-
financiero de contratos resueltos de los proyectos de construccion,
conservacion, supervisién vy fiscalizacion.

1.4 Inconsistencias y vacios procedimentales en el Procedimiento de Cierre de
Proyectos.

1.5 Documentacion de respaldo de los proyectos cerrados no acorde con el
Procedimiento de Cierre de Proyectos.

1.6 Falta de acciones respecto a contratos resueltos en gestiones anteriores.
2. OTROS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

2.1 Deficiencias en los registros de los proyectos de obra en el Sistema de
@I Informacion Institucional (SIIN).
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2.2 El Area de Gestién Documental no cuenta con documentos normativos respecto
a la tenencia, custodia, transferencia y archivo de la documentacién de los
proyectos de construccion.

2.3 Mala apropiacion en los registros contables de la subcuenta 12361
“Construcciones en proceso de Bienes de Dominio Publico”.

2.4 Importes por indemnizaciones, protocolizaciones, compras de activos y otros
gastos administrativos registrados la subcuenta 12361.

El Resumen Ejecutivo del Informe ABC-UAI-INF N° 040/2018, correspondiente a
la “Auditoria Operacional al Proceso de Cierre de Proyectos de Construccién de la
Administradora Boliviana de Carreteras”, ha sido publicado en la pagina web de la
entidad www.abc.gob.bo descrito en el MenU Principal “GESTION INSTITUCIONAL” -
AUDITORIA - Informes - 2018.

La Paz, 28 de diciembre de 2018
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