RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

ABC-UAI-INF N° 010/2023

AUDITORIA OPERACIONAL A LA REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - GESTION 2022.

En cumplimiento al Programa Operativo Anual — POA Gestion 2023, de la Unidad de
Auditoria Interna de la Administradora Boliviana de Carreteras; y Memorandums
MEM/UAI/2023-0030, MEM/UAI/2023-0043, MEM/UAI/2023-0054 y
MEM/UAI/2023-0081, se efectud la “Auditoria Operacional a la Rehabilitacion de
Carreteras de la Administradora Boliviana de Carreteras - Gestion 2022,

La Planificacion de la Auditoria Operacional fue programada en atencion a la
"Directriz para Formulacion de la Planificacion Anual 2023, de las Unidades de
Auditoria Interna”, emitida por la Contraloria General del Estado, que sefala:

"

b) Auditorias Operacionales

- Las Auditorias Operacionales a programar, consideraran como objeto, las operaciones
sustantivas y en términos de eficacia.

- El alcance de la (s) auditoria (s) se circunscribiran a la gestion 2022 y, 2023 cuando
corresponda...”

Al respecto, cabe mencionar que la Administradora Boliviana Carreteras - ABC, de
acuerdo al Decreto Supremo N° 28946 de 25 de noviembre de 2006, tiene como
atribuciones y funciones lo siguiente:

"ARTICULO 5. (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES). La Administradora Boliviana de Carreteras tiene
las siguientes atribuciones y funciones:

(.)

d) Promover, planificar, programar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecucion de estudios y
disefios de planes y programas y de ejecucién de obras de construccion nueva, reconstruccion,
rehabilitacién y/o mejoramiento, mantenimiento y conservacion, atencion de emergencias viales
y de operacion, en lo que se refiere a control vehicular de pesos y dimensiones, seguridad vial y
atencion de usuarios, para lograr la transitabilidad permanente y adecuada en la Red Vial
Fundamental”.

Por lo tanto, las operaciones sustantivas de la Administradora Boliviana de
Carreteras se desarrollan en tres ambitos y se encuentran definidas en el Plan
Estratégico Institucional — PEI de la Administradora Boliviana de Carreteras, siendo
los siguientes:

a. Construccion
b. Rehabilitacion
c. Conservacion

En este sentido, una de las Areas Sustantivas que contribuye al logro de los objetivos
de la ABC, es la Rehabilitacién de Carreteras, siendo la instancia responsable de su
ejecucion, la Subgerencia de Conservacion Vial, dependiente de la Gerencia Nacional
Técnica.
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El objetivo de la auditoria es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de la
Rehabilitacion de Carreteras que conforman la Red Vial Fundamental, efectuado por
la Gerencia Nacional Técnica a través de la Sub Gerencia de Conservacion Vial y
Gerencias Regionales de la Administradora Boliviana de Carreteras, por el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Como resultado de la aplicacion de los criterios de medicion (indicadores), por el
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, respecto a
la eficacia del Proceso de Rehabilitacion de Carreteras que conforman la Red Vial
Fundamental, efectuado por la Gerencia Nacional Técnica a través de la Sub
Gerencia de Conservacion Vial y Gerencias Regionales de la Administradora Boliviana
de Carreteras, se concluye lo siguiente:

La Administradora Boliviana de Carreteras, FUE EFICAZ; en la Rehabilitacion de
Carreteras que conforman la Red Vial Fundamental, aspecto que resulta positivo
para la gestion de la entidad.

Como Resultado de la “Auditoria Operacional a la Rehabilitacion de Carreteras de la
Administradora Boliviana de Carreteras — Gestion 2022”, se reportan las siguientes
Deficiencias de Control Interno identificadas en la Auditoria:

» Falta de Procedimientos Especificos Formalizados para las actividades de los
Proyectos de Rehabilitacion de Carreteras.

» Proyectos de Rehabilitacion de Carreteras registrados y publicados en el
Programa Anual de Contrataciones (PAC), sin programacién en el Plan
Operativo Anual (POA).

» Proyectos de Rehabilitacion de Carreteras programados en el Plan Operativo
Anual (POA), sin presupuesto para su ejecucion.

» Proyectos de Rehabilitacion de Carreteras que cuentan con presupuesto para
su ejecucion; sin embargo, no se encuentran programados en el Plan Operativo
Anual (POA)

» Deficiencias en la Exposicion de los Proyectos de Rehabilitacién de Carreteras a
ser ejecutados por las Gerencias Regionales en el Plan Operativo Anual de la
gestion 2022,

» Diferencias entre los resultados expuestos en la Evaluacion del Plan Operativo
Anual (POA) de la gestion 2022 y la Declaracion de Ejecucion Mensual de
Kilometros en Proyectos de Rehabilitacion de Carreteras.

Es cuanto informamos para fines consiguientes.

La Paz, 29 de diciembre de 2023



