

**CONTRATO MODIFICATORIO N° 1, AL CONTRATO ABC N° 723/15 GCB-OBRSUS
"CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE ARCE - AIQUILE - LA PALIZADA" TRAMO III:
PUENTE TAPERAS - LA PALIZADA"**

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente Contrato de Obras, para la "Construcción de la carretera Puente Arce - Aiquile - La Palizada Tramo III: Puente Taperas - La Palizada", de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES).

Dirá usted que las partes **CONTRATANTES** son: la **ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS**, representada por el Gerencia Regional Cochabamba Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga designado mediante Resolución Administrativa ABC/PRE/265/2015 en fecha 01 de octubre de 2016 y Facultado mediante Resolución ABC/PRE/058/2013, en adelante denominado la "**ENTIDAD**" y la **CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL BOLIVIA** legalmente representada por el **Sr. Rafael Puig-Pey Claverria**, que en adelante se denominará el "**CONTRATISTA**", quienes celebran y suscriben el presente Contrato Modificatorio.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).

Dirá usted que la **ENTIDAD**, mediante Licitación Pública Internacional No 001/2015 CBBA, con CUE 15-0291-00-572777-1-1 convocó a empresas constructoras interesadas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° ABC/GCB/RPC/023/2015 de 30 de junio de 2015, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

La Comisión de Calificación de la **ENTIDAD**, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y con base en el cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación N° ABC/RPC/029/2015, resolviendo adjudicar la ejecución de la obra Construcción de la carretera Puente Arce - Aiquile - La Palizada tramo III Puente Taperas - La Palizada por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la **ENTIDAD**.

Es así que en fecha 17 de septiembre de 2016, se suscribió el Contrato ABC No. 723/15 GCB-OBRSUS entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA con el objeto de la Construcción de la Carretera Puente Arce - Aiquile - La Palizada Tramo III: Puente Taperas - La Palizada.

Mediante carta CITE: CON-INT/ABC-243/2016 de fecha 27 de septiembre de 2016, el Gerente de Proyecto de la Supervisión Puente Taperas - La Palizada (Ing. Angel Balandra Arias del Consorcio Integración del Cono Sur) presenta el informe de recomendación para el contrato modificatorio y su sustento técnico financiero para su consideración del Fiscal de Obra.

Mediante CITE: ABC-FIS-TR:PT-LP 056/2016 de 27 de septiembre de 2016, el Fiscal de Obra remite el "informe de recomendación y su sustento Técnico Financiero N° 1/2016"; adjuntando para el efecto el documento de sustento técnico financiero documento que refiere a que el objeto principal del Contrato Modificatorio N° 1 es la inclusión de una Clausula que permita al Contratista beneficiarse con un Anticipo Adicional para la Adquisición de Cemento Asfáltico, conforme a las condiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 856 del 27 de Abril de 2011, siendo que concluye y recomienda al Fiscal de Obra y a la Administradora Boliviana de Carreteras lo siguiente: "En base al Sustento Técnico

presentado por la supervisión "Consortio Integración del Cono Sur de la "Construcción de la Carretera Puente Arce – Aiquile – La Palizada (Tramo III: Aiquile – Villa Granado (km30)" y la aceptación del Contratista presentada en el informe respectivo del Contrato Modificatorio N° 1, **la fiscalización, una vez revisado el presente informe, aprueba el mismo para su vigencia técnica** y remito a su Autoridad para su conocimiento correspondientes según normas establecidas, en seis (6) ejemplares impresos anillados y seis (6) CDs."

Asimismo, mediante informe INF/GCB/RTE/2016-1079 realizado por el Ingeniero Responsable de Tramo, determina que, con la finalidad de habilitar de forma contractual la entrega de un anticipo especial para la compra de cemento asfáltico, al amparo del Decreto Supremo N° 856 de fecha 27 de abril de 2011, en actual vigencia, y los informes CON-INT/ABC-243/2016 de supervisión y CITE-FIS-TR:PT-LP 056/2016 del fiscal de obra, aprobando el mismo y los informes citados anteriormente, recomendando a su vez la elaboración del Contrato Modificatorio N° 1.

Mediante informe legal INF/GCB/RJU/2016-0161 de 03 de octubre de 2016, el Asesor Legal de la Gerencia Regional Cochabamba de la ABC establece que las modificaciones solicitadas se encuentra previstas en el D.S. N° 0856 de fecha 27 de abril de 2011 Anticipo Adicional para la Adquisición de Cemento Asfáltico y en el contrato ABC N° 723/15 GCB-OB-R-SUS de fecha 17 de septiembre de 2015 misma que permite la modificación del respectivo contrato tal cual establece la cláusula trigésima numeral 30.4 inciso c).

CLÁUSULA TERCERA.- (OBJETO).

El objeto del presente Contrato Modificatorio, es insertar la presente cláusula al contrato principal que autorice a la **ENTIDAD**, la otorgación de uno o varios Anticipos Adicionales para la Adquisición de Cemento Asfáltico al **CONTRATISTA**, cuya suma no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato Principal, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo Adicional para la Adquisición de Cemento Asfáltico por el 100% del monto entregado. El importe del anticipo será descontado desde la primera planilla de avance de obra presentada por el contratista hasta cubrir el monto total del anticipo.

CLÁUSULA CUARTA.- (DEL ANTICIPO ADICIONAL).

De conformidad a lo previsto en los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo N° 0856 de 27 de abril de 2011, a requerimiento del **CONTRATISTA**, la **ENTIDAD** podrá otorgar anticipos adicionales destinados únicamente a la adquisición de cemento asfáltico, monto que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, a cuyo efecto el **CONTRATISTA** deberá presentar los siguientes documentos, previo al desembolso:

- a) Garantía por anticipo adicional otorgado para la adquisición de cemento asfáltico.
- b) Cotización o proforma.
- c) Plan de entrega de material.
- d) Copia legalizada del contrato de provisión de cemento asfáltico, por el total de la cantidad de material requerido por el contratista, a precio fijo.
- e) Copia del certificado de calidad.
- f) Póliza de seguro contra todo riesgo del material a nombre de la **ENTIDAD** por el diez por ciento (10%) del valor del cemento asfáltico.

CLÁUSULA QUINTA.- (DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO ADICIONAL).

Considerando que el Anticipo Adicional será efectivizado a partir del presente Contrato Modificatorio, el **CONTRATISTA** garantizará la correcta inversión de cada anticipo adicional otorgado, para adquisición de cemento asfáltico, con las garantías señaladas en la Cláusula Cuarta del presente documento. Dichas garantías deben ser renovadas mientras no se deduzca el monto total, pudiendo ser sustituidas

periódicamente, conforme a los procedimientos establecidos en la Cláusula Sexta (Anticipo) del contrato ABC N° 723/15 GCB-OBR-SUS de 17 de septiembre de 2015 y documento de sustento técnico financiero del presente contrato, misma que forma parte del mismo sin necesidad de su transcripción o protocolización.

Se deja establecido que el importe de la garantía podrá ser cobrado por la **ENTIDAD**, en caso de que el **CONTRATISTA** incumpla lo estipulado contractualmente debiendo pagar un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario por el monto recibido y no utilizado en la compra del **MATERIAL** señalado, reconocer daños y perjuicios por la no compra oportuna del **MATERIAL**, que será computable desde la fecha de desembolso del anticipo adicional hasta que se efectúe el cobro de la garantía o se realice el depósito en devolución por parte del **CONTRATISTA**.

El monto calculado por intereses no pagados, deberá ser descontado de las planillas y/o certificados de pago pendientes. Optativamente el **CONTRATISTA** a requerimiento escrito notariado, podrá restituir el anticipo otorgado a través de depósito en la cuenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, hasta 5 días antes del vencimiento de la vigencia de las garantías, caso contrario se efectuará la ejecución de las Garantías presentadas al efecto.

CLÁUSULA SEXTA.- (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).

- 6.1 El **CONTRATISTA** se compromete y obliga por el presente Contrato modificatorio a utilizar los montos del anticipo ser otorgado, exclusivamente para la compra del **MATERIAL** elegido por el **CONTRATISTA** y aprobado por el presente Contrato modificatorio, destinándolos al proyecto de acuerdo al cronograma de provisiones propuesto y aprobado por Supervisión y/o la **ENTIDAD**.
- 6.2 Asimismo el **CONTRATISTA** se obliga a adquirir la totalidad del **MATERIAL** solicitado y se compromete iniciar la provisión del mismo dentro del plazo descrito en el plan de provisiones propuesto por el **CONTRATISTA** y aprobado por Supervisión.
- 6.3 El **CONTRATISTA** se obliga a utilizar el **MATERIAL** adquirido única y exclusivamente con destino a la ejecución de las obras. Cuando corresponda, para retirar de los lugares de depósito el **MATERIAL** necesario, a objeto de atender los requerimientos del cronograma de ejecución, deberá recabar obligatoriamente la autorización y presencia de Supervisión.
- 6.4 Será de exclusiva responsabilidad del **CONTRATISTA** la calidad del **MATERIAL** adquirido, cuidando que corresponda a las especificaciones técnicas de contrato y los requerimientos de laboratorio de la **ENTIDAD**, debiendo responder por su cuenta las cantidades de pérdidas, mermas y cantidades de **MATERIAL** que haya utilizado en las obras que después de ejecutadas no resulten aceptadas por Supervisión.
- 6.5 Como constancia del cumplimiento del plan de provisiones aprobado por Supervisión el **CONTRATISTA** recabará de Supervisión un certificado de cumplimiento de provisiones por cada una de las entregas que efectúe en directa relación con el plan de provisiones comprometido y aprobado por Supervisión, este certificado será la única constancia de cumplimiento que acredite que el **CONTRATISTA** ha satisfecho el plan de provisiones aprobado por Supervisión. El incumplimiento injustificado a una sola de las provisiones comprometidas dará lugar a la calificación de incumplido el plan de provisiones y la correspondiente ejecución de la garantía o póliza de correcta inversión del anticipo adicional para adquisición de **MATERIAL**.
- 6.6 Los conflictos entre el **CONTRATISTA** y el Proveedor del **MATERIAL**, deberán ser dirimidos únicamente entre estas partes, entendiéndose como tales al **CONTRATISTA** y al **PROVEEDOR**.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN OBRA).

- 7.1 En caso que el **CONTRATISTA** opte por el almacenamiento de **MATERIALES** en obra, es de su entera responsabilidad la custodia de los mismos, así como la verificación de que el lugar de depósito y almacenamiento del cemento asfáltico reúna las condiciones que permitan su conservación y adecuado almacenamiento hasta la conclusión de la obra; cuidará además de la seguridad de almacenamiento manteniendo el **MATERIAL** adquirido libre de amenazas de incendio, hurto y cualesquier otro daño involuntario, fortuito o malicioso. Todos los costos

relativos a manipuleo, almacenamiento, custodia, seguridad, seguros, uso de terrenos y/o almacenes y en suma todo gasto directo o indirecto que resulte necesario para el depósito y almacenamiento del **MATERIAL** adquirido correrán por cuenta directa del **CONTRATISTA**, sin cargo alguno para la **ENTIDAD**.

- 7.2 Considerando que el objeto del presente contrato es la compra de **MATERIAL** para la obra (D.S. N° 0856) comprometida en el contrato principal, en caso que el **CONTRATISTA** opte por el almacenamiento de **MATERIALES** en obra, a fin de precautelar la totalidad de esta adquisición, bajo conminatoria de que el incumplimiento dará lugar a la ejecución de las garantías correspondientes, deberá efectuar las tareas descritas a continuación:
- 7.3 El **CONTRATISTA** no está autorizado a mover del lugar de su depósito el **MATERIAL** adquirido a través del presente Contrato de Anticipo Adicional, sin autorización de la **ENTIDAD**; salvo en casos de situación extrema y en los que por proteger la Integridad del **MATERIAL** almacenado deba asumirse esa decisión. Supervisión deberá registrar en tarjetas kardex el ingreso y salida del **MATERIAL**, debidamente respaldados con los documentos correspondientes, mismos que deberán ser de conocimiento y aprobación de la **ENTIDAD**.

CLÁUSULA OCTAVA.- (CERTIFICACIÓN DE CALIDAD).

El **CONTRATISTA**, deberá presentar a la **ENTIDAD** a través de las instancias técnicas determinadas para el efecto, vale decir Supervisión y/o el laboratorio de la **ENTIDAD**, los certificados de calidad del **MATERIAL** a ser provisto, que deberá ser verificado en obra, mediante ensayos de laboratorio del **CONTRATISTA** y de la **ENTIDAD**, antes de ser colocado en la obra.

Se deja establecido que si el **MATERIAL** adquirido no cumple con los requisitos técnicos previstos en las Especificaciones Técnicas, en los certificados de calidad y Control de Supervisión, estos serán rechazados sin responsabilidad para la **ENTIDAD**, no pudiendo ser incorporados en obra.

El **CONTRATISTA** es responsable por la calidad del **MATERIAL**. En caso de mala ejecución, manipulación incorrecta o si la obra ejecutada parcial o totalmente no resulte aceptable para la **ENTIDAD** según lo establecido contractualmente, el **CONTRATISTA** deberá restituir el **MATERIAL** por su cuenta y riesgo.

CLÁUSULA NOVENA.- (PÓLIZA DE SEGURO).

El **CONTRATISTA** presentara Seguro de Todo Riesgo de Daños a la Propiedad a nombre de la **ENTIDAD**, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del **MATERIAL** adquirido con el anticipo consignado en el presente Contrato, la misma que deberá ser renovada hasta que se concluyan las obras de pavimentación.

Esta garantía debe cubrir siniestros, robos, hurtos, infidencia de empleados, incendios y deterioro prematuro, documento en el que se consignará como beneficiaria a la Administradora Boliviana de Carreteras, con vigencia desde el momento de la transacción que realice el **CONTRATISTA** hasta la conclusión de las obras de pavimentación. Asimismo, y en caso de almacenaje, garantizará la cobertura del **MATERIAL** adquirido (sitios adecuados destinados a ese fin, seguridad física de los predios así como la seguridad industrial, condiciones de humedad, radiación solar y otros) que es obligación del **CONTRATISTA**.

El costo de resguardo y protección del **MATERIAL** será de entera responsabilidad del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DERECHOS DE LA ENTIDAD).

El **MATERIAL** adquirido con él o los anticipos adicionales motivo del presente Contrato Modificatorio será considerado de propiedad de la **ENTIDAD**. En caso de que exista la resolución contractual, la **ENTIDAD**, ejecutará la garantía e independientemente estará facultada a disponer de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente el **MATERIAL** que no hubiere sido utilizado por el **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO).

Se incorporan como causales de resolución de contrato atribuibles al **CONTRATISTA**, las siguientes:

- 11.1 Incumplimiento injustificado, en el cronograma de provisión de **MATERIAL** propuesto por el **CONTRATISTA** y aprobado por Seguimiento.
- 11.2 Incumplimiento en la adquisición del **MATERIAL** objeto de la otorgación de anticipo adicional en los plazos previstos y en las condiciones técnicas establecidas en los documentos contractuales, y en las especificaciones Técnicas y Diseño del Proyecto, a conformidad de la Supervisión.
- 11.3 No utilizar el anticipo adicional conforme a lo establecido en el presente Contrato.
- 11.4 Cualquier otro incumplimiento al presente Contrato, de acuerdo a las causales establecidas en la Cláusula Vigésimo Primera, numeral 21.2.1 del Contrato Principal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (RATIFICACIÓN).

Quedan firmes y subsistentes el Contrato Principal y sus modificaciones en todo lo que no se oponga al presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD).

En señal de conformidad nosotros, la **ENTIDAD** y el **CONTRATISTA** manifestamos nuestra plena y absoluta conformidad con todas y cada una de las cláusulas precedentes; para su fiel estricto cumplimiento firmamos el presente Contrato Modificatorio en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario, se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Cochabamba, 03 de octubre de 2016



Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga
Gerente Regional Cochabamba
Administradora Boliviana de Carreteras



Sr. Rafael Puig-Pey Claverria
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL
BOLIVIA



ABOGADO
RPA 5225190MRC