

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS



**PROYECTO CARRETERO DEL CORREDOR CONECTOR DE SANTA CRUZ –
SCRCCP**

AJUSTE DEL PLAN DEL PUEBLO INDÍGENA AYOREO

TCO SANTA TERESITA

SUBGERENCIA SOCIO AMBIENTAL

OCTUBRE DE 2021

INDICE

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS	4
INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO I	8
1.1. DATOS GENERALES DEL PUEBLO AYOREO	8
CAPÍTULO II	11
COMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS AL PPI AYOREO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.....	11
2.1. JUSTIFICACIÓN DE COMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS	11
2.2. CONSULTAS PARA AJUSTAR LOS PROYECTOS DEL PLAN INDÍGENA DEL PUEBLOS AYOREO – TCO SANTA TERESITA Y SU PRESUPUESTO	13
CAPÍTULO III	24
3.1. ESTADO DE SITUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PPI AYOREO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ARTE AYOREO (EN EJECUCIÓN)	24
3.2. AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD Y ACCESO A LA SALUD COMUNITARIA (AJUSTADO)	30
3.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACCESO AL AGUA (NUEVO)	36
3.4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PPI AYOREO.....	44
3.5. PRESUPUESTO AJUSTADO DEL PPI AYOREO 2021	57
CAPITULO IV: MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PPI AYOREO.....	59
4.1. ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN EL PPI	59
4.2. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	62
CAPÍTULO V: SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI	64
5.1. MODALIDAD DE MONITOREO, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PPI	64
5.2. MEDIDAS DE CORRECCIÓN	65
5.3. CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI	65
5.4. SISTEMA OPORTUNO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS ..	66
ANEXOS	75
BIBLIOGRAFÍA	76

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 POBLACIÓN AYOREA DISTRIBUIDA POR ASENTAMIENTO (2021)	9
TABLA 2 AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y ASENTAMIENTO AYOREO DE LA TCO SANTA TERESITA.....	10
TABLA 3 RESULTADOS DE LA CONSULTA CON LA POBLACIÓN AYOREA DE LA TCO SANTA TERESITA	14
TABLA 4 PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN.....	27
TABLA 5 CAPACITACIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN AYOREA.....	31
TABLA 6 PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN	35
TABLA 7 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS	38
TABLA 8 PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	42
TABLA 9 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PPI AYOREO.....	45
TABLA 10 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL ARTE AYOREO.....	54
TABLA 11 RELACIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO ENTRE EL 2015 Y 2021	57
TABLA 12 PRESUPUESTO GENERAL DEL PPI AYOREO (EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL BOLIVIANO).....	58
TABLA 13 ROL DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI	62
TABLA 14 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	62
TABLA 15 UBICACIÓN DE LOS BUZONES DE SUGERENCIAS.....	67

GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

SIGLA/ ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ABC	Administradora Boliviana de Carreteras
ACISARV	Asociación de Cabildos Indígenas de San Rafael
ACISIV	Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio
APCOB	Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano
BM	Banco Mundial
BMCh	Bosque Modelo Chiquitano
CANOB	Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano
CCICH – Turubó	Central de Comunidades Indígena Chiquitano Turubó
CCISM	Central de Comunidades Indígenas de San Miguel
CEJIS	Centro Estudios Jurídicos y Sociales
CPESC	Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano
DNA	Defensoría de la Niñez y Adolescencia
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura
FCBC	Fundación del Bosque Seco Chiquitano
FELCV	Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia
ONGs	Organización No Gubernamental
OP 4.10	Política Operacional OP 4.10
PPI	Plan de Pueblos Indígenas
SAFCI	Salud Familiar Comunitaria Indígena

SIGLA/ ABREVIATURA	SIGNIFICADO
SLIM	Servicios Legales Integrales Municipales
TIOCs	Territorios Indígenas Originario Campesinos
TCO	Tierras Comunitarias de Origen
WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza

INTRODUCCIÓN

El Estado a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), es responsable de la construcción del tramo carretero San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco, que conectará a las poblaciones de la Chiquitanía con una carretera de condiciones adecuadas para la integración nacional, facilitando el transporte a la población, poniendo en contacto a productores, distribuidores y consumidores, contribuyendo al fortalecimiento de las actividades económicas productivas, turísticas y forestales que potencien la región, y contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económicos.

El Proyecto carretero San José de Chiquitos –San Ignacio de Velasco, que articulará las provincias de Chiquitos y Velasco a la Red Vial Fundamental, cuenta con una Evaluación Social generada el año 2015 que ha permitido establecer el estado de situación de vulnerabilidad de las comunidades chiquitanas y ayoreode presentes en el área del Proyecto, los posibles efectos de la construcción de la carretera y las medidas de mitigación que se han concretizado en el Plan de Pueblos Indígenas (PPI) para los pueblos chiquitano y ayoreo con proyectos específicos en los ámbitos de: educación, salud, patrimonio cultural, desarrollo económico local, género y fortalecimiento organizacional.

El año 2019 con retraso considerable, inicia la ejecución del proyecto carretero, con la contratación del Servicio de Supervisión Técnica Asociación Accidental EPTISA - Bolivia – CYPLA para el proyecto carretero, que además es responsable de implementar el Plan de Pueblos Indígenas y la contratación de la Empresa Contratista CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD que también apoya la implementación del Plan.

Al inicio del proyecto, la Empresa de Supervisión ha desarrollado múltiples procesos de socialización del Proyecto y el PPI con las comunidades indígenas. Durante las reuniones, las comunidades ayoreas¹ a través de sus representantes han manifestado su acuerdo con las medidas de mitigación planteadas y ratificado los proyectos aprobados el año 2015, sin embargo, los eventos que se produjeron entre los años 2019 y 2021, como los incendios forestales que afectaron a toda la región chiquitana y la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, impactaron también en la vida de los Ayoreo, determinando la necesidad de realizar complementaciones y adecuaciones a proyectos específicos de este PPI.

Es importante señalar que, si bien los acontecimientos mencionados han alterado las condiciones de vida de las familias ayoreas, se ha verificado que los efectos principales del proyecto carretero identificados el 2015 se mantienen, es decir, que no se evidencian

¹ El nombre Ayoreo (Ayoreode, plural masculino) significa en zamuco algo como “hombres verdaderos”. Es un calificativo cultural ya que se refiere a su modo de vivir como cazadores y recolectores. (<https://www.iniciativa-amotocodie.org/realidad-externa/pueblo-ayoreo/>).

Se utilizará de manera indistinta los términos ayoreo y ayoreode.

nuevos impactos generados por la construcción de la carretera. Así mismo, se ha confirmado que no se han producido cambios sustanciales en la situación y análisis socioeconómicos realizados en 2015 por lo que todas las secciones de marco conceptual, análisis de impactos, marco normativo, etc. Desarrollados en la Evaluación Social de 2015, mantienen su vigencia.

Bajo estas consideraciones, este documento desarrolla las complementaciones y adecuaciones realizadas a nivel de proyectos del PPI Ayoreo, de manera que estos sean más pertinentes al actual contexto de esta población. Cabe señalar que todos los cambios y adecuaciones aquí desarrollados fueron consultados y aprobados por la población beneficiaria.

Los procesos de consulta desarrollados para la actualización de los proyectos del PPI Ayoreo, se incluyen en este documento junto a la justificación de los cambios realizados a los mismos.

El presente documento cuenta con las siguientes partes. El CAPÍTULO I presenta como antecedentes los datos generales del pueblo ayoreo relevantes, recogidos de la Evaluación Social 2015; el CAPÍTULO II Presenta el ajuste y adecuación del PPI ayoreo en el marco de la pandemia por el COVID 19 y resultados de las consultas realizadas en las comunidades de FUA² (Nueva Jerusalem), Santa Teresita, San José Obrero y el asentamiento urbano Barrio San Antonio), el CAPITULO III desarrolla las estrategias y proyectos ajustados, actualizados y aprobados en las Consultas con las comunidades, el CAPÍTULO IV presenta el marco institucional y organismos responsables de la ejecución el PPI identificados de las centrales priorizados y aprobados en la Consulta Deliberativa, finalmente el CAPÍTULO V describe el seguimiento evaluación y cierre de la implementación del PPI.

² La comunidad FUA también es denominada Nueva Jerusalem, por el cual se utiliza de manera indistinta.

CAPÍTULO I

1.1. DATOS GENERALES DEL PUEBLO AYOREO

Los ayoreode en la actualidad son un pueblo itinerante que tiene un total de 3200 habitantes según los datos del Viceministerio de Tierras, Atlas de Territorios Indígenas Originarios de Bolivia (2010). Estos datos no coinciden con los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, en el que se señala que los ayoreode son 1.862 personas; sin embargo, es preciso aclarar que, según el criterio de autoidentificación tomado en cuenta en el Censo, un 69% de la población no se autoidentifica con ningún grupo étnico, por lo que el dato debe considerarse relativo.

El total de la población ayoreode está repartida en 11 comunidades de Bolivia en las provincias Chiquitos, Ñuflo de Chávez y Germán Busch, provincias localizadas en el departamento de Santa Cruz. Según Fischermann: 2012, existen ayoreode en aislamiento voluntario en el Parque Nacional Kaa Iya.

Existen muchos vacíos en torno a la historia de este pueblo; sin embargo, se conoce que antiguamente tenían un territorio mucho más amplio que el actual, el primer contacto de los españoles con los ayoreode habría sido en 1537. Posterior a esto, los contactos que propiciaron Ñuflo de Chávez, Irala y otros, fueron resistidos.

Ya en época republicana, la Guerra del Chaco significó la colonización del territorio del chaco boreal en los términos de continuidad que la mentalidad colonial determinó para la nueva república. En esta época, el mundo indígena vivió un proceso de contracción a consecuencia de la expansión del mundo occidental (Combes: 2010).

Para el año 1945 se configura los límites del territorio ayoreo: "Al oeste los ríos Grande y Parapetí; al este, la frontera boliviana y el río Paraguay; al norte, río San Julián, desde la altura de Yotau, río Zapocó norte, San Miguel, San Rafael, río Candelaria; al sur, el norte del Chaco Paraguayo". Como efecto de largo plazo, tanto la Guerra del Chaco (1932 – 1935) como la construcción del ferrocarril Santa Cruz – Corumbá (1938 – 1953), posibilitaron que muchos mestizos penetraran en territorio de los ayoreode, formando haciendas.

Tradicionalmente y por su trashumancia los grupos ayoreode se componen de un número de personas no muy grande (40 a 100) pertenecientes a diferentes hogasui (familia extendida o clan). Los ayoreode mantienen una dinámica de trashumancia por el sur de Bolivia y el Norte de Paraguay donde existen seis 6 comunidades ayoreode. Aunque su sedentarismo está consolidándose cada vez más, aún mantienen una mentalidad nómada con base a un ciclo productivo ligado a la cacería, recolección de frutos, recolección de miel, pesca, compra e intercambio de dajudié (garabatá fina) y a la obtención de recursos monetarios en los poblados cercanos. Son primordialmente cazadores.

ORGANIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA Y TERRITORIAL

Las comunidades ayoreode cada vez están ingresando en un proceso más profundo de sedentarización y desestructuración; sin embargo, aún existen y son funcionales los clanes: Chiqueno, Dosapei, Etacore, Picanerai (Clanes mayores) y los clanes menores: Nurumine, Posoroagai, Cutamujai.

La organización que agrupa a las 33 comunidades ayoreode en la actualidad es la CANOB (Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano) afiliada a la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y, a través de ésta a la CIDOB (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia).

La TCO ayoreode Santa Teresita *“fue una de las primeras en obtener su titulación. A través del Programa de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (PDPI) como resultado de la compensación que recibieron por la afectación del gasoducto Bolivia-Brasil (PM 2001) con una superficie de 77.525 ha”*³.

Los territorios demandados y titulados tomaron como principal referente los lugares en los que se ubicaron las misiones. En el caso de la TCO Santa Teresita, está vinculado al asentamiento que propició la misión del Padre Franciscano Elmar Kingler de nacionalidad austriaca, quien inició su apostolado en Bolivia en los años 1950, hasta su muerte en 1995.

La actual TCO Santa Teresita está ubicada entre los municipios de San José de Chiquitos y Roboré. Tiene aproximadamente 116 habitantes⁴ y 77.545.1,00 hectáreas tituladas. En colindancia de la TCO Santa Teresita se encuentran estancias ganaderas: Estancia de Enrique Durán, Estancia Reyes y Estancia León.

La TCO Santa Teresita en el área del proyecto, originalmente tenía una sola comunidad, Santa Teresita; sin embargo, la misma se dividió y actualmente existen tres comunidades dentro del TCO: Nueva Jerusalén (FUA), San José Obrero y Santa Teresita, además está el asentamiento ayoreo en el pueblo de San José de Chiquitos quienes son oriundos de las comunidades de la TCO Santa Teresita. Según sus autoridades, alcanzan aproximadamente a 46 familias y 35 familias habitan en las comunidades y asentamiento urbano. Cabe resaltar la inexistencia de un registro con datos exactos de la población ayorea. La siguiente tabla describe la distribución de la población por comunidad y asentamiento urbano.

TABLA 1 POBLACIÓN AYOREA DISTRIBUIDA POR ASENTAMIENTO (2021)

COMUNIDAD	NRO DE FAMILIAS	NRO DE FAMILIAS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD	POBLACIÓN APROX. QUE VIVE EN LA COMUNIDAD
Fua (Nueva Jerusalem)	11	8	29

³ <https://sgp.undp.org/spacial-itemid-projects-landing-page/spacial-itemid-project-search-results/spacial-itemid-project-detailpage?view=projectdetail&id=28042>

⁴ Datos proporcionados por los dirigentes de las comunidades. Sin embargo, no cuentan con información exacta de la población que ha migrado a la ciudad de Santa Cruz.

COMUNIDAD	NRO DE FAMILIAS	NRO DE FAMILIAS QUE VIVEN EN LA COMUNIDAD	POBLACIÓN APROX. QUE VIVE EN LA COMUNIDAD
San José Obrero	8	2	7
Santa Teresita	15	12	42
Asentamiento Urbano Barrio San Antonio	12	13	38
Total	46	35	116

Fuente: Información proporcionada por sus autoridades, 2021

En el actual marco autonómico, el TCO ayoreo Santa Teresita no puede acceder a la autonomía indígena porque el número de su población es inferior a mil habitantes.

En la lógica organizativa interna de los ayoreode por un lado mantiene su organización clánica que se segmenta para mantener el equilibrio entre los recursos naturales disponibles y la población existente; y por otro lado se encuentran ante el desafío de gestionar su amplio territorio, tomando en cuenta las amenazas externas que vulneran su territorio, contando con una escasa población que los constituye como comunidad.

Cada comunidad tiene un líder principal a quien denominan dirigente. Este liderazgo recoge algunos de los rasgos de la autoridad originaria a quien en zamuco se denomina Dakasuté que tradicionalmente era el más valiente. Actualmente, estas autoridades ejercen un rol preponderante hacia afuera de la comunidad estableciendo relación sobre todo con el Gobierno Municipal, con la Gobernación de Santa Cruz, algunas ONGs que les prestan apoyos esporádicos con proyectos cortos; pero también con la Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano (CANOB)⁵.

Los líderes de Santa Teresita señalan que cada comunidad se organiza para tomar sus propias decisiones y que no necesariamente requieren coordinar con la Central Ayoreo Nativo del Oriente Boliviano (CANOB) para planificar proyectos u otras actividades. Esto sigue la lógica del liderazgo tradicional donde no se imponen las decisiones: "...nosotros decidimos por nuestra cuenta, CANOB no es siempre necesario, nosotros no estamos sometidos por CANOB..."⁶. La siguiente tabla enuncia a las autoridades actuales de las comunidades.

TABLA 2 AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES Y ASENTAMIENTO AYOREO DE LA TCO SANTA TERESITA

COMUNIDAD	DIRIGENTE
Fua (Nueva Jerusalem)	Yvi Chiqueno
San José Obrero	Simón Rodríguez
Santa Teresita	Santiago Etacoré
Asentamiento Urbano ayoreo Barrio San Antonio	Eleno Cutamorajay

Fuente: Información proporcionada por autoridades ayoreas, 2021

⁵ La CANOB es la organización que representa a las comunidades ayoreode en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

⁶ Evaluación Social "Comunidades Indígenas Chiquitanas y Ayoreode del área de influencia del Proyecto" 2015

CAPÍTULO II

COMPLEMENTACIONES Y CAMBIOS AL PPI AYOREO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

2.1. JUSTIFICACIÓN DE COMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

El Plan de Pueblos Indígenas aprobado el año 2015 para el pueblo ayoreo, como resultado de una Evaluación Social y un proceso de Consulta al pueblo indígena, comprendía los siguientes proyectos:

- PROYECTO CASA COMUNAL DEL ARTE AYOREODE en San José de Chiquitos en co-gestión con el Gobierno Municipal
- APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CURRICULA EDUCATIVA REGIONALIZADA mediante la Implementación de un Proyecto Socio Productivo (PSP)
- AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD INDÍGENAS (ACS) con conocimientos en enfermedades transmisibles TB y VIH.

Iniciada la construcción del proyecto carretero el año 2019, acontecimientos importantes han sucedido afectando diversos ámbitos de la vida de los pueblos indígenas, estos eventos son los incendios del Bosque Seco Chiquitano y la crisis sanitaria por COVID 19 declarada pandemia a nivel mundial el año 2020, que han afectado también la vida de los ayoreos y paralizado temporalmente las actividades del Proyecto carretero.

Entre los meses de julio y octubre de 2019, la región de la Chiquitania, ha experimentado la mayor crisis ambiental de Bolivia vivida en los últimos años, ocasionada por los incendios forestales, que ha afectado a millones de hectáreas del bosque seco chiquitano, ocasionando múltiples impactos ambientales: pérdida de fauna, flora y biodiversidad, y cuyas consecuencias ecológicas, económicas, políticas, sociales, culturales son importantes. De acuerdo a información del CEJIS⁷, al mes de septiembre de 2019 las afectaciones por los focos de calor impactaron a 27 territorios indígenas de tierras Bajas. En Santa Cruz, los territorios indígenas más afectados fueron los pueblos Chiquitanos y Ayoreo, éste último corresponderían a grupos en aislamiento voluntario.

Sin embargo, el evento de mayor magnitud que ha generado la más grande crisis sanitaria a nivel mundial, es el surgimiento del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19.. La Pandemia del COVID-19 en Bolivia data de inicios del mes de marzo de 2020, con el reporte de los primeros casos, se inician públicamente las primeras medidas del gobierno declarándose el estado de emergencia sanitaria y posterior cuarentena.

⁷ CEJIS.ORG es una asociación boliviana sin fines de lucro que trabaja en el campo de los Derechos Humanos desde una perspectiva jurídico – social acompañando a los sectores de la sociedad cuya situación de indefensión y vulnerabilidad exige acompañamiento profesional y compromiso en la reivindicación del reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos

En los Municipios de la región chiquitana al igual que en todo el país se ha impuesto el distanciamiento físico y los desplazamientos han quedado suspendidos temporalmente, las actividades educativas durante la gestión 2020 fueron suspendidas, durante 2021, se han reanudado en modalidad virtual y semipresencial, incrementando la deserción escolar. Las actividades económicas enfrentaron una grave recesión que actualmente está en proceso de recuperación.

En este nuevo contexto de la pandemia del coronavirus, se plantea la necesidad de revisar la viabilidad y continuidad de los proyectos del PPI aprobados en 2015 y establecer los cambios que son posibles y necesarios desarrollar en los proyectos.

En esta línea se ha identificado necesidades fundamentales que deben priorizarse, como la mejora del acceso a la salud, el acceso al agua segura y la seguridad alimentaria. Si bien, los ayoreos de Santa Teresita, durante la cuarentena no registraron casos de personas que hayan contraído el COVID-19 el riesgo ha sido muy alto, sobre todo para los asentamientos que están en las zonas urbanas. Actualmente con la distensión de las restricciones y la movilidad constante de los ayoreos hacia la ciudad, el riesgo prevalece, por lo que urge implementar acciones de prevención.

En este contexto actual los proyectos modificados y complementados son:

AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD INDÍGENAS (ACS) que se complementa con la implementación de acciones de prevención del Coronavirus y otras enfermedades transmisibles, la capacitación de los promotores comunitarios y a nivel comunal, adquisición de insumos de bioseguridad, para la cual se ha visto necesario incrementar el presupuesto para posibilitar la contratación de personal especializado de salud con enfoque intercultural y traductores locales.

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CURRICULA EDUCATIVA REGIONALIZADA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO (PSP), este proyecto no podrá ejecutarse a corto y mediano plazo, dado que la pandemia del Coronavirus persiste, y se mantienen las medidas restrictivas con la alternancia de clases semipresenciales y presenciales.

Ante esta situación se han analizado alternativas al Proyecto Socio Productivo (PSP), que permitan apoyar a las comunidades ayoreas de la TCO Santa Teresita para afrontar la crisis generada por la pandemia y por los efectos de los incendios en la chiquitania. A través de un proceso de intercambio de información con las ONG's de la zona se ha podido identificar algunas necesidades prioritarias planteadas por las comunidades, necesidades que fueron validadas en las Consultas con la población Ayorea de la TCO Santa Teresita. Una necesidad urgente es mejorar el acceso al agua segura en las comunidades y el apoyo a la implementación de proyectos productivos orientados a garantizar la seguridad alimentaria de las familias como alternativas viables, para que las familias con la debida asistencia técnica puedan mejorar su sistema de agua de pozos y producir sus propios productos para consumo local:

Para que este proceso sea sostenible y beneficie a los ayoreos es fundamental desarrollar acciones de capacitación, organización y seguimiento, encaminados a la formación de

grupos de trabajo, en las comunidades, que deberán contar con asistencia técnica y logística, lo que ha requerido incrementar el presupuesto del Proyecto.

Para enriquecer las medidas de mitigación priorizadas se ha rescatado los aportes y experiencias de instancias que trabajaron en la zona como: Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), así también se ha dialogado con técnicos de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) y se ha desarrollado un proceso de socialización, análisis y consulta con la población ayorea del asentamiento y las tres comunidades de la TCO Santa Teresita, lo que ha permitido complementar y ajustar los proyectos del PPI Ayoreo.

2.2. CONSULTAS PARA AJUSTAR LOS PROYECTOS DEL PLAN INDÍGENA DEL PUEBLOS AYOREO – TCO SANTA TERESITA Y SU PRESUPUESTO

Con el objeto de validar los proyectos y priorizar las nuevas necesidades en el marco de la Pandemia por COVID-19, se ha desarrollado reuniones con las autoridades comunales y una ronda de talleres de consulta con las tres comunidades de la TCO Santa Teresita⁸ y Barrio San Antonio en San José de Chiquitos, cuyos resultados se describen en la siguiente tabla. En todos los casos los representantes legítimamente elegidos de cada una de las comunidades han participado. Considerando las condiciones de distanciamiento físico impuestos por la pandemia, el número reducido de miembros de la comunidad Ayorea (116 personas incluyendo niños) y la constante itinerancia en la que vive esta comunidad, el número de participantes en las consultas se considera suficientemente representativo.

⁸ Las actas de consulta con las comunidades y asentamiento y urbano de la TCO Santa Teresita se encuentra en ANEXO 1 ACTAS DE CONSULTAS

TABLA 3 RESULTADOS DE LA CONSULTA CON LA POBLACIÓN AYOREA DE LA TCO SANTA TERESITA

FECHA	COMUNIDAD	CONCLUSIONES Y RESULTADOS	AJUSTE CONCERTADO AL PPI AYOREO	PARTICIPANTES
06 de febrero, 2021	Comunidad Santa Teresita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto Agentes Comunitario de Salud, se ratifica la prioridad y necesidad del Proyecto. 2. Debido a las medidas restrictivas de distanciamiento establecidas por la pandemia, no se desarrollarán las Ferias de Salud previstas inicialmente y se <u>reemplazará la actividad por visitas médicas planificadas con el Centro de Salud para atención en salud a los miembros de las comunidades ayoreas y asentamiento urbano de la TCO Santa Teresita</u>. Se capacitará en prevención del Coronavirus y otras enfermedades transmisibles y se dotará de insumos de bioseguridad. 3. El Proyecto Apoyo a la Implementación de la Curricula Educativa Regionalizada mediante la Implementación de un Proyecto Socio Productivo (PSP), no podrá implementarse mientras se mantengas las restricciones por COVID, por lo que se concluye que la necesidad urgente de las familias es mejorar su sistema de agua para acceder a <u>la agua segura y apoyar en la seguridad alimentaria</u>. 4. El proyecto Casa Comunal del Arte Ayoreo, se ratifica en su alcance y prioridad, beneficiará a la población ayoreo para reactivar su economía a través de la dotación de un espacio donde podrán exponer su producción artesanal e incluso ofertar productos locales como la miel a la población. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto Agentes Comunitario de Salud. Las actividades de las Ferias de Salud previstas inicialmente, serán <u>reemplazadas por visitas médicas planificadas con el Centro de Salud para atención en salud a los miembros de las comunidades ayoreas y asentamiento urbano de la TCO Santa Teresita</u>. 2. Proyecto Apoyo a la Implementación de la Curricula Educativa Regionalizada mediante la Implementación de un Proyecto Socio Productivo (PSP), será reemplazado por un proyecto que <u>atienda las necesidades vinculadas al acceso al agua segura y seguridad alimentaria</u>. 3. El proyecto Casa Comunal del Arte Ayoreo, se implementará de acuerdo al alcance establecido en el PPI 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisión - Autoridad de la comunidad: Sr. Santiago Etacore - 5 mujeres comunarias de Santa Teresita. <p>En la comunidad viven 12 de 15 familias, con una población aproximada de 42 personas en total, incluyendo niños. Las familias transitan constantemente entre Santa Cruz y San José de Chiquitos.</p>
06 de febrero de 2021	Comunidad San José Obrero	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratifican el Proyecto Agentes Comunitario de Salud, se complementa la medida con la provisión de atención en salud a través de visitas médicas en la comunidad, la capacitación en prevención del Coronavirus y la dotación de insumos de bioseguridad. 2. El Proyecto Apoyo a la Implementación de la Curricula Educativa Regionalizada mediante la Implementación de un Proyecto Socio Productivo (PSP), no podrá implementarse 		<ul style="list-style-type: none"> - Supervisión - Autoridad: Sr. Simón Rodríguez - 3 Comunarios de San José Obrero (2 mujeres y 1 hombre) <p>En la comunidad (TCO) viven dos familia (4 adultos y 3 niños), 3 familias están en el</p>

FECHA	COMUNIDAD	CONCLUSIONES Y RESULTADOS	AJUSTE CONCERTADO AL PPI AYOREO	PARTICIPANTES
		mientras se mantenga las restricciones por COVID, por lo que se concluye que la necesidad urgente de las familias es la dotación de un tanque de almacenamiento de agua.		Asentamiento urbano y 3 familias en Santa Cruz. El total de esta población incluyendo niños es de aproximadamente 30 personas, incluyendo niños.
10 de febrero, 2021	Asentamiento en el pueblo de San José de Chiquitos Barrio San Antonio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratifican el Proyecto Agentes Comunitario de Salud, se complementa la medida con la provisión de atención en salud a través de visitas médicas en la comunidad, la capacitación en prevención del Coronavirus y la dotación de insumos de bioseguridad. 2. El Proyecto Apoyo a la implementación de la Curricula Educativa Regionalizada no podrá ejecutarse según lo programado, por las restricciones del COVID. 3. Sobre el proyecto presentado por el Sr. Guillermo Posorajay: Conservación, gestión territorial y manejo integral de los recursos del bosque en TCO del Pueblo Indígena Ayoreo, dado a conocer verbalmente al Banco Mundial, éste está fuera del alcance temporal del Proyecto Carretero, por lo cual no es factible su implementación. 		<p>En el barrio San Antonio, viven 38 personas aproximadamente de las comunidades FUA (San Antonio) y San José Obrero, principalmente.</p> <p>Esporádicamente esta población se traslada a la comunidad Santa Teresita dentro de la TCO. La autoridad que les representa como barrio San Antonio o FUA, comunidad San Jose Obrero y comunidad Santa Teresita es el Sr. Eleno Cutamurajay.</p> <p>En la reunión participó la autoridad del barrio y personas de las tres comunidades:</p> <p>FUA o Barrio San Antonio: 20 personas San José Obrero: 8 Santa Teresita: 2</p>
25 de marzo, 2021	Santa Teresita	<ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa Contratista ha explicado los mecanismos de quejas y reclamos. Como organización darán a conocer sus quejas a través del Cacique (autoridad) Don Santiago. 2. La Comunidad indica que tienen problemas con la comunidad San José Obrero porque les cierran el paso a la comunidad y en algunos casos cobran peaje, ellos quieren hacer otro camino/desvío para no pasar por su comunidad. 	<p>En la reunión realizada en la comunidad Santa Teresita donde el Contratista socializó los mecanismos de atención oportuna de quejas y reclamos, acordando que las quejas se realizarán de manera verbal a través de su autoridad.</p> <p>Se mantienen los ajustes a los proyectos concertados en reunión del 06 de febrero.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Supervisión - Autoridad de la comunidad: Sr. Santiago Etacore - 5 mujeres comunarias de Santa Teresita. <p>En la comunidad viven 12 de 15 familias, con una población aproximada de 42 personas que viven en la comunidad. Las otras 3 familias están en Santa Cruz.</p>

FECHA	COMUNIDAD	CONCLUSIONES Y RESULTADOS	AJUSTE CONCERTADO AL PPI AYOREO	PARTICIPANTES
		<p>3. La Comunidad indica que no cuentan con norma interna (Estatuto), tampoco conocen el Estatuto de la CANOB.</p> <p>4. LA Comunidad tiene problemas debido a la extracción de madera, debido a no contar con un plan de chequeo, porque no cuentan con recursos económicos.</p> <p>5. No tienen capacitación en violencia de género.</p> <p>6. En relación a los proyectos se menciona lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto construcción Casa Comunal del Arte Ayoreo. Es necesario se cuente con un sereno para el uso de la casa porque habrá problemas entre las familias de las comunidades FUA, Santa Teresita, San José Obrero y asentamiento urbano. Los miembros de la comunidad no llegan al asentamiento urbano, cuando van a San José retornan en el día. - Proyecto de Salud Es importante la atención médica en comunidades. - Proyecto Productivo (seguridad alimentaria y agua) Los productos que más se pueden vender en el mercado local (Taperas y San José) es el frejol, luego el tomate. El pozo de agua tiene una profundidad de 70m, pero se necesita filtro. En la siembra participan más hombres que mujeres. Finalmente, las familias se comprometen a trabajar de manera coordinada, entre hombres y mujeres, y la empresa contratista dará charlas de violencia y género y VIH Sida. 		

FECHA	COMUNIDAD	CONCLUSIONES Y RESULTADOS	AJUSTE CONCERTADO AL PPI AYOREO	PARTICIPANTES
24 de abril, 2021	FUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratifican el Proyecto Agentes Comunitario de Salud, se complementa la medida con la provisión de atención en salud a través de visitas médicas en la comunidad, la capacitación en prevención del Coronavirus y la dotación de insumos de bioseguridad. 2. El Proyecto Apoyo a la Implementación de la Curricula Educativa Regionalizada mediante la Implementación de un Proyecto Socio Productivo (PSP), no podrá implementarse mientras se mantengas las restricciones por COVID, por lo que se concluye que la necesidad urgente de las familias <i>es mejorar su sistema de agua existente y seguridad alimentaria</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyecto Agentes Comunitario de Salud. Las actividades de las Ferias de Salud previstas inicialmente, serán <u>reemplazadas por visitas médicas planificadas con el Centro de Salud para atención en salud a los miembros de las comunidades ayoreas y asentamiento urbano de la TCO Santa Teresita</u>. 2. Proyecto Apoyo a la Implementación de la Curricula Educativa Regionalizada mediante la Implementación de un Proyecto Socio Productivo (PSP), será reemplazado por un proyecto que <u>atienda las necesidades vinculadas al acceso al agua segura y seguridad alimentaria</u>. 3. El proyecto Casa Comunal del Arte Ayoreo, se implementará de acuerdo al alcance establecido en el PPI 2015. 	<p>Supervisión Su autoridad: Yvi Chiqueno 14 Comunarios de FUA o Barrio San Antonio (5 mujeres y 9 hombres)</p> <p>En la comunidad viven 8 de 11 familias, con una población aproximada de 29 personas. Las demás familias están entre San José de Chiquitos y Santa Cruz.</p>

Fuente: Actas de consulta con las comunidades y asentamiento urbano de la TCO Santa Teresita, anexo 1

Con los resultados obtenidos en las reuniones de consulta, se identificaron las siguientes líneas estratégicas, mismas que guiarán el ajuste a los proyectos del PPI Ayoreo.

Acceso al agua y seguridad alimentaria

La carencia de agua para consumo humano y animal en las comunidades de la TCO Santa Teresita del municipio de San José de Chiquitos es notable, lo que incide en la condición de salud de las familias y en la productividad de la zona. Situación que se ha visto agravada por los incendios en la zona y falta de recursos económicos en las familias para adquirir alimentos.

El acceso al agua limpia y segura permitirá a las familias mejorar sus condiciones de vida, enfrentar la pandemia del COVID y su producción local.

Formación y capacitación con enfoque de Género, generacional e Interculturalidad

La educación como herramienta para desarrollar las capacidades en mujeres y hombres ayoreos y chiquitanos, considerando las características culturales y formas de vida de cada pueblo indígena, con enfoque de género para promover la participación de las mujeres y jóvenes.

Lucha contra la Violencia de Género y Generacional

A través del desarrollo de procesos de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para la prevención de la violencia de género y el cumplimiento de las leyes nacionales, a través de alianzas estratégicas el trabajo coordinado con las instancias locales como los Gobiernos Municipales, los Servicios Legales Integrales, la Red de Salud Local, la Empresa Contratista y la Supervisión con herramientas como el Código de Conducta, el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos en la lucha contra la violencia de género y generacional.

Acceso al sistema de salud universal y gratuito

Generar acceso al sistema de salud universal, gratuito equitativo, intra cultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y solidaridad y en corresponsabilidad con las instancias locales responsables del sistema salud, para ampliar el acceso equitativo a servicios de salud, integrales, centrados en las comunidades.



FOTOGRAFÍA 1 COMUNIDAD SAN JOSÉ OBRERO, 06 DE FEBRERO, 2021



FOTOGRAFÍA 2 BARRIO SAN ANTONIO ASENTAMIENTO URBANO, 10 DE FEBRERO 2021



FOTOGRAFÍA 3 COMUNIDAD FUA, 24 DE ABRIL



FOTOGRAFÍA 4 SANTA TERESITA, 06 DE FEBRERO 2021



FOTOGRAFÍA 5 ASENTAMIENTO URBANO BARRIO SAN ANTONIO



FOTOGRAFÍA 6 COMUNIDAD SANTA TERESITA



FOTOGRAFÍA 7 COMUNIDAD SANTA TERESITA



FOTOGRAFÍA 8 VIVIENDA, COMUNIDAD FUA



FOTOGRAFÍA 9 COMUNIDAD FUA



FOTOGRAFÍA 10 ASENTAMIENTO URBANO: BARRIO SAN ANTONIO

CAPÍTULO III

3.1. ESTADO DE SITUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PPI AYOREO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ARTE AYOREO (EN EJECUCIÓN)

3.1.1. JUSTIFICACIÓN

La estadía de la población Ayorea en el asentamiento al borde de la vía del tren es cada vez más continua y por ciclos más largos, habiendo incluso personas que, por diversos motivos, tienen una estancia fija en el lugar.

Las causas de la movilidad a dicho asentamiento se deben a dos razones fundamentales para el pueblo ayoreo: el primero, por el acceso a la salud y el segundo acceso a medios de vida para sustentarse, generar recursos económicos para subsistir en el pueblo. En este sentido, la venta de artesanías realizadas por las mujeres o el trabajo de jornal en el rozado de limpieza de espacios urbanos y otros trabajos, son las causas de la migración a la población de San José de Chiquitos.

Cabe señalar que dicho asentamiento proviene de la migración estacional e itinerante desde la TCO Santa Teresita que se encuentra aproximadamente a 60 km de San José ruta a Roboré. El contexto histórico concerniente con la movilidad a espacios urbanos de los Ayoreos está relacionado con las misiones religiosas, que han generado cambios de hábitos culturales y nuevas prácticas de subsistencia.

3.1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

Dado que este proyecto se ha mantenido sin modificaciones sustanciales, es el único proyecto del PPI que muestra avances relativos.

El proyecto comprende cinco hitos secuenciales que derivan en la construcción de la infraestructura hasta su entrega:

- i. Gestión conjunta para la dotación de terreno por el municipio de San José y legalización del predio a ser ocupado por la Casa Comunal.
- ii. Diseño del proyecto de infraestructura (planos de construcción, cálculos métricos, presupuesto y precios unitarios, cronograma).
- iii. Construcción propiamente de la infraestructura en base al diseño con acceso a servicios básicos.
- iv. Acompañamiento y asistencia a los ayoreos para la ocupación de la casa del Arte Ayoreo y generación de un Convenio interinstitucional TCO Santa Teresita y el GAM de San José de Chiquitos para el mantenimiento adecuado de la infraestructura y los servicios básicos.
- v. Apoyo para la generación de un Reglamento para el uso de la infraestructura.

En este marco, la administración y operación futura de la Casa Comunal del Arte Ayoreo, estará bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal de San José de Chiquitos y la organización ayorea. Previamente, se realizarán las gestiones ante el Gobierno

Autónomo Municipal de San José de Chiquitos y se acompañará a la comunidad ayoreo en este proceso.

Se enfatiza que el terreno e infraestructura pasarán a ser propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos a objeto de precautelar los bienes a largo plazo para el pueblo Ayoreo, de esta manera se pretende asegurar la sostenibilidad, resguardo y mantenimiento de la infraestructura otorgada a los ayoreode. Con este propósito el año 2015 se generó un Acta de compromiso con el GAM de San José de Chiquitos que han sido ratificada y se encuentran en gestión un Convenio con el Gobierno Municipal, además se proyecta un Reglamento para asegurar el buen uso de infraestructura por parte de la población ayoreo.

3.1.3. OBJETIVOS

Objetivo General

Casa Comunal del Arte Ayoreo construida con **condiciones de asentamiento “digno” para la exposición y venta de artesanías y otros productos**, adecuada culturalmente a la forma de manejo y espacio del pueblo ayoreo.

Objetivos Específicos

1. Brindar un espacio urbano con condiciones adecuadas para el asentamiento para sus actividades económicas itinerantes del pueblo ayoreo TCO Santa Teresita.
2. Dotar de una infraestructura, para la exposición y venta de artesanías ayoreas.
3. Dotar de acceso a servicios básicos, agua potable, energía eléctrica y desecho de residuos sólidos de forma segura en el contexto urbano para los ayoreos.

3.1.4. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados a obtener son los siguientes:

- 1.1. El GAM de San José de Chiquitos, cede espacio municipal para la construcción de la Casa Comunal del Arte Ayoreode.
- 1.2. Normativa interna para uso de la Casa Comunal del Arte Ayoreo elaborada: Convenio interinstitucional y Reglamento de uso y funcionamiento
- 2.2. Casa Comunal del Arte Ayoreo diseñada y construida con mirada indígena para la venta de artesanías y productos
- 3.1. Infraestructura de la Casa Comunal del Arte Ayoreo, con servicios básicos instalados.

3.1.5. ACTIVIDADES

Las actividades que contribuirán a lograr los resultados del proyecto son:

R1.1. El GAM de San José de Chiquitos, cede espacio municipal para la construcción de la Casa Comunal del Arte Ayoreode.

- 1.1.1. Reuniones de difusión del proyecto con la población ayoreo.

- 1.1.2. Gestiones ante el GAM de José de Chiquitos para la dotación de terreno donde se emplazará la Casa Comunal del Arte Ayoreo.
- 1.1.3. Inspección del terreno con la población ayoreo.
- 1.1.4. Gestión y seguimiento para la promulgación de una Ley Municipal que permita utilizar el espacio municipal para la construcción de la Casa Comunal.
- 1.1.5. Seguimiento hasta la Regularización del Derecho Propietario del terreno por parte del GAM de San José de Chiquitos.

R1.2. Normativa interna de Uso de la Casa Comunal del Arte Ayoreo elaborada.

- 1.2.1. Talleres comunales con la población ayoreo del asentamiento urbano de la TCO Ayoreo Barrio San Antonio y con las comunidades de Santa Teresita, San José Obrero y FUA para la elaboración del Reglamento interno.
- 1.2.2. Asamblea de representantes para la aprobación del Reglamento de Uso de la Casa Comunal del Arte Ayoreo.
- 1.2.3. Socialización y divulgación del Reglamento del uso y funcionamiento de la Casa Comunal del Arte Ayoreo a través de talleres comunales con la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano ayoreo.
- 1.2.4. Elaboración del Convenio interinstitucional entre el GAM San José de Chiquitos y la TCO Santa Teresita para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
- 1.2.5. Reunión de consolidación del convenio interinstitucional

R2.1. Casa Comunal del Arte Ayoreo diseñada y construida con mirada indígena para el uso y manejo del espacio.

- 2.1.1. Reuniones taller con la población ayoreo para la elaboración, ajuste y aprobación del diseño arquitectónico de la Casa del Arte Ayoreo.
- 2.1.2. Elaboración del diseño arquitectónico y precios unitarios de la Casa Comunal del Arte Ayoreo
- 2.1.3. Elaboración de las especificaciones técnicas del diseño arquitectónico para la construcción de la Casa Comunal.
- 2.1.4. Revisión y aprobación del diseño arquitectónico, precios unitarios de la Casa Comunal del Arte Ayoreo por parte de la ABC.
- 2.1.5. Presentación del diseño arquitectónico de la Casa Comunal al GAM de San José de Chiquitos para su aprobación.
- 2.1.6. Presentación a la ABC de la documentación técnica y legal emitida por el GAM de San José de Chiquitos para que autorice el inicio de la construcción de la Casa Comunal.

- 2.1.7. En coordinación con ABC instruir a la Empresa Contratista para el inicio de los trabajos constructivos de la Casa Comunal.
- 2.1.8. Revisión del cronograma y plan de ejecución de la construcción de la Casa elaborado por la empresa contratista.
- 2.1.9 Reunión de presentación y socialización del proyecto a la OTB Barrio Cristo Redentor en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos y empresa Contratista.
- 2.1.10 Supervisión a los trabajos de construcción de la Casa del Arte Ayoreo hasta su entrega final.

R3.1. Infraestructura de la Casa Comunal del Arte Ayoreo, con servicios básicos instalados.

- 3.1.1. Gestión para la instalación del servicio de energía eléctrica con la empresa CRE en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos.
- 3.1.2. Gestión para la instalación de servicio de agua potable con la Empresa COMAYO en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos.
- 3.1.3. Socialización y divulgación del Reglamento del uso y funcionamiento de la Casa Comunal del Arte Ayoreo a través de talleres comunales con la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano ayoreo.
- 3.1.4. Entrega de la infraestructura a la población ayoreo y GAM San José de Chiquitos.

3.1.6. IMPLEMENTACIÓN

La implementación de la infraestructura es considerada como parte del Presupuesto de Obra, por lo que su ejecución corresponde a la empresa Contratista.

Las actividades inherentes a los procesos de gestión, administración, elaboración del diseño arquitectónico, precios unitarios y especificaciones técnicas de la infraestructura y fiscalización de la obra serán realizados por el Equipo Técnico del PPI de la Supervisión del Proyecto, y el seguimiento estará a cargo de ABC.

3.1.7. PERSONAL TÉCNICO

Para la implementación del proyecto se requerirá de consultores especializados en el área, según los componentes contará con los siguientes profesionales:

TABLA 4 PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Personal	Recursos económicos
Arquitecto	Supervisión
Abogado	Supervisión
Social, especialista en Pueblos Indígenas	Supervisión

Para la elaboración del diseño arquitectónico se contrató una arquitecta. Actualmente, se cuenta con el personal social que coordina el PPI. Se espera contratar a los demás profesionales que apoyen en la implementación del Proyecto al mes de contar con la no objeción del PPI.

3.1.8. PRESUPUESTO

El presupuesto requerido para la implementación del Proyecto de la Construcción de la Casa Comunal del arte Ayoreo asciende a: Bs. 932,280.00 (novecientos treinta y dos mil doscientos ochenta mil 00/100 bolivianos).

En relación a los recursos para la elaboración del diseño de la infraestructura de la casa Comunal del Arte Ayoreo serán cubiertos con recursos del Presupuesto Adicional del PPI.



FOTOGRAFÍA 11 INSPECCIÓN DEL TERRENO



FOTOGRAFÍA 12 REUNIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DISEÑO DE LA CASA COMUNAL DEL ARTE AYOREO



FOTOGRAFÍA 13 APROBACIÓN DE LOS PLANOS DEL PROYECTO

3.2. AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD Y ACCESO A LA SALUD COMUNITARIA (AJUSTADO)

3.2.1. JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN/ CAMBIO DEL PROYECTO DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS

El ejercicio del derecho a la salud está establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y está reconocido como un derecho fundamental de todos los bolivianos y bolivianas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y también forma parte del nuevo modelo de atención en Salud Familiar Comunitaria Indígena (SAFCI)⁹. Sin embargo, a pesar de los avances normativos y del reconocimiento de los pueblos indígenas como actores principales del actual proceso político, la población Ayorea todavía enfrenta situaciones de exclusión y relaciones de discriminación en el ejercicio de su derecho al acceso a la salud. Además, la distancia geográfica a los centros de salud de las comunidades Ayoreas, las brechas culturales y los costos económicos, son aspectos que limitan el derecho a “un sistema de salud adecuado”.

Desde la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus los gobiernos nacional y subnacionales se han visto obligados a promulgar una serie de disposiciones gubernamentales orientadas a enfrentar la emergencia nacional por la crisis de salud; sin embargo, el aislamiento forzoso y la crisis económica ha tenido efectos en las familias, limitando el acceso a la alimentación, el acceso a un servicio de salud, a medios de vida y el acceso a la información y comunicación necesaria, principalmente en poblaciones indígenas, en este marco se plantea la necesidad de complementar y fortalecer el Proyecto de Agentes Comunitarios de Salud con acciones que permitan difundir medidas básicas como por ejemplo el lavado de manos para prevenir ésta y otras enfermedades y promover una alimentación saludable. Considerando estos elementos, se ha ajustado el Proyecto de Salud en cuanto se refiere a su alcances y actividades posibles de desarrollar en el nuevo escenario del coronavirus y las restricciones establecidas.

3.2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

En general el proyecto busca generar y fortalecer el vínculo entre los servicios de salud situados en la zona urbana de San José de Chiquitos y los pobladores Ayoreos que habitan dentro y fuera de la TCO, a través de personal especializado en salud con enfoque intercultural y personal de la Red de Salud, para mejorar las condiciones de salud y vida de la población Ayoreode.

Estos procesos involucrarán a los pobladores Ayoreos con asentamiento regular en la zona urbana, y a las familias que permanecen dentro de la TCO como principales actores y beneficiarios. El Proyecto en su alcance prevé la articulación interinstitucional con el

⁹ Cf. Decreto Supremo N° 28601 del 11 de junio de 2008.

Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos y el Hospital “Bernardino Gil Julio”.

Todos los procesos se desarrollarán siguiendo los protocolos de bioseguridad, minimizando el traslado de población y evitando la aglomeración de gente, por lo que los eventos se realizarán en las mismas comunidades.

3.2.3. MODIFICACIONES AL PROYECTO

- Debido a las restricciones por la pandemia del Coronavirus, se ha eliminado la Actividad Feria Integral de Salud y reemplazado por la actividad: Desarrollo de Campañas de Salud con visitas del personal de salud a las comunidades
- Se ha incluido en el desarrollo de las campañas de Salud: 1) el lavado de manos para la prevención del coronavirus y 2) Nutrición y alimentación saludable
- Se ha detallado el alcance el equipo técnico requerido para implementar el Plan de Capacitación, incluyendo la contratación de un traductor Ayoreo que apoye el desarrollo de los procesos de capacitación y la generación de material en idioma zamuco.
- Se ha aumentado los temas para la capacitación y formación de Agentes Comunitarios en Salud.

TABLA 5 CAPACITACIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN AYOREA

TEMAS DE CAPACITACIÓN 2015	TEMAS DE CAPACITACIÓN 2021
1. Primeros auxilios	1. Primeros auxilios
2. Prevención de consumo de drogas y alcohol,	2. Prevención de consumo de drogas y alcohol
3. Enfermedades transmisibles (TB y VIH)	3. Enfermedades transmisibles (TB y VIH)
	4. <i>Violencia de género</i>
	5. <i>Prevención del Coronavirus,</i>
	6. <i>Métodos anticonceptivos</i>
	7. <i>Cáncer de cuello uterino, de mama y de próstata</i>
	8. <i>Seguros de salud</i>
	9. <i>Nutrición y alimentación saludable</i>

3.2.4. OBJETIVOS

Objetivo General

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud para los Ayoreos que se encuentran en la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano Barrio San Antonio a través del desarrollo de conocimientos y capacidades de Agentes Comunitarios de Salud para la prevención de enfermedades transmisibles, promoción y educación en salud comunitaria, vigilancia epidemiológica y practicas alimentarias saludables en el marco de la política SAFCI.

Objetivos Específicos

1. Capacitar a líderes, hombres y mujeres, ayoreos de la TCO Santa Teresita y asentamiento en San José de Chiquitos en prevención y promoción de la salud.
2. Vincular a la población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento de San José de Chiquitos a los servicios públicos municipales de salud y sus respectivas campañas.

3.2.5. RESULTADOS DEL PROYECTO

- 1.1. Plan de capacitación para agentes de salud y comunarios sensible culturalmente elaborado.
- 1.2. Material de capacitación y difusión en prevención y promoción de salud elaborado (1. Primeros auxilios; 2. Prevención de consumo de drogas y alcohol; 3. Enfermedades transmisibles; 4. Violencia de género; 5. Prevención del Coronavirus, 6. Métodos anticonceptivos; 7. Cáncer de cuello uterino, de mama y de próstata; 8. Seguros de salud; 9. Nutrición y alimentación saludable).
- 1.3. Agentes Comunitarios de Salud ayoreos capacitados en prevención y promoción de salud.
- 1.4. Agentes Comunitarios de Salud transfieren conocimientos en salud preventiva a la población de las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento en el Barrio San Antonio en San José de Chiquitos
- 1.5. Cuñas radiales en idioma zamuco difundidas en radio local.
- 2.1. Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Supervisión del Proyecto carretero con el Hospital Bernardino Gil establecido.
- 2.2. Población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano acceden a servicios de salud primaria.
- 2.3. Población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano accede voluntariamente a realizarse pruebas de VIH-Sida y Papanicolao.
- 2.4. Población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano con conocimiento de buenas prácticas sobre alimentación saludable y prevención del COVID.
- 2.5. Material de difusión elaborado.
- 2.6. Seguimiento y monitoreo a la implementación del proyecto.

3.2.6. ACTIVIDADES

Las actividades que contribuirán a lograr los resultados del proyecto son:

R1.1. Plan de capacitación para agentes de salud y comunarios sensible culturalmente elaborado.

- 1.1.1 Contratación de equipo consultor ejecutor (Social, abogado, salubrista y traductor todo el personal con experiencia de trabajo con pueblos indígenas).
- 1.1.2 Elaboración del Plan de capacitación en salud preventiva para agentes de salud y comunarios con enfoque intercultural y de género (Consultoría).

R1.2. Material de capacitación y difusión en prevención y promoción de salud elaborado.

- 1.2.1 Elaboración de material didáctico para agentes comunitarios.
- 1.2.2 Elaboración de material didáctico para comunarios.
- 1.2.3 Revisión de la traducción por el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura
- 1.2.4. Taller de socialización del material elaborado a personal de salud del Hospital Bernardino Gil.
- 1.2.5 Reproducción de material didáctico para agentes de salud y comunarios.
- 1.2.6 Elaboración e impresión del banner con mensaje educativo.

R1.3. Agentes Comunitarios de Salud ayoreos capacitados en prevención y promoción de salud.

- 1.3.1 Reunión en comunidades de la TCO Santa Teresita y barrio San Antonio para elegir a 10 agentes comunitarios de salud.
- 1.3.2 Cursos de capacitación para Agentes de Salud (uno de 4 días y otro de 3 días)
- 1.3.3 Adquisición de equipos y materiales para agentes de salud.
- 1.3.4 Agentes de Salud apoyan en los procesos de capacitación en comunidades e informan al hospital periódicamente.

R1.4. Agentes Comunitarios de Salud transfieren conocimientos en salud preventiva a la población de las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento en el Barrio San Antonio en San José de Chiquitos.

- 1.4.1 Talleres sobre primeros auxilios, prevención del COVID, nutrición y alimentación saludable (3 comunidades de la TCO Santa Teresa y 1 asentamiento en San José de Chiquitos -Barrio San Antonio-).
- 1.4.2 Talleres sobre prevención de consumo de drogas y alcohol, violencia de género (3 comunidades de la TCO Santa Teresa y 1 asentamiento en San José de Chiquitos -Barrio San Antonio-).

- 1.4.3 Talleres sobre enfermedades transmisibles, métodos anticonceptivos, cáncer de cuello uterino y próstata (3 comunidades de la TCO Santa Teresa y 1 asentamiento en San José de Chiquitos -Barrio San Antonio-).

R1.5. Cuñas radiales en idioma zamuco difundidas en radio local.

- 1.5.1 Elaboración y difusión de cuñas radiales sobre medicina preventiva y prevención de violencia en razón de género.

R2.1. Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Supervisión del Proyecto carretero con el Hospital Bernardino Gil establecido.

- 2.1.1 Generación de acuerdos de trabajo conjunto con el Hospital Bernardino Gil de la Red de Salud de Chiquitos (Convenio).
- 2.1.2 Taller de sensibilización a personal de salud sobre el pueblo ayoreo.
- 2.1.3. Elaboración del cronograma y organización de las campañas de salud con el Hospital Bernardino Gil.

R2.2. Población ayoreo de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano acceden a servicios de salud primaria.

- 2.2.1 Campañas de atención médica en las tres comunidades y el asentamiento urbano ayoreo (1 visita de diagnóstico y atención y 2 visitas de seguimiento).
- 2.2.2 Adquisición de insumos médicos para la atención médica (medicamentos, tensiómetro, termómetro, que se quedarán en las comunidades).
- 2.2.3 Campaña de vacunación a la población infantil y adulta en las tres comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano en San José de Chiquitos.
- 2.2.5 Apoyo en gestión para obtener el Certificados de Nacimiento de niños menores de 10 años que viven en las comunidades y asentamiento urbano (Certificado de Nacido Vivo, certificado de nacimiento y Cédula de Identidad, en caso necesario. Logística y costo del documento-).

R2.3. Población ayoreo de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano accede voluntariamente a pruebas de VIH-Sida y Papanicolau.

- 2.3.1 Campaña de prevención de cáncer de cuello uterino (prueba del Papanicolau) para mujeres en edad fértil de las comunidades y asentamiento ayoreo en San José de Chiquitos
- 2.3.1 Campaña para la detección del VIH Sida en población ayoreo de las tres comunidades y asentamiento urbano ayoreo en San José de Chiquitos

R2.4. Población ayoreo de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano con conocimiento de buenas prácticas sobre alimentación saludable y prevención del COVID.

- 2.4.1 Taller de nutrición para la prevención del Coronavirus y otras enfermedades en las tres comunidades y asentamiento urbano ayoreo en San José de Chiquitos.
- 2.4.2 Dotación del kit de alimentos por familia.
- 2.4.3 Campaña de Lavado de manos para la prevención del Coronavirus en las tres comunidades y asentamiento urbano ayoreo en San José de Chiquitos (kits de limpieza, kit de insumos de bioseguridad y kit didáctico para niños).

R2.5. Material de difusión e insumos de bioseguridad.

- 2.5.1 Elaboración e impresión de trípticos y rotafolio en temas de salud.
- 2.5.2 Adquisición de material de bioseguridad (barbijos y alcohol) para los eventos.

R2.6. Seguimiento y monitoreo a la implementación del proyecto

- 2.6.1 Elaboración del documento de lecciones aprendidas de la implementación del PPI Ayoreo.

3.2.7. IMPLEMENTACIÓN

La Supervisión a través del personal especializado es responsable de implementar el proyecto ejecutando todas las tareas administrativas, financieras y técnicas (preparación, ejecución, desarrollo, monitoreo y evaluación) para la formación, capacitación, socialización y gestión establecidos. El seguimiento y fiscalización será realizado por la ABC.

3.2.8. PERSONAL TÉCNICO

Para la implementación del proyecto se requerirá de consultores especializados en el área, según los componentes contará con los siguientes profesionales:

TABLA 6 PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN

PERSONAL	RECURSOS ECONÓMICOS	ACTIVIDADES GENERALES
Salubrista con experiencia de trabajo con pueblos indígenas	Supervisión	Responsable de la elaboración de material didáctico y capacitación a los agentes comunitarios. Acompañará en las campañas de salud al personal de salud del Hospital
Social (con experiencia en pueblos indígenas de tierras bajas y proyectos de desarrollo)	Supervisión	Apoyará en las capacitaciones a los agentes de salud, además de la elaboración de material de capacitación
Traductor local	Supervisión	Apoyar en la traducción en los talleres.

PERSONAL	RECURSOS ECONÓMICOS	ACTIVIDADES GENERALES
Abogado	Supervisión	Apoyará en las gestiones ante las instancias correspondientes para la obtención de certificados de nacimiento de los niños ayoreos de la TCO Santa Teresita.

3.2.9. PRESUPUESTO

El presupuesto requerido para la implementación del Proyecto de la Construcción de la Casa Comunal del arte Ayoreo asciende a: **Bs. 260.000,00** (doscientos sesenta mil 00/100 bolivianos).

En relación a los recursos para la elaboración del diseño de la infraestructura y gestiones necesarias serán cubiertos con recursos del Presupuesto Adicional del PPI.

3.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACCESO AL AGUA (NUEVO)

3.3.1. JUSTIFICACIÓN

La crisis de salud por la pandemia del COVID ha afectado la educación en el mundo y en Bolivia, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación durante la gestión 2020 más de 2.9 millones de niñas, niños y adolescentes matriculados en los niveles inicial⁷, primaria y secundaria, no pudieron asistir a clases desde el 13 de marzo debido a la emergencia sanitaria establecida por el coronavirus (COVID-19). El 02 de agosto de 2020 el Gobierno de la Presidente Yanine Añez, determinó la clausura del año escolar¹⁰ con la promoción de los alumnos al grado superior debido al retraso tecnológico que tiene el país, motivo por el cual no se pudo llevar adelante las clases virtuales.

En las áreas rurales y pueblos indígenas, la situación ha sido más crítica, las labores educativas han sido paralizadas completamente, los maestros han tenido que desplazarse hasta sus lugares de origen para protegerse y resguardar a sus familias, la falta de acceso a las tecnologías de comunicación y que no se hayan brindado alternativas que les permitan continuar con el aprendizaje ha determinado que se cierre el año escolar.

En las comunidades de la TCO ayorea Santa Teresita, el desempeño escolar afronta además otros problemas vinculados a los bajos niveles de asistencia y permanencia escolar, los niños y niñas de la comunidad, no acuden a clases de manera regular, esta gestión se registraron 6 niños en la unidad educativa de Santa Teresita, esto se debe en

10 El Ministerio de Educación, comunica que a partir del 31 de julio de 2020 se procede a la clausura de la gestión educativa 2020 para el Subsistema de Educación Regular en sus niveles Inicial, Primario y Secundario de la educación fiscal, privada y de convenio con la promoción de los estudiantes al curso inmediato superior. Asimismo, se instruye a las Unidades Educativas cumplir con los trámites administrativos de rigor. (https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4587:gobierno-anuncia-la-clausura-de-la-gestion-educativa-2020&catid=182&Itemid=854)

gran medida a la constante movilidad de los padres que transitan periódicamente entre la comunidad y la ciudad.

En este contexto, el Proyecto aprobado en el Plan de Pueblos Indígena para el pueblo ayoreo el año 2015: Apoyo a la Implementación de la Curricula Educativa Regionalizada mediante la Implementación de un Proyecto Socio Productivo (PSP), no podrá ejecutarse a corto ni mediano plazo, dado que la pandemia del Coronavirus persiste, y se prevé que el primer semestre de la gestión 2021, todavía se mantengan las medidas restrictivas y no pueda aún retornarse a clases.

Ante esta situación se han analizado alternativas al Proyecto Socio Productivo (PSP), que permitan apoyar a las 3 comunidades ayoreas de la TCO Santa Teresita, para afrontar la crisis generada por la pandemia y por los efectos de los incendios en la chiquitania.

3.3.2. INICIATIVAS DE PROYECTOS FORESTALES, PRODUCTIVOS Y TURISTICOS

Se ha desarrollado un proceso de relevamiento de información, respecto a iniciativas de proyectos forestales, productivos y turísticos ejecutados en los últimos años, en actual ejecución e ideas de proyectos por ejecutar en la TCO Ayorea Santa Teresita, con el objetivo de rescatar experiencias positivas y articular los esfuerzos que se encaminen desde diferentes instancias.

Entre los proyectos identificados se tienen los siguientes:

- Estrategia de Gestión Territorial y de gestión de los Bosques Comunitarios, propuesta presentada por un representante del pueblo Ayoreo (Idea de Proyecto)¹¹.
- Reposición del Garabata o Dajudie para Manejo Sostenible del Pueblo Ayoreo¹² (Proyecto ejecutado concluido por la Gobernación de Santa Cruz)
- Construcción de Centro artesanal para la exposición y comercialización de los tejidos de garabata en la TCO Santa Teresita en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya¹³. (Proyecto ni en actual ejecución por FCDB)
- Proyecto de Circuito Turístico en la zona (Proyecto en elaboración por FCDB)
- Miel ecológica para familias ayoreas de la TCO Santa Teresita¹⁴ (Proyecto ejecutado por (PPD/PNUD)

¹¹ El perfil de proyecto "Estrategia de Gestión Territorial y de los bosques a nivel de 3 TCOs" se encuentra en ANEXO 2.

¹²

https://anteriorportal.erbol.com.bo/noticia/indigenas/08112013/ayoreos_se_benefician_con_reposicion_del_garabata

¹³ http://fcdbolivia.org/proyectos/centro_artesanal_santa_teresita/

¹⁴ <https://sgp.undp.org/spacial-itemid-projects-landing-page/spacial-itemid-project-search-results/spacial-itemid-project-detailpage?view=projectdetail&id=28042>

La siguiente tabla muestra el análisis realizado de los posibles tipos de proyectos para la población de las comunidades ayoreas de la TCO Santa Teresita.

TABLA 7 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS IDENTIFICADOS

PROCESO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESULTADO/RECOMENDACIÓN
Proyectos de Gestión Forestal	<p>Grupo indígena políticamente semi- consolidado</p> <p>Área de manejo considerable 77.500 ha. que comprende la TCO Santa Teresita.</p> <p>Población, especialmente líderes, con experiencia en el trabajo forestal (cuartoneo) y venta al mercado</p>	<p>Gestión territorial Indígena poco consolidada</p> <p>Requerimientos organizativos</p> <p>Dificultad para generar acuerdo y participación de todos por la rivalidad entre familias.</p> <p>No tiene capital propio o de contraparte</p> <p>Poca capacidad administrativa</p> <p>Análisis económico insuficiente</p> <p>Seguimiento de la Empresa de Supervisión en duda</p> <p>Presiones de las Empresas compradoras para la venta de madera</p> <p>Movilidad poblacional constante</p>	<p>La implementación de un plan de manejo, contempla seguir un conjunto de procedimientos regulados por Normas Técnicas que deben cumplirse, involucran la Zonificación u ordenamiento del uso del espacio del área de la TCO en base a la potencialidad de aprovechamiento sostenible y de los usos y actividades a ser permitidos, a través del establecimiento de zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de manejo. Para su ejecución debe recurrirse a sus mecanismos de consulta internos e implementarse metodologías de planificación participativa. Constituye un proyecto de gran amplitud y requiere de un acompañamiento técnico permanente especializado.</p> <p>No obstante, podrían continuar la venta de madera en pie a compradores.</p> <p>De no darse un acompañamiento durante todo el proceso, el resultado más probable, a mediano plazo, podría ser la continuidad del sistema de cuartoneo a menor o mayor escala.</p> <p>Subsidios necesarios a mediano y largo plazo y mucho seguimiento por la Empresa o la ONG</p> <p>Otras alternativas:</p> <p>Brindar capacitación a la población en técnicas de venta y negociación.</p> <p>Desarrollar intercambios de experiencia para conocer la implementación de Planes de Manejo exitosos del pueblo Ayoreo.</p> <p>Sentar las bases para la implementación de sistemas agroforestales en articulación con instancias que puedan dar continuidad a la iniciativa.</p>

PROCESO	FORTALEZA	DEBILIDAD	RESULTADO/RECOMENDACIÓN
Proyectos Productivos	<p>Experiencia de comunarios en la producción de cultivos de garabatá y miel</p> <p>Disponibilidad de una ONG responsable para brindar servicios</p> <p>Asistencia técnica disponible</p> <p>Disponibilidad de pozos y bombas de agua en las 3 comunidades</p>	<p>Gestión Indígena poco consolidada</p> <p>Dificultad para generar acuerdo y participación de todos por las características clánicas.</p> <p>Movilidad poblacional constante.</p> <p>Subsidios necesarios a mediano y largo plazo y mucho seguimiento por la ONG</p> <p>Falta de capital propio o contraparte</p> <p>Sistemas de agua requieren mantenimiento por la data</p>	<p>La implementación de proyectos productivos orientados a garantizar la seguridad alimentaria de las familias son una alternativa viable, dado que fueron implementados positivamente.</p> <p>Sin embargo, si el Proyecto productivo no recibe más financiamiento, es posible que se descontinúe. La entrada de otra ONG o proyecto es necesaria, dado el historial de casos.</p> <p>Destacan en importancia proyectos para la implementación de viveros de garabata y huertos comunales como alternativas que puede generar ingresos a las familias.</p> <p>Proyectos prioritarios como efectos de la sequía y los incendios son: Provisión de Tanque de Agua y Mantenimiento y tratamiento de pozos.</p> <p>Para que este proceso sea viable y beneficie a los ayoreos serán necesarios: capacitación, organización y seguimiento, encaminados a la formación de grupos comunales de trabajo.</p>
Proyectos Turísticos	<p>Área de manejo considerable 77.500 ha. que comprende la TCO Santa Teresita</p> <p>Iniciativas turísticas en curso</p> <p>Disponibilidad de una ONG responsable para brindar servicios</p>	<p>Subsidios necesarios a mediano y largo plazo y mucho seguimiento por la ONG</p> <p>Estigmatización de los pueblos ayoreos por parte de la población urbana y de las instituciones publicas</p>	<p>Existen iniciativas en curso que podrían fortalecerse.</p> <p>Un componente que requiere apoyo es la difusión y promoción de la cultura ayorea y la inclusión del asentamiento ayoreo de San José de Chiquitos en el circuito turístico.</p>

3.3.3. ALCANCE DEL PROYECTO

En general el proyecto, permita apoyar a las 3 comunidades ayoreas de la TCO Santa Teresita afrontar la crisis generada por la pandemia del COVID y por los efectos de los incendios en la Chiquitania el año 2019.

Estos procesos involucrarán a los pobladores ayoreos con asentamiento regular en la zona urbana, y a las familias que permanecen dentro de la TCO como principales actores y beneficiarios del programa.

Todos los procesos se deberán desarrollar siguiendo los protocolos de bioseguridad, minimizando el traslado de población y la aglomeración de gente, por lo que los eventos se realizarán en las mismas comunidades.

3.3.4. OBJETIVOS

Objetivo General

Apoyar la seguridad alimentaria¹⁵ de la población Ayorea de la TCO Santa Teresita mediante la implementación de huertos productivos y el mejoramiento del sistema de acceso al agua para consumo humano.

Objetivos Específicos

1. Mejorar los sistemas de agua en las comunidades para consumo humano y huertos familiares.
2. Implementar huertos familiares para mejorar la seguridad alimentaria de la población ayorea de las comunidades de la TCO Santa Teresita.

3.3.5. RESULTADOS DEL PROYECTO

- 1.1. Mantenimiento del sistema de conexión a la bomba de agua de la comunidad FUA (Nueva Jerusalem).
- 1.2. Dos tanques de agua para almacenar agua en sus domicilios adquirido para las familias que viven en la comunidad San José Obrero
- 1.3. Pozo de agua perforado, en la comunidad Santa Teresita, conectado a la bomba y red de agua existente en funcionamiento.
- 1.4. Familias de las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano capacitados en hábitos de higiene y manejo del agua segura para consumo.
- 2.1. Huertos familiares implementadas en comunidades de la TCO Santa Teresita y Casa del Arte Ayoreo.
- 2.2. Familias ayoreas beneficiarias capacitadas en implementación y manejo de huertos familiares.

3.3.6. ACTIVIDADES Y TAREAS

Las actividades que contribuirán a lograr los resultados del proyecto son:

R1.1. Mantenimiento del sistema de conexión a la bomba de agua de la comunidad FUA (Nueva Jerusalem).

- 1.1.1. Mantenimiento de la bomba de agua existente en la comunidad FUA.

¹⁵ Para la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) la seguridad alimentaria se define por lo general como el acceso permanente de todas las personas a los alimentos que necesitan para una vida activa y saludable. <http://www.fao.org/3/w0073s/w0073s13.htm>

R1.2. 2 Tanques de agua para almacenar agua en su domicilio adquirido para las familias que viven en la comunidad San José Obrero

- 1.2.1. Adquisición y traslado de dos tanques de agua de 650 l para las dos familias de la comunidad San José Obrero.

R1.3 Pozo de agua perforado, en la comunidad Santa Teresita, conectado a la bomba y red de agua existente en funcionamiento.

- 1.3.1. Contratación de empresa de perforación de pozos.
- 1.3.2. Perforación del pozo.
- 1.3.3. Conexión a la red de agua y bomba existente.
- 1.3.4. Análisis de calidad del agua del pozo perforado.
- 1.3.5. Supervisión de los trabajos de perforación del pozo.

R1.4.1 Familias de las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano en San José de Chiquitos capacitados en hábitos de higiene y manejo del agua segura para consumo.

- 1.4.1. Talleres sobre hábitos de higiene en las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano en San José de Chiquitos.
- 1.4.2. Talleres sobre manejo del agua segura para consumo y huertos en las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano en San José de Chiquitos.
- 1.4.3. Elaboración e impresión de material didáctico sobre hábitos de higiene y manejo del agua segura para consumo y huertos

R2.1. Parcelas indígenas implementadas en comunidades de la TCO Santa Teresita y Casa del Arte Ayoreo.

- 2.1.1 Adquisición de plantines y semilla -incluido transporte- para los huertos familiares y Casa del Arte Ayoreo.
- 2.1.2 Adquisición de herramientas (picota y regadera) para apoyar en la implementación de los huertos familiares.
- 2.1.3 Trabajo de implementación de huertos familiares en 3 comunidades y Casa del Arte Ayoreo para las familias del asentamiento urbano.

R2.2. Familias ayoreas beneficiarias capacitadas en implementación y manejo de parcelas indígenas.

- 2.2.1. Elaboración de material didáctico (cartillas y banner) de capacitación para la implementación y manejo de huertos familiares.
- 2.2.2. Eventos de capacitación en implementación de huertos familiares en las 3 comunidades y el asentamiento urbano.

2.2.3 Eventos de capacitación de manejo de huertos familiares en las 3 comunidades y el asentamiento urbano.

2.2.4 Asistencia técnica en la implementación de huertos familiares.

3.3.7. IMPLEMENTACIÓN

Las actividades inherentes a los procesos de implementación de las actividades, gestión, administración, será realizado por el Equipo Técnico del PPI de la Supervisión del Proyecto, y la Fiscalización estará bajo la responsabilidad de la ABC.

3.3.8. PERSONAL TÉCNICO

Para la implementación del proyecto se requerirá de consultores especializados en el área, según los componentes contará con los siguientes profesionales. El personal aún no ha sido contratado.

TABLA 8 PERSONAL REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Personal	Recursos económicos	Observaciones
Ingeniero civil	Supervisión	Realizará la supervisión de las actividades de perforación de pozos.
Social con experiencia en pueblos indígenas	Supervisión	Elaboración de material didáctico y capacitación.
Agrónomo	Supervisión	Elaboración de material didáctico, capacitación y asistencia técnica para la implementación de los huertos familiares.
Salubrista	Supervisión	Capacitación en hábitos de higiene y manejo del agua
Traductor	Supervisión	Apoyará en la traducción al idioma zamuco en los eventos.

3.3.9. PRESUPUESTO

El presupuesto requerido para la implementación del Proyecto Seguridad Alimentaria y acceso al agua asciende a: **Bs. 290,000.00** (doscientos noventa mil 00/100 bolivianos).



FOTOGRAFÍA 14 CASETA DE LA BOMBA Y POZO DE AGUA, COMUNIDAD FUA



FOTOGRAFÍA 15 POZO ARTESIANO NO CONCLUIDO EN LA COMUNIDAD SAN JOSÉ OBRERO, 2021



FOTOGRAFÍA 16 POZO ARTESIANO CON POCA AGUA, COMUNIDAD SANTA TERESITA, 2021

3.4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PPI AYOREO

TABLA 9 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PPI AYOREO

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA TABLA MUESTRA DETALLES DEL ESTADO ACTUAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES YA IMPLEMENTADAS DE ACUERDO A LO QUE ESTÁ INDICADO EN EL CRONOGRAMA

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
A	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL ARTE AYOREO				
OE1	Gestionar un espacio urbano con condiciones adecuadas para el asentamiento temporal de ayoreos				
R1.1	El GAM de San José de Chiquitos, cede espacio municipal para la construcción de la Casa Comunal del Arte Ayoreode.	2 reuniones	Reuniones de difusión del proyecto con la población ayorea.	Supervisión	Septiembre - noviembre,
		Terreno en área municipal en San José de Chiquitos	Gestiones ante el GAM de José de Chiquitos para la dotación de terreno donde se emplazará la Casa Comunal del Arte Ayoreo	Supervisión	Septiembre 2019 – octubre 2020
			Inspección del terreno con la población ayorea	Supervisión	Octubre, 2020
		Ley Municipal promulgada.	Gestión y seguimiento para la promulgación de una Ley Municipal que permita utilizar el espacio municipal para la construcción de la Casa Comunal	GAM San José de Chiquitos	Septiembre - noviembre, 2020
		Derecho Propietario regularizado.	Seguimiento hasta la Regularización del Derecho Propietario del terreno por parte del GAM de San José de Chiquitos	GAM San José de Chiquitos	Noviembre 2020 - septiembre 2021
R1.2	Normativa interna para uso de la Casa Comunal del Arte Ayoreo elaborada: Convenio interinstitucional y Reglamento de uso y funcionamiento	Reglamento del uso y funcionamiento de la Casa Comunal del Arte Ayoreo elaborado	Talleres comunales con la población ayorea del asentamiento urbano de la TCO Ayorea Barrio San Antonio y con las comunidades de Santa Teresita, San José Obrero y FUA para la elaboración del Reglamento interno.	Supervisión	Septiembre - octubre, 2021
		Acta de aprobación del Reglamento	Asamblea de representantes para la aprobación del Reglamento de Uso de la Casa Comunal del Arte Ayoreo.	Supervisión	Diciembre, 2021

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
		4 reuniones de socialización	Socialización y divulgación del Reglamento del uso y funcionamiento de la Casa Comunal del Arte Ayoreo a través de talleres comunales con la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano ayoreo.	Supervisión	Diciembre, 2021 - enero 2022
		Convenio Interinstitucional entre el GAM de San José de Chiquitos y la TCO Santa Teresita.	Elaboración del Convenio interinstitucional entre el GAM San José de Chiquitos y la TCO Santa Teresita para asegurar la sostenibilidad del proyecto.	Supervisión	Septiembre, 2021
			Reunión de consolidación del convenio interinstitucional	Supervisión	Noviembre, 2021
OE2	Dotar de una infraestructura para la exposición y venta de artesanías ayoreas.				
R2.1	Casa Comunal del Arte Ayoreo diseñada y construida con mirada indígena para la venta de artesanías y productos	Número de reuniones talleres desarrollados	Reuniones taller con la población ayorea para la elaboración, ajuste y aprobación del diseño arquitectónico de la Casa del Arte Ayoreo.	Supervisión	Febrero, 2020
		Diseño arquitectónico y precios unitarios de la Casa Comunal del Arte Ayoreo	Elaboración del diseño arquitectónico y precios unitarios de la Casa Comunal del Arte Ayoreo	Supervisión	Febrero 2020 – marzo 2021
		Especificaciones técnicas del diseño arquitectónico.	Elaboración de las especificaciones técnicas del diseño arquitectónico para la construcción de la Casa Comunal.	Supervisión	Septiembre, 2021
		Diseño arquitectónico y precios unitarios aprobados por la ABC.	Revisión del diseño arquitectónico, precios unitarios de la Casa Comunal del Arte Ayoreo por parte de la ABC.	ABC	Septiembre 2020 - abril 2021
		Diseño arquitectónico aprobado por el GAM de San José de Chiquitos.	Presentación del diseño arquitectónico de la Casa Comunal al GAM de San José de Chiquitos para su aprobación.	GAM San José de Chiquitos	Marzo, 2021

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
		Carta de No Objeción de inicio de la construcción de ABC a la Supervisión	Presentación a la ABC de la documentación técnica y legal emitida por el GAM de San José de Chiquitos para que autorice el inicio de la construcción de la Casa Comunal.	ABC	Abril, 2021
		Orden de inicio de construcción al Contratista	En coordinación con ABC instruir a la Empresa Contratista para el inicio de los trabajos constructivos de la Casa Comunal.	Supervisión	Septiembre, 2021
		Cronograma y Plan de ejecución de la construcción	Revisión del cronograma y plan de ejecución de la construcción de la Casa elaborado por la empresa contratista.	Contratista	Septiembre, 2021
		Reunión con la población del barrio.	Reunión de presentación y socialización del proyecto a la OTB Barrio Cristo Redentor en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos y empresa Contratista.	Contratista	Septiembre, 2021
		Informe de Supervisión.	Supervisión a los trabajos de construcción de la Casa del Arte Ayoreo hasta su entrega final.	Supervisión	Septiembre 2021 - febrero 2022
OE3	Dotar de acceso a servicios básicos, agua potable, electricidad y desechos de residuos sólidos de forma segura en el contexto urbano para los ayoreos.				
R3.1	Infraestructura de la Casa Comunal del Arte Ayoreo, con servicios básicos instalados.	Energía eléctrica instalada.	Gestión para la instalación del servicio de energía eléctrica con la empresa CRE en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos	Supervisión - GAM San José de Chiquitos	Octubre, 2020
		Conexión de agua potable instalado.	Gestión para la instalación de servicio de agua potable con la Empresa COMAYO en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos.	Supervisión - GAM San José de Chiquitos	Octubre, 2020
		Acta de entrega de la infraestructura construida.	Entrega de la infraestructura a la población ayorea y GAM San José de Chiquitos.	ABC	Marzo, 2022

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
B	AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD Y ACCESO A LA SALUD COMUNITARIA				
OE1	Capacitar a líderes, hombres y mujeres, ayoreos de la TCO Santa Teresita y asentamiento en San José de Chiquitos en prevención y promoción de la salud.				
R1.1.	Plan de capacitación para agentes de salud y comunarios sensible culturalmente elaborado.	Términos de referencia de Consultores	Contratación de equipo consultor ejecutor (Social, abogado, salubrista y traductor todo el personal con experiencia de trabajo con pueblos indígenas).	Supervisión	Septiembre
		1 Plan de Capacitación	Elaboración del Plan de capacitación en salud preventiva para agentes de salud y comunarios con enfoque intercultural y de género (Consultoría).	Responsable de la Consultoría	Septiembre - octubre, 2021
R1.2.	Material de capacitación y difusión en prevención y promoción de salud elaborado (1. Primeros auxilios; 2. Prevención de consumo de drogas y alcohol; 3. Enfermedades transmisibles; 4. Violencia de género; 5. Prevención del Coronavirus, 6. Métodos anticonceptivos; 7. Cáncer de cuello uterino, de mama y de próstata; 8. Seguros de salud; 9. Nutrición y alimentación saludable).	Cuadernos de trabajo para capacitación a Agentes Comunitarios de Salud.	Elaboración de material didáctico para agentes comunitarios.	Supervisión	Octubre - diciembre, 2021
		Cartillas y trípticos para Comunarios.	Elaboración de material didáctico para comunarios.	Supervisión	Octubre - diciembre, 2021
		Cartillas traducidas al zamuco.	Revisión de la traducción por el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura	Supervisión	Enero, 2022
		Un taller en el Hospital Bernardino Gil	Taller de socialización del material elaborado a personal de salud del Hospital Bernardino Gil.	Supervisión	Enero, 2022
		Impresión de cartillas y trípticos.	Reproducción de material didáctico para agentes de salud y comunarios.	Supervisión	Enero, 2022
		4 Banner	Elaboración e impresión del banner con mensaje educativo (violencia en razón de género)	Supervisión	Noviembre, 2021
R1.3.	Agentes Comunitarios de Salud ayoreos capacitados en prevención y promoción de	10 Agentes de Salud Comunitaria	Reunión en comunidades de la TCO Santa Teresita y barrio San Antonio para elegir a 10 agentes comunitarios de salud.	Supervisión	Septiembre - diciembre, 2019

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
	salud. (1. Primeros auxilios; 2. Prevención de consumo de drogas y alcohol; 3. Enfermedades transmisibles (TB y VIH); 4. Violencia de género; 5. Prevención del Coronavirus, 6. Métodos anticonceptivos; 7. Cáncer de cuello uterino, de mama y de próstata; 8. Seguros de salud; 9. Nutrición y alimentación saludable)	2 cursos taller de capacitación	Cursos de capacitación para Agentes de Salud (uno de 4 días y otro de 3 días)	Supervisión	Febrero, 2022
		Agentes de salud comunitario equipados con insumos de bioseguridad y distintivos	Adquisición de equipos y materiales para agentes de salud.	Supervisión	Febrero, 2022
			Agentes de Salud apoyan en los procesos de capacitación en comunidades e informan al hospital periódicamente.	Supervisión	Febrero - septiembre, 2022
R1.4.	Agentes Comunitarios de Salud transfieren conocimientos en salud preventiva a la población de las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento en el Barrio San Antonio en San José de Chiquitos	4 talleres	Talleres sobre primeros auxilios, prevención del COVID, nutrición y alimentación saludable (3 comunidades de la TCO Santa Teresa y 1 asentamiento en San José de Chiquitos -Barrio San Antonio-).	Supervisión	Marzo - agosto/2022
		4 talleres	Talleres sobre prevención de consumo de drogas y alcohol, violencia de género (3 comunidades de la TCO Santa Teresa y 1 asentamiento en San José de Chiquitos - Barrio San Antonio-).	Supervisión	Marzo - agosto/2022
		4 talleres	Talleres sobre enfermedades transmisibles, métodos anticonceptivos, cáncer de cuello uterino y próstata (3 comunidades de la TCO Santa Teresa y 1 asentamiento en San José de Chiquitos - Barrio San Antonio-).	Supervisión	Marzo - agosto/2022
R1.5.	Cuñas radiales en idioma zamuco difundidas en radio local.	Cuñas radiales grabadas	Elaboración y difusión de cuñas radiales sobre medicina preventiva y prevención de violencia en razón de género.	Supervisión	Noviembre, 2021

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
OE2	Vincular a la población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento de San José de Chiquitos a los servicios públicos municipales de salud y sus respectivas campañas				
R2.1.	Convenio de Cooperación interinstitucional entre la Supervisión del Proyecto carretero con el Hospital Bernardino Gil establecido.	Convenio de cooperación Hospital - Supervisión	Generación de acuerdos de trabajo conjunto con el Hospital Bernardino Gil de la Red de Salud de Chiquitos (Convenio).	Supervisión	Agosto - septiembre, 2021
		1 taller con personal de salud	Taller de sensibilización a personal de salud sobre el pueblo ayoreo.	Supervisión	Febrero, 2021
		1 cronograma de actividades	Elaboración del cronograma y organización de las campañas de salud con el Hospital Bernardino Gil.	Supervisión - Hospital Bernardino Gil	Diciembre, 2021
R2.2.	Población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano acceden a servicios de salud primaria.	3 campañas de atención médica (1 visita de diagnóstico y atención y 2 visitas de seguimiento).	Campañas de atención médica en cada una de las tres comunidades y el asentamiento urbano ayoreo (1 visita de diagnóstico y atención y 2 visitas de seguimiento).	Supervisión - Hospital Bernardino Gil	Marzo, mayo, julio, 2021
		Insumos médicos	Adquisición de insumos médicos para la atención médica (medicamentos, tensiómetro, termómetro, que se quedarán en las comunidades).	Supervisión	Marzo, 2021
		Campaña de vacunación y registro de la población vacunada	Campaña de vacunación a la población infantil y adulta en las tres comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano en San José de Chiquitos.	Supervisión - Hospital Bernardino Gil	Marzo, mayo, julio, 2021
		Certificados médicos de niños	Apoyo en gestión para obtener el Certificados de Nacimiento de niños menores de 10 años que viven en las comunidades y asentamiento urbano	Supervisión	Febrero - julio, 2022
R2.3.	Población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano accede voluntariamente a realizarse	Campaña prevención de cáncer de cuello uterino	Campaña de prevención de cáncer de cuello uterino (prueba del Papanicolaou) para mujeres en edad fértil de las comunidades y asentamiento ayoreo en San José de Chiquitos	Supervisión - Hospital Bernardino Gil	Marzo, mayo, julio, 2021

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
	pruebas de VIH-Sida y Papanicolao.	Campaña para la detección del VIH Sida	Campaña para la detección del VIH Sida en población ayorea de las tres comunidades y asentamiento urbano ayoreo en San José de Chiquitos	Supervisión - Hospital Bernardino Gil	Mayo y julio, 2021
R2.4.	Población ayorea de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano con conocimiento de buenas prácticas sobre alimentación saludable y prevención del COVID.	Talleres en cada comunidad y asentamiento urbano	Taller de nutrición para la prevención del Coronavirus y otras enfermedades en las tres comunidades y asentamiento urbano ayoreo en San José de Chiquitos.	Supervisión	Marzo - julio, 2022
		Kits de alimentos	Dotación del kit de alimentos por familia.	Supervisión	Agosto, 2022
		Campaña de Lavado de manos	Campaña de Lavado de manos para la prevención del Coronavirus en las tres comunidades y asentamiento urbano ayoreo en San José de Chiquitos (kits de limpieza, kit de insumos de bioseguridad y kit didáctico para niños).	Supervisión	Marzo - julio, 2022
R2.5.	Material de difusión elaborado.	Material didáctico impreso.	Elaboración e impresión de trípticos y rotafolio en temas de salud.	Supervisión	Enero, 2022
			Adquisición de material de bioseguridad (barbijos y alcohol) para los eventos.	Supervisión	Enero, 2022
R2.6.	Seguimiento y monitoreo a la implementación del proyecto	1 documento de Lecciones aprendidas	Elaboración del documento de lecciones aprendidas de la implementación del PPI Ayoreo.	Supervisión	Enero - septiembre, 2022
C	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACCESO AL AGUA (NUEVO)				
OE1	Mejorar los sistemas de agua en las comunidades para consumo humano y huertos familiares				
1.1.	Mantenimiento del sistema de conexión a la bomba de agua de la comunidad FUA (Nueva Jerusalem)	Mantenimiento de la conexión a la bomba	Mantenimiento de conexión a la bomba de agua existente en la comunidad FUA.	Supervisión	Septiembre, 2021

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
R1.2.	2 tanques de agua para almacenar agua en su domicilio adquirido para las 2 familias que viven en la comunidad San José Obrero	2 tanques de agua de 650 l	Adquisición y traslado de dos tanques de agua de 650 l para las dos familias de la comunidad San José Obrero.	Supervisión	Septiembre, 2021
R1.3.	Pozo de agua perforado, en la comunidad Santa Teresita, conectado a la bomba y red de agua existente en funcionamiento.	Contrato	Contratación de la empresa de perforación de pozos	Supervisión	Septiembre, 2021
		Pozo perforado	Perforación del pozo.	Supervisión	Septiembre, 2021
		Pozo conectado a la bomba existente	Conexión a la red de agua y bomba existente.	Supervisión	Septiembre, 2021
		Resultados de la calidad de agua	Análisis de calidad del agua del pozo perforado.	Supervisión	Septiembre, 2021
		Informe técnico de la Supervisión.	Supervisión de los trabajos de perforación del pozo.	Supervisión	Septiembre, 2021
R1.4.	Familias de las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano capacitados en hábitos de higiene y manejo del agua segura para consumo.	4 talleres	Talleres sobre hábitos de higiene en las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano en San José de Chiquitos.	Supervisión	Diciembre, 2021
		4 talleres	Talleres sobre manejo del agua segura para consumo y huertos en las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano en San José de Chiquitos.	Supervisión	Marzo, 2021
		Cartillas impresas	Elaboración e impresión de material didáctico sobre hábitos de higiene y manejo del agua segura para consumo y huertos.	Supervisión	Octubre, 2021
OE2	Implementar huertos familiares para mejorar la seguridad alimentaria de la población ayorea de las comunidades de la TCO Santa Teresita.				
R2.1.	Huertos familiares implementadas en comunidades de la TCO	23 huertos familiares en 3 comunidades y Casa del Arte Ayoreo	Adquisición de plantines y semilla para los huertos familiares y Casa del Arte Ayoreo.	Supervisión	Noviembre 2021 - marzo 2022

	JETIVO/RESULTADO	INDICADOR DE PRODUCTO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
	Santa Teresita y Casa del Arte Ayoreo.	Actas de entrega de herramientas entregadas	Adquisición de herramientas (picota y regadera) para apoyar en la implementación de los huertos familiares.	Supervisión	Diciembre, 2021
		Huertos implementados	Trabajo de implementación de huertos familiares en 3 comunidades y Casa del Arte Ayoreo para las familias del asentamiento urbano.	Supervisión	Diciembre, 2021 - abril, 2022
R2.2.	Familias ayoreas beneficiarias capacitadas en implementación y manejo de huertos familiares.	Cartillas impresas.	Elaboración de material didáctico (cartillas) de capacitación para la implementación y manejo de huertos familiares.	Supervisión	Octubre - noviembre, 2021
		4 talleres	Eventos de capacitación en implementación de huertos familiares en las 3 comunidades y el asentamiento urbano	Supervisión	Diciembre, 2021 - abril, 2022
		8 talleres	Talleres sobre la implementación de huertos familiares en las tres comunidades y el asentamiento urbano.	Supervisión	Diciembre 2021 - abril 2022
		Registro de asistencia técnica	Asistencia técnica en la implementación de huertos familiares.	Supervisión	Diciembre 2021- agosto 2022

3.4.1. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Los avances del PPI Ayoreo, se centra en el proyecto Construcción de la Casa Comunal del Arte Ayoreo, los cuales son descritos a continuación.

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL ARTE AYOREO

La siguiente tabla, refleja los resultados de las actividades realizadas para la ejecución de la construcción de la Casa Comunal del Arte Ayoreo. Asimismo, para el desarrollo de las actividades se ha realizado la contratación de una Arquitecta y de la responsable social y coordinadora del PPI del Proyecto (Ver anexo 3: Casa del Arte Ayoreo).

TABLA 10 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL ARTE AYOREO

	COMPONENTE/OBJETIVO/RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
OE1	Gestionar un espacio urbano con condiciones adecuadas para el asentamiento temporal de ayoreos		
R1.1	El GAM de San José de Chiquitos, cede espacio municipal para la construcción de la Casa Comunal del Arte Ayoreode.	Reuniones de difusión del proyecto con la población ayorea.	Se han realizado tres reuniones de difusión del PPI ayoreo.
		Gestiones ante el GAM de José de Chiquitos para la dotación de terreno donde se emplazará la Casa Comunal del Arte Ayoreo	El GAM de San José de Chiquitos ha cedido un terreno,
		Inspección del terreno con la población ayorea	Se ha realizado la inspección al terreno cedido con representantes ayoreos.
		Gestión y seguimiento para la promulgación de una Ley Municipal que permita utilizar el espacio municipal para la construcción de la Casa Comunal	El 25 de noviembre de 2020, el concejo Municipal ha promulgado la Ley de espacio municipal.
		Seguimiento hasta la Regularización del Derecho Propietario del terreno por parte del GAM de San José de Chiquitos	Está en proceso. La Regularización del Derecho propietario es realizada directamente por el GAM de San José de Chiquitos.

	COMPONENTE/OBJETIVO/RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
R1.2	Normativa interna para uso de la Casa Comunal del Arte Ayoreo elaborada: Convenio interinstitucional y Reglamento de uso y funcionamiento	Talleres comunales con la población ayoreo del asentamiento urbano de la TCO Ayoreo Barrio San Antonio y con las comunidades de Santa Teresita, San José Obrero y FUA para la elaboración del Reglamento interno.	Pendiente
		Asamblea de representantes para la aprobación del Reglamento de Uso de la Casa Comunal del Arte Ayoreo.	Pendiente
		Socialización y divulgación del Reglamento del uso y funcionamiento de la Casa Comunal del Arte Ayoreo a través de talleres comunales con la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano ayoreo.	Pendiente
		Elaboración del Convenio interinstitucional entre el GAM San José de Chiquitos y la TCO Santa Teresita para asegurar la sostenibilidad del proyecto.	Pendiente
		Reunión de consolidación del convenio interinstitucional	Pendiente
OE2	Dotar de una infraestructura para la exposición y venta de artesanías ayoreas.		
R2.1	Casa Comunal del Arte Ayoreo diseñada y construida con mirada indígena para la venta de artesanías y productos	Reuniones taller con la población ayoreo para la elaboración, ajuste y aprobación del diseño arquitectónico de la Casa del Arte Ayoreo.	Se ha realizado una reunión para elaborar y aprobar el diseño de la infraestructura.
		Elaboración del diseño arquitectónico y precios unitarios de la Casa Comunal del Arte Ayoreo	El diseño arquitectónico ha sido elaborado conforme a la reunión realizada en febrero de 2020
		Elaboración de las especificaciones técnicas del diseño arquitectónico para la construcción de la Casa Comunal.	Se cuenta con las especificaciones técnicas para la construcción de la infraestructura.
		Revisión del diseño arquitectónico, precios unitarios de la Casa Comunal del Arte Ayoreo por parte de la ABC.	La ABC ha revisado los precios unitarios y diseño arquitectónico

	COMPONENTE/OBJETIVO/RESULTADO	ACTIVIDAD	RESULTADO
		Presentación del diseño arquitectónico de la Casa Comunal al GAM de San José de Chiquitos para su aprobación.	El Proyecto arquitectónico ha sido aprobado por el GAM de San José de Chiquitos.
		Presentación a la ABC de la documentación técnica y legal emitida por el GAM de San José de Chiquitos para que autorice el inicio de la construcción de la Casa Comunal.	La Supervisión ha remitido la documentación correspondiente a la ABC.
		En coordinación con ABC instruir a la Empresa Contratista para el inicio de los trabajos constructivos de la Casa Comunal.	Pendiente
		Revisión del cronograma y plan de ejecución de la construcción de la Casa elaborado por la empresa contratista.	Pendiente
		Reunión de presentación y socialización del proyecto a la OTB Barrio Cristo Redentor en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos y empresa Contratista.	Pendiente
		Supervisión a los trabajos de construcción de la Casa del Arte Ayoreo hasta su entrega final.	Pendiente
OE3	Dotar de acceso a servicios básicos, agua potable, electricidad y desechos de residuos sólidos de forma segura en el contexto urbano para los ayoreos.		
R3.1	Infraestructura de la Casa Comunal del Arte Ayoreo, con servicios básicos instalados.	Gestión para la instalación del servicio de energía eléctrica con la empresa CRE en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos	Pendiente
		Gestión para la instalación de servicio de agua potable con la Empresa COMAYO en coordinación con el GAM de San José de Chiquitos.	Pendiente
		Entrega de la infraestructura a la población ayoreo y GAM San José de Chiquitos.	Pendiente

PROYECTO AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD Y ACCESO A LA SALUD COMUNITARIA

Se han realizado las siguientes actividades:

- Identificación de 8 agentes de salud para que se capaciten, quiénes han sido elegidos internamente en sus comunidades, prevaleciendo la equidad de género: 1 hombre y 1 mujer por comunidad.
- El Convenio con el Hospital Bernardino Gil está en proceso de revisión por el Director de la institución. Se espera este suscrito en noviembre de 2021.

3.5. PRESUPUESTO AJUSTADO DEL PPI AYOREO 2021

La siguiente tabla muestra la relación y el incremento entre el presupuesto del PPI 2015 y PPI 2021.

TABLA 11 RELACIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO ENTRE EL 2015 Y 2021

PPI 2015		PPI 2021		OBSERVACIÓN
PROYECTO	PRESUPUESTO BS.	PROYECTO	PRESUPUESTO BS.	
Construcción de la Casa del Arte Ayoreo	1,214,400.00	Construcción de la Casa del Arte Ayoreo*	932,280.00	Gastos requeridos por la Supervisión en Presupuesto de ejecución PPI (diseño y aprobación de planos, personal)
Agentes Comunitarios en Salud y Acceso a la Salud Comunitaria	211.200.00	Agentes Comunitarios en Salud y Acceso a la Salud Comunitaria	260,000.00	Gastos de personal necesario, han sido incluido en el presupuesto de ejecución del PPI
Proyecto comunitario socio productivo para los ayoreos	207,500.00	Seguridad Alimentaria y Acceso al Agua	290,000.00	Gastos de personal necesario, han sido incluido en el presupuesto de ejecución del PPI
1,633,100.00		1,482,280.00		

* GASTOS REQUERIDOS POR LA SUPERVISIÓN EN PRESUPUESTO PARA GASTOS OPERATIVOS DEL PPI (DISEÑO Y APROBACIÓN DE PLANOS, PERSONAL, MOVILIZACIÓN, SUPERVISIÓN)

A la fecha se ha utilizado Bs. 38.402,28 (treinta y ocho mil cuatrocientos dos 28/100 bolivianos), recursos devengados del Presupuesto de Supervisión.

La siguiente tabla describe el presupuesto general desagregado para cumplimiento de actividades por la empresa Contratista y la empresa de Supervisión.

TABLA 12 PRESUPUESTO GENERAL DEL PPI AYOREO (EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL BOLIVIANO)

PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	EMPRESA SUPERVISIÓN	TOTAL (Bs)	OBSERVACIÓN
Construcción casa comunal y del arte ayoreo en San José de Chiquitos	927,280.00	5.000	932,280.00	Gastos requeridos por la Supervisión en Presupuesto de ejecución PPI (diseño y aprobación de planos, personal)
Agentes Comunitarios en salud y acceso a la Salud Comunitaria	0.00	260,000.00	260,000.00	Gastos de personal necesario, han sido incluido en el presupuesto de ejecución del PPI
Proyecto comunitario socio productivo para los ayoreos	0.00	290,000.00	290,000.00	Gastos de personal necesario, han sido incluido en el presupuesto de ejecución del PPI
TOTAL Bs.	927,280.00	555,000.00	1,482,280.00	

CAPITULO IV: MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PPI AYOREO

4.1. ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN EL PPI

La entidad responsable de la ejecución del PPI, es la ABC por medio de la Gerencia Regional Santa Cruz y el Equipo Operativo del PPI de la Supervisión del Proyecto Carretero en coordinación con otras instancias.

Administradora Boliviana de Carreteras

La Ley N° 3507 de 27 de octubre del 2006, crea la Administración Boliviana de Carreteras (ABC), como entidad encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, constituida como una entidad de derecho público, autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica y financiera.

Una vez suscrito el Convenio de Financiamiento entre el Gobierno de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del grupo de Banco Mundial y habiendo sido ratificado dicho instrumento por una ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Los Ministerios de Planificación y Desarrollo; Economía y Finanzas; Obras Publicas, Servicio y Vivienda, y la ABC suscriben un Convenio Subsidiario encomendando a la ABC la ejecución del Proyecto de Construcción de la Carretera San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco.

En este marco ABC a través de la Gerencia Regional Santa Cruz y Sub Gerencia Socio Ambiental es responsable de la implementación del PPI, como un programa dirigido a salvaguardar al pueblo chiquitano que se encuentra en el área de influencia del proyecto.

La ABC, a través de la Gerencia Administrativa Financiera y de la Gerencia Regional Santa Cruz, participará en la inscripción y modificación del presupuesto de los fondos del PPI en el Ministerio de Hacienda, así como en la inscripción de recursos adicionales, por tanto, es responsable de administrar los fondos del PPI.

Administradora Boliviana de Carreteras Regional Santa Cruz

La Gerencia Regional de Santa Cruz, a través de sus Especialistas Social y Ambiental realizarán la Fiscalización y Monitoreo a la implementación del PPI de manera directa.

La Gerencia Regional La Paz y la Gerencia Administrativa Financiera, aprueban el Manual Operativo del PPI, previa no objeción del Banco, además es la encargada de revisar y aprobar el POA, Presupuesto y Plan de Adquisiciones anualmente, previa no objeción del Banco Mundial.

Equipo técnico del PPI de la Supervisión de la construcción del tramo carretero: Asociación Accidental EPTISA Sucursal Bolivia – CYPLA SRL

La ABC mediante la Supervisión es la responsable ejecutar los proyectos del PPI, quienes ejecutarán las tareas administrativas, financieras y técnicas (preparación, ejecución,

desarrollo, monitoreo y evaluación) del PPI en coordinación con la ABC, organismo financiador y organizaciones indígenas.

La implementación del PPI estará a cargo de un equipo Técnico compuesto por un Coordinador del PPI, 1 Administrador y profesionales consultores contratados para implementar los proyectos.

El Equipo Técnico del PPI, tiene las siguientes funciones enunciativas y no limitativas:

- Establecer un relacionamiento permanente y coordinado con las organizaciones sociales.
- Elaborar el cronograma de ejecución y actualizar el Plan de Operaciones Anual (POA), Presupuesto anual del PPI.
- Informar a las organizaciones indígenas, ABC y ente financiero sobre el desarrollo y avance de los diversos procesos bajo su responsabilidad.
- Realizar seguimiento y monitoreo a la interacción entre las microempresas y la contratista
- Elaborar las Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia para los procesos de adquisiciones o contrataciones, de los planes de trabajo programados.
- Seguimiento oportuno a cumplimiento de contratos.
- Realizar las tareas relacionadas a la administración financiera del proyecto incluyendo, el establecimiento de procesos y procedimientos adecuados para garantizar un flujo ágil de fondos, preparación de información financiera íntegra y confiable, además del establecimiento de los mecanismos de control interno necesarios, en coordinación con ABC.
- A través de la coordinación interinstitucional generar las condiciones necesarias para la implementación de obras de infraestructura que engloba el presente PPI por la Contratista

Tendrán la responsabilidad de realizar el Monitoreo y Seguimiento a la implementación de cada uno de los componentes del PPI:

- Responsabilidad administrativa, financiera y técnica de la ejecución del PPI, es decir administrará y supervisará el cumplimiento del PPI y el presupuesto establecido.
- Monitoreo y Seguimiento a la implementación de las líneas estratégicas del PPI.
- Monitoreo y Seguimiento a la implementación de Proyectos de Infraestructura a cargo de la Contratista.
- Seguimiento y Monitoreo a la aplicación del Mecanismo de Consultas y Quejas.

- Gestión con Gobiernos Municipales y otras instancias institucionales de acuerdo a requerimiento.

**Empresa Contratista CHINA STATE CONSTRUCCION ENGINEERING CORP. LTD
Sucursal Bolivia– CSCEC SUC. BOLIVIA**

El Equipo Técnico de la Supervisión, como responsable de las tareas administrativas, financieras y técnicas de los proyectos coordinará con la empresa Contratista la ejecución de las obras de infraestructura.

La Contratista ejecutará los Proyectos que involucren la construcción de infraestructuras físicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de:

- Ejecutar los proyectos de infraestructura en el marco del cronograma de ejecución, especificaciones técnicas y presupuesto establecido.
- Informar a las organizaciones, a la Supervisión y a la ABC sobre el desarrollo y avance de los diversos procesos bajo su responsabilidad.
- Coordinar la implementación de todas las obras de infraestructura física establecidas en el presente Plan con el Equipo Técnico del PPI establecido por la Supervisión.

Organizaciones ayoreas de la TCO Santa Teresita

El Pueblo Indígena Ayoreo a través de sus representantes participarán activamente y asumirán el compromiso de ejecución del PPI, mediante un proceso de trabajo participativo que permita implementar conjuntamente los diferentes componentes del PPI, asimismo participará en los procesos de monitoreo y evaluación de resultados con la ABC. Las organizaciones participantes son:

- Comunidad Santa Teresita
- Comunidad FUA (Nueva Jerusalem)
- Comunidad San José Obrero
- Asentamiento urbano ayoreo “Barrio San Antonio”

Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos

- En coordinación con la Supervisión, se generará convenios y/o acuerdos necesarios de acuerdo al proyecto.
- Acompañar y otorgar sostenibilidad a los proyectos implementados que involucren su participación.

Hospital Municipal Bernardino Gil de la Red de Salud de Chiquitos

- En coordinación con la Supervisión, se generará convenios y/o acuerdos necesarios de acuerdo al proyecto.
- Apoyar en la implementación del componente de atención médica a la población ayorea.

La siguiente tabla resumen el rol que cumplirán las instancias mencionadas.

TABLA 13 ROL DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN	ROL
ABC	Fiscalización técnica y financiera Monitoreo y evaluación
Supervisión (Equipo Técnico del PPI)	Administración de recursos económicos del PPI Ejecución de los proyectos Monitoreo, seguimiento y evaluación
ABC Contratista	Ejecución de los proyectos de infraestructura
Organizaciones de la TCO Santa Teresita	Implementación Evaluación
Gobierno Municipal de San José de Chiquitos	Implementación Evaluación
Hospital Municipal Bernardino Gil	Implementación Evaluación

4.2. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

Para la implementación de los proyectos del PPI Ayoreo, se coordinará con instancias públicas o privadas, para lograr cumplir con los resultados esperados por medio de Convenios de Colaboración o Alianzas, dependiendo del proyecto y sector. Las instituciones identificadas están descritas en la siguiente tabla.

TABLA 14 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN	ÁMBITO	NIVEL	TIPO DE INSTITUCIÓN
Red de Salud del municipio de San José de Chiquitos Hospital Bernardino Gil	Organiza y administra el Sistema de Salud a nivel municipal	Municipal	Pública
Servicio Legal Integral de atención a la Mujer SLIM	Apoya a las personas víctimas de todo tipo de violencia que establece la ley 348, para garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir Bien	Municipal	Pública
Defensoría del Niño y del Adolescente DNA	Promueve, defiende y vigila el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Municipal	Pública

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN	ÁMBITO	NIVEL	TIPO DE INSTITUCIÓN
Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia FELCV	Encargada de la prevención, auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de hechos de violencia hacia las mujeres.	Municipal / Nacional	Pública
Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos	Administración y planificación a nivel municipal.	Municipal	Pública

CAPÍTULO V: SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI

El Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental T.E.S.A. de la carretera San Jose de Chiquitos – San Ignacio de Velasco, en el marco del Programa de Prevención y Mitigación PPM, considera la implementación de diversos Programas orientados a garantizar un adecuado relacionamiento con las comunidades. Entre los programas que se consideran están:

- Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional que considera un Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y un Código de Conducta.
- Programas Sociales de Relacionamiento Comunitario para el Proyecto que incluyen Talleres que aborden la temática de prevención de ITS-VIH/SIDA y Talleres de prevención de violencia en razón de género. En el proyecto se viene implementando como Plan de Gestión Social.

El estudio T.E.S.A. considera el presupuesto respectivo para la implementación de los referidos planes y programas Sociales.

El Estudio, también, prevé la conformación de una Comisión que permita realizar el seguimiento al proyecto con el propósito de ejercer como **Control Social Circunstancial**.

5.1. MODALIDAD DE MONITOREO, DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PPI

En el marco de políticas de salvaguardas socio ambientales del Banco Mundial, del proyecto construcción de la Carretera San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco, definidos en el Convenio de Préstamo N° BIRF-8648-BO el seguimiento y la evaluación tiene como objetivo de llegar a los resultados, optimizar recursos y cumplir con los actividades y resultados definidos en el PPI.

5.1.1. MONITOREO DEL PROYECTO

La ejecución física y financiera del PPI estará bajo la responsabilidad de la ABC a través de la Supervisión del proyecto carretero. En este marco, los niveles para el seguimiento de los resultados son los siguientes:

Nivel de Beneficiario. Son las actividades de seguimiento y control a las actividades de ejecución del PPI realizado por parte de los beneficiarios a través de las comunidades de la TCO Santa Teresita. Las actividades y conclusiones, en este nivel de seguimiento serán insertados en un libro de Actas del PPI Ayoreo manejado por el equipo técnico, cuya información (copia del documento) será proporcionada a la ABC a través de la Supervisión.

- **Nivel de Ejecución.** La ABC como entidad responsable de administración del fondo del PPI, efectuará el seguimiento a las actividades en cada uno de

los proyectos del PPI; para este fin, la responsable de reporte de información de seguimiento de actividades serán los Técnicos del PPI de la Supervisión.

- **Nivel Organismo Financiador.** El Banco Mundial, realizará seguimiento a través informes (semestrales y anuales de avance de resultados, auditorías anuales de adquisiciones y financieras remitidas emitidas de ABC a BM). El seguimiento a los resultados, por parte del Banco Mundial, se efectúa con fin de dar cumplimiento a las salvaguardas socio ambientales y realizar las medidas correctivas o ajustes correspondientes en acuerdo entre ABC y BM.

5.1.2. EVALUACIÓN DEL PPI

La evaluación de la implementación del PPI, se realizará de acuerdo a los resultados de los proyectos descritos en el CAPÍTULO II del documento: *"Ajuste del PPI Ayoreo en el marco de la pandemia del COVID 19"*.

Las Entidades indicadas a realizar esta actividad son: ABC, Supervisión y Beneficiarios de manera conjunta. Se establece que la evaluación de avance se realizará de manera semestral.

Las recomendaciones de los resultados de la evaluación serán de estricto cumplimiento tanto para la Supervisión como para los beneficiarios del pueblo indígena ayoreo a objeto de cumplir con el objetivo de la evaluación.

La evaluación del Equipo Técnico PPI, tiene como objetivo la eficiencia y eficacia de la administración y seguimiento de la implementación del PPI.

5.2. MEDIDAS DE CORRECCIÓN

Los reportes generados por el Sistema de Seguimiento Físico y Financiero de la implementación del PPI contribuirán a la generación de medidas correctivas, de acuerdo con los factores que incidieron en la ejecución de las actividades.

Las medidas correctivas podrán ser propuestas por la ABC en correspondencia con el Equipo Técnico PPI y los beneficiarios de las comunidades de la TCO Santa Teresita y asentamiento urbano Barrio San Antonio en función de las prioridades del PPI y será procesada por la ABC, la que solicitará la conformidad del Banco para su implementación, cuando corresponda.

5.3. CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPI

La implementación del PPI está definido por Proyectos ajustados por las organizaciones ayoreas en las Consultas, y así se da cumplimiento a la Política Operacional OP 4.10 del Banco Mundial, que coadyuva a salvaguardar los derechos del Pueblo Indígena Ayoreo ubicado en la TCO Santa Teresita y Asentamiento Urbano en el centro poblado de San José de Chiquitos.

El cumplimiento de la implementación del PPI, se da cuando se concluye todos los componentes y actividades de los PPI en términos administrativos y técnicos. Para ello

como constancia y cierre se suscribe el Acta de cumplimiento de inversiones y transferencia de las infraestructuras y activos entre ABC a través de la Supervisión y los representantes de las comunidades y asentamiento urbano ayoreo de la TCO Santa Teresita beneficiarias del PPI, como parte del cumplimiento de salvaguardas a los Pueblos Indígenas, en compensación socio ambiental del proyecto.

5.4. SISTEMA OPORTUNO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS

El Proyecto beneficiará a una población importante donde interactúan diferentes actores sociales que tienen derecho a manifestar reclamos, inquietudes, solicitud de información y sugerencias para mejorar el desempeño durante la ejecución del proyecto.

El Proyecto carretero prevé la implementación de un Mecanismo de Atención de Consultas, Quejas y Reclamos a lo largo de la ejecución del Proyecto, bajo responsabilidad de la Empresa Contratista y el monitoreo, seguimiento y control de la atención respectiva a través de la Supervisión.

5.4.1. MECANISMOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS

El mecanismo de atención oportuna de reclamos, consultas e información, contempla diferentes alternativas o canales para mantener comunicación con los actores del área de influencia adecuados al contexto del COVID 19 a objeto de precautelar la salud de la población local, así como de las empresas Contratista y Supervisión. Las quejas pueden ser orales, escritas y anónimas igual se registran y se sigue todo el proceso, tal como se muestra la Ilustración 2: Flujograma para la atención del mecanismo de quejas y reclamos.

Ante la situación de emergencia sanitaria se han reducido las actividades que involucre el contacto directo con la población, como son las visitas a las comunidades o la atención de las oficinas de consultas con el fin de minimizar las probabilidades de contagios de COVID-19, de igual manera la población ha dejado de hacer uso de los buzones de queja en las comunidades; empero a medida que los contagios por COVID disminuyan se retomarán paulatinamente estos instrumentos de atención a quejas y reclamos. Cabe resaltar, que debido a la emergencia sanitaria la población está realizando las quejas y reclamos mediante llamadas telefónicas o mensajes por WhatsApp, siendo los más empleados.

A continuación, se describe brevemente los mecanismos de atención de quejas, reclamos y sugerencias que tiene el Proyecto.

Oficina de Información y Relacionamento Comunitario

“Oficina de Información y Relacionamento Comunitario” (IRC) ubicada en dos puntos estratégicos para la atención oportuna a la población involucrada (Oficina 1. Municipio de San Rafael, Oficina 2. Campamento La Fortuna).

Líneas de telefonía móvil y mensajería

El Contratista y Supervisión han habilitado dos líneas de telefonía móvil con whatsapp para que la población pueda comunicar sus reclamos o sugerencias. Los números habilitados son: Supervisión 67973902 y Contratista: 62045707.

Buzón de Reclamos, Quejas y Consultas


Se ha implementado buzones de sugerencias, reclamos, quejas y consultas en 8 comunidades de los cuatro municipios, donde la población puede hacer llegar sus quejas o reclamos por medio del formulario, como detalla la siguiente tabla.

TABLA 15 UBICACIÓN DE LOS BUZONES DE SUGERENCIAS

MUNICIPIO	COMUNIDAD
San Ignacio de Velasco	Medio Monte
	Pasiviqui
San Miguel de Velasco	San Pedro de Sapocó
	Corralito Cuarrio
San Rafael de Velasco	Villa Fátima
	Miraflores
San José de Chiquitos	Portoncito
	Quitiquiña

La Ilustración 1, presenta la boleta de consultas, quejas y reclamos.

ILUSTRACIÓN 1 BOLETA DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS

	中国建筑股份有限公司玻利维亚分公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG. CORP. LTD (Sucursal Bolivia)
"CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN JOSÉ DE CHIQUITOS – SAN IGNACIO DE VELASCO"	
BOLETA DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS	
LUGAR Y FECHA:	
USTED DESEA PRESENTAR:	
CONSULTA: <input type="checkbox"/> QUEJA: <input type="checkbox"/> RECLAMO: <input type="checkbox"/> (marque con una X)	
Escriba por favor en este espacio las consultas, quejas y reclamos:	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

Para Informarle del seguimiento que se ha dado a las consultas, quejas y reclamos es necesario que nos proporcione sus datos:

Nombre y Apellido:

Teléfono o Celular:

POR FAVOR LLENAR ESTE ESPACIO, ES DE USO EXCLUSIVO PARA ATENDER SUS CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMOS

Derivado a:

Area de Trabajo:

Entregado por: Recibido por:

Excepcionalmente los casos podrán presentarse denuncias de manera anónima.

Mecanismo de atención de Quejas y Reclamos del Banco Mundial

Adicionalmente y como una vía para presentar quejas relacionadas a proyectos financiados por el BM, los afectados pueden presentar sus quejas al GRS. El mecanismo de quejas (GRS por sus siglas en inglés) es una vía para que las personas y las

comunidades presenten quejas directamente al Banco Mundial si creen que un proyecto del Banco Mundial tiene o es probable que tenga efectos adversos en ellos, su comunidad o su medio ambiente. Cualquier individuo o comunidad que crea que un proyecto financiado por el Banco Mundial les ha afectado o es probable que les afecte de manera adversa puede presentar una queja.

Las quejas deben presentarse por escrito y dirigirse al GRS. Pueden enviarse EN LINEA a través del sitio web de GRS en www.worldbank.org/grs, por correo electrónico a grievances@worldbank.org, por carta o entregarse en mano a cualquier Oficina de País del Banco Mundial, por carta a la Sede del Banco Mundial en Washington en el Servicio de reclamos/quejas (GRS) MSN MC 10-1018 1818 H St NW Washington DC 20433, EE. UU.

Así mismo se podrán remitir las quejas a la oficina del Banco Mundial en La Paz, Bolivia. Calle F. Guachalla Edif. Victor. Piso 9.

5.4.2. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS QUEJAS Y RECLAMOS

Existe un sistema de registro electrónico de las quejas que son emitidas en los informes mensuales de las Empresas Contratista y Supervisión, que permite realizar el seguimiento a las quejas correspondientes.

A la fecha, se han realizado la Socialización de los MAQR con la comunidad Ayorea Santa Teresita en fecha 25 de abril de 2021 contando con la participación de 6 mujeres. Al no haber iniciado los proyectos no han reportado quejas, exceptuando la solicitud de que se acelere la ejecución del PPI. (Anexo 4)

Queda pendiente la socialización de quejas y reclamos en las comunidades de FUA, San José Obrero y asentamiento urbano Barrio San Antonio.



FOTOGRAFÍA 17 SOCIALIZACIÓN DE MAQR, COMUNIDAD SANTA TERESITA



FOTOGRAFÍA 18 SOCIALIZACIÓN DE MAQR, COMUNIDAD SANTA TERESITA


FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La implementación del sistema considera las siguientes fases y plazos de tiempo:

Acción	Plazo máximo
1) Recepción: ingreso de reclamos	1 día
2) Análisis: administración de reclamos;	2 días
3) Atención a la consulta o reclamos	2 días desde la designación Hasta 7 días para generar acuerdos
4) Seguimiento y compromisos: seguimiento a la atención de reclamos.	10 días hábiles de plazo posterior a la presentación de los documentos de acuerdos de atención a quejas y reclamos
5) Apelación por incumplimiento	21 días hábiles posterior al seguimiento y establecer la no atención de la queja o reclamo

Los niveles de intervención a la Atención, Gestión y/o Resolución de una consulta, queja, reclamo, dependerá de su alcance y/o complejidad, los niveles a ser atendidos podrán ser reflejados de la Ilustración 2.

ILUSTRACIÓN 2 FLUJOGRAMA PARA LA ATENCIÓN DEL MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS



Para la presentación de reclamos, la identificación de la parte interesada es importante con datos de nombre completo y la información necesaria que permita su contacto para la respuesta respectiva (números telefónicos de contacto, domicilio, correo electrónico, otros).

En el caso de las quejas podrán recibirse anónimamente, la queja será ingresada a través de los mecanismos establecidos, y se le asignará un número de ingreso y seguimiento. La queja anónima deberá incluir un relato detallado de hechos que incluya **qué se denuncia, cómo, cuándo y dónde ocurrió**, y ofrecer un medio de contacto. Este número será informado al denunciante en el mismo instante, en caso de que se trate de una llamada telefónica y en un plazo máximo de 72 horas en caso de que se trate de algunos de los demás canales descritos.

En caso que la queja o reclamo corresponda el caso por violencia en razón de género, el caso será derivado al DNA, SLIM, FELCV, siguiendo las siguientes etapas:

Primera etapa: recepción de la queja y/o información

- Elegir un lugar propicio para atender la queja o el reporte de información de un caso de violencia en razón de género.
- Se deberá consultar a la víctima o la persona que presentó la queja su consentimiento para que el caso sea derivado a las instituciones correspondientes para la atención casos de violencia de género según lo establece la Ley N°348.
- Se priorizará el acompañamiento a la posible víctima para que presente su caso ante las instancias correspondientes, evitando así la re victimización.
- Si la víctima está de acuerdo se podrá registrar los datos de la persona que presente la queja o información de un caso de violencia en razón de género.
- Se hará conocer a la persona que presentó la queja que su derecho a la confidencialidad será resguardado.
- Se escuchará a la víctima u otra persona que dé la información, mostrando respeto y empatía. En ningún caso se harán preguntas o averiguaciones para coleccionar más detalles. La queja será registrada tal cual fue recibida.
- Ser totalmente imparcial y evitar en todo momento expresiones (sean o no verbales) en que se dé a entender que existe aprobación o desaprobación.
- Los responsables de recibir la información deberán reconocer las necesidades prioritarias y comunicarán de manera inmediata a la gerencia de la contratista la situación y a la ABC. La ABC deberá comunicar el caso al Banco Mundial en las siguientes 24 horas para tomar medidas inmediatas de protección en situaciones que puedan estar en riesgo la integridad física y/o psíquica de la víctima.
- Las medidas inmediatas asumidas son acciones de interés general para resguardar la integridad de la víctima y no constituye un prejuzgamiento


sobre la responsabilidad de la persona en contra de quién se interpone la queja.

Segunda etapa: Derivación de la queja a las instituciones correspondientes

- Se pondrá el caso en conocimiento de las instituciones llamadas a la Recepción, Investigación y trámite de Denuncia o las Promotoras de Denuncia, según lo establece el artículo 42 de la Ley N°348 en caso de que se cuente con el consentimiento de la víctima para esto.
- Una vez presentado el caso a estas instituciones, se respetará el Protocolo y Ruta Crítica Interinstitucional Única para la Atención de Víctimas de Violencia de Género en el Marco de la Ley N°348.

La siguiente ilustración muestra el protocolo y ruta crítica interinstitucional para la atención de víctimas de violencia en razón de género, según la Ley 348.

**ILUSTRACIÓN 3 PROTOCOLO Y RUTA CRÍTICA INTERINSTITUCIONAL ÚNICA PARA LA
ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO -LEY Nº348
ETAPA 1: ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PRIMARIA Y PROMOCIÓN DE LA DENUNCIA**



ANEXOS

ANEXO 1	ACTAS CONSULTA LIBRE PREVIA E INFORMADA
ANEXO 2	PROYECTO GESTIÓN TERRITORIAL
ANEXO 3	AVANCE CASA DEL ARTE AYOREO
ANEXO 4	ACTA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN MAQR EN SANTA TEESITA

BIBLIOGRAFÍA

- Administradora Boliviana de Carreteras. Términos de Referencia de la Supervisión Técnica y Socio Ambiental de la Obra Construcción del Tramo Carretero San José de Chiquitos -San Ignacio de Velasco
- Administradora Boliviana de Carreteras (2015). Evaluación Social. Comunidades indígenas Chiquitanas y Ayoreode del área de influencia del proyecto. En: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Carretero del corredor conector de Santa Cruz – SCRCCP.
- Administradora Boliviana de Carreteras (2015). Plan de Pueblos Indígenas. Comunidades indígenas Chiquitanas y Ayoreode del área de influencia del proyecto. En: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Carretero del corredor conector de Santa Cruz – SCRCCP.
- Administradora Boliviana de Carreteras (2016). Actualización y complementación del estudio integral técnico económico social y ambiental (TESA) de la carretera San José de Chiquitos – San Ignacio de Velasco. Tomo VI – EEIA.
- Administradora Boliviana de Carreteras (2018). Selección de Consultores, Solicitud de Propuestas.
- Administradora Boliviana de Carreteras (2016). Términos de Referencia de la Supervisión Técnica y Socio Ambiental de la Obra Construcción del Tramo Carretero San José de Chiquitos -San Ignacio de Velasco
- A.A. EPTISA – CYPLA (20019). Plan de Pueblos Indígenas. Avance al 20 de diciembre de 2019.
- Banco Mundial (2020). Technical Note: Public Consultation and Stakeholder Engagement in WB-Supported operation when there are constraints on conducting public meetings

BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA

- Informe: COVID-19: Situación del Pueblo Indígena Ayoreo en Santa Cruz de la Sierra, junio 2020. http://www.cejis.org/wp-content/uploads/2020/06/SITUACION_AYOREO_COVID_150620.pdf
- Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano: <https://www.fcbc.org.bo/>
- Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano: <http://apcob.org.bo/>
- Programa de Pequeñas Donaciones – Bolivia: <https://www.facebook.com/616787495123643/posts/1563293630473020/>
- Miel ecológica para familias ayoreas de la TCO Santa Teresita: <https://sgp.undp.org/spacial-itemid-projects-landing-page/spacial-itemid-project-search-results/spacial-itemid-project-detailpage?view=projectdetail&id=28042>

- Medico Mundi: <https://www.medicosdelmundo.org/que-hacemos/america/bolivia>
- Pueblo ayoreo: <https://www.iniciativa-amotocodie.org/realidad-externa/pueblo-ayoreo/>
- Ayoreos se benefician con reposición del garabatá: [https://anteriorportal.erbol.com.bo/noticia/indigenas/08112013/ayoreos se benefician con reposicion del garabata](https://anteriorportal.erbol.com.bo/noticia/indigenas/08112013/ayoreos-se-benefician-con-reposicion-del-garabata)
- Seguridad alimentaria: <http://www.fao.org/3/w0073s/w0073s13.htm>
- TCO Zapoco vende su madera en buen precio, de manera transparente y cuidando sus bosques. <https://www.wwf.org.bo/?uNewsID=107080>
- Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia: https://www.minedu.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4587:gobierno-anuncia-la-clausura-de-la-gestion-educativa-2020&catid=182&Itemid=854
- Centro Artesanal Santa Teresita: http://fcdbolivia.org/proyectos/centro_artesanal_santa_teresita/
- PNUD. Miel ecológica para familias ayoreas de la TCO Santa Teresita: <https://sgp.undp.org/spacial-itemid-projects-landing-page/spacial-itemid-project-search-results/spacial-itemid-project-detailpage?view=projectdetail&id=28042>

REUNIONES VIRTUALES CON INSTITUCIONES

- APCOB
- FUNDACIÓN BOSQUE CHIQUITANO
- Roxana Melgar, CANOB