ABC N° 612/16 GCB-MOD-5US

ADMINISTRADORA
BOUVIANA DE
CARRETERAS

CONTRATO MODIFICATCRIO N° 1, AL CONTRATO ABC N° 723/15 GCB-OBR.5US
“CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE - AIQUILE - LA PALIZADA" TRAMO III:
PUENTE TAPERAS - LA PALIZADA"”

SENOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO: En el registro de Escrituras
Publicas a su cargo se servird usted insertar el presente Contrato de Obras, para la "Construccian de
la carretera Puente Arce - Aiquile — La Palizada Tramo III: Puente Taperas — La Palizada”, de acuerdo
a los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- (PARTES).

Dira usted que las partes CONTRATANTES son: la ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS, representada por el Gerencla Reglonal Cochabamba Ing. Mauricia Gonzalo Moreno
Zabalaga designado mediante Resolucion Administrativa ABC/PRE/265/2015 en fecha 01 de
octubre de 2016 y Facultade mediante Resolucidn ABC/PRE/058/2013, en adelante

denominado la "ENTIDAD"™ v la CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL BOLIVIA
legalmente representada por el Sr. Rafael Puig-Pey Claverria, que en adelante se denominara el
"CONTRATISTA", quienes celebran y suscriben el presente Contrato Modificatorio.

CLAUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).

Dira usted que la ENTIDAD, mediante Licitacion Pablica Internacional No 001/2015 CBBA, con CUE
15-0291-00-572777-1-1 convocd a empresas constructoras interesadas a que presenten documentos
y propuestas técnicas y econdmicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas v condiciones
establecidas en el Documento Base de Contratacidon, aprobado mediante Resolucidn Adminsitrativa MN®
ABC/GCB/RPC/023/2015 de 30 de junio de 2015, proceso realizado bajo las normas y regulacicnes de
contratacion establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas
Basicas del Sistema de Administracidn de Bienes y Servicios.

La Comision de Calificacion de la ENTIDAD, luege de efectuada la apertura de propuestas presentadas
realizo el analisis y evaluacién de las mismas, habiendo emitido Informe de Calificacion vy
Recomendacion al Responsable del Proceso de Contratacién de la obra objeto del presente Contrato, el
mismo que fue aprobado y con base en el cual se pronuncid la Resolucidn Administrativa de
Adjudicacion N® ABC/RPC/029/2015, resclviendo adjudicar la ejecucién de la obra Construccién de la
carretera Puente Arce - Alquile - La Palizada tramo III Puente Taperas - La Palizada por haber sido
calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con tedos los requisitos de la Convocatoria y ser la
mas conveniente a los intereses de la ENTIDAD,

Es asi que en fecha 17 de septiembre de 2016, se suscribid el Contrato ABC No. 723/15 GCB-OBR-SUS
entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA con el objeto de |la Construccidn de ta Carretera Puente Arce -
Aiguile - La Palizada Tramo III: Puente Taperas — La Palizada.

Mediante carta CITE: COMN-INT/ABC-243/2016 de fecha 27 de septiembre de 2016, el Gerente de
Proyecto de la Supervision Puente Tapera — La Palizada (Ing. Angel Balandra Arias del Consarcio
Integracion del Cono Sur) presenta el informe de recomendacién para el contrate madificatorio v su
sustento técnice financiero para su consideracidn del Fiscal de Obra.

Mediante CITE: ABC-FIS-TR:PT-LP 056/2016 de 27 de septiembre de 2016, el Fiscal de Obra remite el
“informe de recomendacion y su sustento Técnice Financiero N® 1/2016"; adjuntando para el efecto el
documento de sustento técnico financiero documento que refiere a que el objeto principal del Contrato
Modificatorio N® 1 es la inclusion de una Clausula que permita al Contratista beneficiarse con un
Anticipo Adicional para la Adquisicion de Camento Asfaltico, conforme a las condiciones establecidas en
el Decreto Supremo N® B56 del 27 de Abril de 2011, siendo gque concluye y recamienda al Fiscal de
Obra y a la Administradora Boliviana de Carreteras o siguiente: "En base al Sustento Técnico
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presentado por la supervision "Consorcio Integracion del Cona Sur de la "Construccidn de la Carretera
Puente Arce — Aiquile — La Pallzada (Tramo III; Aiguile - Villa Granada (km30)” v la aceptacion del
Contratista presentada en el informe respectivo def Contrato Modificatorio N° 1, la fiscalizacién, una
vez revisado el presente informe, aprueba el mismo para su vigencia técnica y remito a su
Autoriclad para su conocimiento correspondientes segin normas establecidas, en seis (6) efemplares
impresos aniilados y seis {6) CDs. "

Asimisrmo, mediante informe INF/GCB/RTE/2016-1079 realizado por el Ingeniero Responsable de
Tramo, determina que, con la finalidad de habilitar de forma contractual la entrega de un anticipo
especial para la compra de cemento asfaltico, al amparo del Decreto Supremao N® 856 de fecha 27 de
abril de 2011, en actual vigencia, y los informes CON-INT/ABC-243/2016 de supervision y CITE-FIS-
TR:PT-LP 056/2016 del fiscal de obra, aprobando el mismo vy los informes citados anterlormente,
recomendando a su vez la elaboracion del Contrato Modificatorio N2 1.

Mediante informe legal INF/GCB/RIU/2016-0161 de 03 de octubre de 2016, el Asesor Legal de la
Gerencia Regional Cochabamba de la ABC establece gue las modificaciones solicitadas se encuentra
previstas en el D.5. N°® 0856 de fecha 27 de abril de 2011 Anticipo Adicicnal para la Adquisicion de
Cemento Asfaltico v en el contrato ABC N® 723/15 GCB-OBR-5US de fecha 17 de septiembre de 2015
misma que permite la modificacion del respectivo contrato tal cual establece la clausula trigésima
numeral 30.4 inciso c}.

CLAUSULA TERCERA.- (OBJETD).

El obieto del presente Contrato Maodificatario, es insertar la presente clausula al contrato principal que
autorice a la ENTIDAD, la otorgacidn de uno o varios Anticipos Adicionales para la Adquisicion de
Cemento Asfiltico al CONTRATISTA, cuya suma no deberd exceder el veinte por ciento {20%) del
monto del Contrate Principal, contra entrega de una Garantla de Correcta Inversion de Anticipo
Adicional para la Adquisicidn de Cemento Asfaltico por el 100% del monto entregado. El Importe del
anticipo sera descontado desde la primera planilla de avance de obra presentada por el contratista
hasta cubrir el monto total del anticipo.

CLAUSULA CUARTA.- (DEL ANTICIPO ADICIONAL).

De conformidad a lo previsto en los articulos 3 y 4 del Decreto Supremo N9 0856 de 27 de abril de
2011, a requerimiento del CONTRATISTA, la ENTIDAD podrd otergar anticipes adicionales
destinados Unicamente a la adguisicién de cemento asfaltico, monto gue no deberd exceder el veinte
por ciento (20%) del monto total del Contrato, a cuyo efecto el CONTRATISTA deberd presentar los
siguientes documentos, previo al desembolso:
a) Garantia por anticipo adicional otorgado para la adguisicion de cemento asfaltico.
b) Cotizacidén o proforma.
) Plan de entrega de material.
d) Copia legalizada del contrato de provision de cemento asfaltico, por el total de la cantidad de
material requerido por el contratista, a precio fijo.
e) Copia del certificado de calidad.
f) Pdliza de seguro contra todo riesgo del material a nombre de la ENTIDAD por el diez por
ciento {10%) del valor del cemento asfaltico.

CLAUSULA QUINTA.- (DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO ADICIONAL).
Considerando que el Anticipo Adicional serd efectivizado a partir del presente Contrato Modificatorio, el
CONTRATISTA garantizara la correcta inversidn de cada anticipo adicional otorgado, para adquisicién

de cemento asfaltico, con las garantias sefialadas en la Cldusula Cuarta del presente documento.
Dichas garantias deben ser renovadas mientras no se deduzca el monto total, pudiendo ser sustituidas
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periodicamente, conforme a los prucedimientos establecidos en la Clausula Sexta (Anticipo) del
contrato ABC NO 723/15 GCB-0BR-5LS de 17 de septiembre de 2015 y documento de sustento técnico
financieroc del presente contrato, misma que forma parte del mismo sin necesidad de su transcripcion o
protocolizacion.

Se deja establecido que el importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD, en caso de que
el CONTRATISTA incumpla lo estipulado contractualmente debiendo pagar un interés equivalenta a
la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario por el monto recibido y no utilizado en la compra
del MATERIAL sefialado, reconocer dafios y perjuicios por la no compra oportuna del MATERIAL,
gue sera computable desde |a fecha de desembolso del anticipo adicional hasta gue se efectie el
cobro de la garantia o se realice el depdsito en devolucidn por parte del CONTRATISTA.

El mento calculado por intereses no pagados, debera ser descontado de las planillas v/o certificados
de pago pendientes. Optativamente el CONTRATISTA a requerimiento escrito notariado, podra
restituir el anticipo otorgade a traves de depdsito en la cuenta de la Administradora Boliviana de
Carreteras, hasta 5 dias antes del vencimiento de |la vigencia de las garantias, caso contrario se
efectuard la ejecucion de las Garantias presentadas al efecto,

CLAUSULA SEXTA.- (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).

6.1 El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato modificatorio a utilizar los
montos del anticipe ser otorgado, exclusivamente para la compra del MATERIAL elegido por el
CONTRATISTA y aprobado por el presente Contrato modificatorio, destindandolos al proyecto de
acuerdo al cronograma de provisiones propueste y aprobado por Supervision y/o la ENTIDAD.

6.2 Asimismo el CONTRATISTA se cobliga a adquirir la totalidad del MATERIAL solicitado y se
compromete iniciar la provision del mismo dentro del plazo deserito en el plan de provisiones
propuesto por el CONTRATISTA v aprobado por Supervision.

6.3 El CONTRATISTA se obliga a utilizar el MATERIAL adquirido Gnica v exclusivamente con destino
a la ejecucion de las obras. Cuando corresponda, para retirar de los lugares de deposito el
MATERIAL necesario, a objeto de atender los requerimientos del cronograma de ejecucion,
debera recabar obligatoriamente |a autarizacién y presencia de Supervision.

5.4 Sera de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la calidad del MATERIAL adquirido,
cuidando que corresponda a las especificaciones técnicas de contrato v los reguerimientos de
laboratorio de la ENTIDAD, debiendo responder por su cuenta las cantidades de pérdidas,
mermas y cantidades de MATERIAL que haya utilizado en las obras que después de ejecutadas
no resulten aceptadas por Supervision.

6.5 Como constancia del cumplimiento del plan de provisiones aprobado por Supervisidon el
CONTRATISTA recabara de Supervision un certificado de cumplimiento de provisiones por cada
una de las entregas que efectie en directa relacion con el plan de provisiones camprometido v
aprobado por Supervision, este certificado serd la (nica constancia de cumplimiento gque acredite
que el CONTRATISTA ha satisfecho el plan de provisiones aprobado por Supervisian. El
incumplimiento injustificado & una sola de las provisiones comprometidas dard lugar a la
calificacidn de incumplido el plan de provisiones y la correspondiente gjecucion de la garantia o
poliza de correcta inversion del anticipe adiclonal para adquisicidn de MATERIAL.

6.6 Los conflictos entre el CONTRATISTA v el Proveedor del MATERIAL, deberdn ser dirimidos
Unicamente entre estas partes, entendigndose como tales al CONTRATISTA v al PROVEEDOR.

CLAUSULA SEPTIMA.- (CONDICIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN
OBRA).

7.1 En caso gque el CONTRATISTA opte por el almacenamiento de MATERIALES en obra, es de su
entera responsabilidad la custodia de los mismos, asi como la verificacion de que el lugar de
deposite ¥y almacenamiento del cemento asfaltico reina las condiciones que permitan su
conservacion y adecuado almacenamiento hasta la conclusion de la obra: cuidard ademds de |a
seguridad de almacenamiento manteniendo el MATERIAL adquirido libre de amenarzas de
incendia, hurto v cualesguier otro dafio involuntario, fortuito o malicioso, Todos los costos
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relatives a manipuleo, almacenamiento, custodia, seguridad, seguros, uso de terrenos y/fo
almacenes ¥ en suma todo gasto directo o indirecto que resulte nacesarlo para el depdsito v
almacenamiente del MATERIAL adquirido correrdn por cuenta directa del CONTRATISTA, sin
cargo alguno para la ENTIDAD.

7.2 Considerando que el objeto deil presente contrato es la compra de MATERIAL para la obra (D.5.
Mo DB56) comprometida en el contrate principal, en caso que el CONTRATISTA opte por el
almacenamiento de MATERIALES en obra, a fin de precautelar la totalidad de esta adquisicion,
bajo conminatoria de que el incumplimiento dard lugar a la ejecucion de las garantias
correspondientes, deberd efectuar las tareas descritas a continuacion:

7.3 El CONTRATISTA no esta autorizado a mover del lugar de su depdsito el MATERIAL adquirido a
través del presente Contrato de Anticipo Adiclonal, sin autorizacidn de |la ENTIDAD; salvo en
casos de situacidn extrema v en los que por proteger la Integridad del MATERIAL almacenado
deba asumirse esa decision. Supervision debera registrar en tarjetas kardex el ingreso v salida
del MATERIAL, debidamente respaldados con los documentos correspondientes, mismos que
deberan ser de conocimiento y aprobacion de la ENTIDAD,

CLAUSULA OCTAVA.- (CERTIFICACION DE CALIDAD).

El CONTRATISTA, debera presentar a la ENTIDAD a través de las instancias técnicas determinadas
para el efecto, vale decir Supervision y/o el laboratorio de la ENTIDAD, los certificados de calidad del
MATERIAL a ser provisto, que debera ser verificado en obra, mediante ensayos de laboratorio del
CONTRATISTA y de |la ENTIDAD, antes de ser colocado en la obra.

Se deja establecido gue si el MATERIAL adquirido no cumple con los requisitos técnicos previstos en
las Especificaciones Técnicas, en los certificados de calidad y Contrel de Supervision, estos serdn
rechazados sin responsabilidad para la ENTIDAD, no pudiendo ser Incorporados en abra.

El CONTRATISTA es responsable por la calidad del MATERIAL. En caso de mala ejecucion,
manipulacién incorrecta o si la obra ejecutada parcial o totalmente no resulte aceptable para la
ENTIDAD segln lo establecido contractualmente, o CONTRATISTA deberd restituir el MATERIAL
por su cuenta v riesgo.

CLAUSULA NOVENA.- (POLIZA DE SEGURO).

El CONTRATISTA presentara Seguro de Todo Riesgo de Dafios a la Propiedad a nombre de la
ENTIDAD, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del MATERIAL adquirido con el
anticipo consignado en el presente Contrato, la misma que debera ser renovada hasta que se
concluyan las obras de pavimentacion,

Esta garantia debe cubrir sinfestros, robos, hurtos, infidencla de empleados, incendios y deterioro
pramaturo, documento en el que se consignara como beneficiaria a la Administradora Boliviana de
Carreteras, con vigencia desde el momento de la transaccidn que realice el CONTRATISTA hasta la
conclusidn de las obras de pavimentacion. Asimismo, vy en caso de almacenaje, garantizard la
cobertura del MATERIAL adquirido (sitios adecuados destinados a ese fin, seguridad fisica de los
predios asl como la seguridad Industrial, condiciones de humedad, radiacidn solar y otros) que es
obligacidn del CONTRATISTA.

El costo de resguards y proteccion del MATERIAL sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
CLAUSULA DECIMA.- (DERECHOS DE LA ENTIDAD).

El MATERIAL adquirido con &l o los anticipos adicionales motive del presente Contrato Modificatorio
serd considerado de propiedad de la ENTIDAD. En caso de gue exista la resolucion contractual, la

ENTIDAD, ejecutard la garantlz e independientemente estara facultada a disponer de acuerdo al
ordenamiento juridico vigente el MATERIAL que no hublere sido utilizado por el CONTRATISTA.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- (CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO).

Se incorporan como causales de resolucion de contrato atribuibles al CONTRATISTA, las sigulentes:

11.1

11.2

11.3
11.4

Incumplimiento injustificado, en el cronograma de provision de MATERIAL propuesto por el
CONTRATISTA y aprobado por Seguimienta,

Incumplimiento en la adquisicion del MATERIAL objeto de |a otorgacién de anticipo adicional en
los plazos previstos y en las condiciones técnicas establecidas en los documentos contractuales,
y en las especificaciones Técnicas y Disefio del Proyecto, a conformidad de la Supervision,

Mo utilizar el anticipo adicional conforme a lo establecido en el presente Contrato.

Cualquier otro incumplimiento al presente Contrato, de acuerdo a las causales establecidas en |a
Clausula Vigeésima Primera, numeral 21.2.1 del Contrato Principal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- (RATIFICACION).

Quedan firmes y subsistentes el Contrato Principal y sus modificaciones en todo lo que no se oponga al
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD).

En sefial de conformidad nosotros, la ENTIDAD y el CONTRATISTA manifestamos nuestra plena y
absoluta conformidad con todas y cada una de las cldusulas precedentes; para su fiel estricto
cumplimiento firmameos el presente Contrato Modificatorio en cuatro ejemplares de un mismo tenor ¥
validez.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante la
Contraloria General del Estado.

Usted Sefior Notarlo, se servira insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y seguridad.

Cochabamba, 03 de octubre de 2016

o

#

g

i e S i

S

+

r;

Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga r. Rafael Puig-Pey Claverria
Gerente Regional Cochabamba CDP%/'I'SRUCCIDNES RUBAU 5.A. - SUCURSAL
Administradora Boliviana de Carreteras BOLIVIA
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