ADMIMNISTRADCAA
BOLIVIANA DE
CARRETERAS _

Cochabamba, 18 de diciembre de 2017
ABC/GCB/RIU/2017-0188

Sefior:
Manuel Rebollo Pericot

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL BOLIVIA

Presente.-

REF.: REMITE DE CONTRATO MQD[EI CATORIO N° 3

De nuestra consideracion:

En el marco del Proceso de Contratacién LPI N® 001/2015-CBA, desp;.:és de la
suscripcion de contrato Modificatorio N® 3, con la Administradora Boliviana de
Carreteras y su persona, hago entrega de su contrato ABC N° 817/17 14 de
diciembre de 2017, para su tenencia y fines consiguientes de ley.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente
] Tiga Romels -
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CONTRATO ABC N° 817/17 GCB-MOD-CAF

ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE
CARRETERAS

CONTRATO MODIFICATORIO N© 3
AL CONTRATO ABC N° 723/15 GCB-OBR-SUS
“CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE- ~-AIQUILE-LA PALIZADA
TRAMO III: PUENTE TAPERAS - LA PALIZADA"

En el registro de Escrituras Publicas que corren a su cargo, sirvase usted insertar el presente
Contrato Modificatorio N° 3 al Contrato Principal ABC N© 723/15 GCB-OBR-SUS, para
“CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE-AIQUILE-LA PALIZADA TRAMO IiI:
PUENTE TAPERAS ~ LA PALIZADA", sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (DE LAS PARTES)

La ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS, legalmente representada por el
Gerente Regional Cochabamba, Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga, designado por
Resolucién ABC/PRE/265/2015 de 01 de octubre de 2015 y facultado por la Resolucién de
Delegaciéon de Funciones ABC/PRE/058/2013 de 22 de febrero de 2013, en adelante
denominado el CONTRATANTE.

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. ~ SUCURSAL BOLIVIA, legalmente representada por el
Sr. Manuel Rebollo Pericot con documento de identidad N° E-10273782, en virtud
Testimonio N® 605/2015 de 28 de septiembre de 2015, otorgado por ante notario N° 76 a
cargo de la Dra. Tatiana Nafiez Ormachea del Distrito Judiclal de La Paz, que en adelante se
denominara el CONTRATISTA.,

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

En fecha 17 de septiembre del 2015, la Administradora Boliviana de Carreteras suscribe el
Contrato de QObras ABC No. 723/15 GCB-OBR-SUS para la CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA PUENTE ARCE-AIQUILE-LA PALIZADA, tramo: Puente Taperas — La Palizada
(Con Condicién Suspensiva) con la empresa CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL
BOLIVIA, con un plazo de ejecucion de 1140 dias calendario y un monto de
Bs.409.476.380,22 (Cuatrocientos Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil
Trescientos Ochenta 22/100 Bolivianas).

En fecha 03 de octubre de 2016 se suscribe el contrato ABC N° 612/16 GCB-MOD-SUS, cuyo
objeto es insertar en el contrato principal la autorizacién a la Entidad fa otorgacion de una o
varios Anticipos Adicionales para la Adquisicion de Cemento Asfaltico al Contratista cuya
suma no exceda el veinte por ciento (20%) del monto Adicional para la adquisicién del
Cemento Asfaltico.

Asimismo, se suscribe Contrato Modificatorio N°© 2, ABC N° 498/17 GCB-MOD-SUS, de fecha
29 de junio de 2017, con el objeto de creacion de nuevos items en los rubros de movimiento
de tierras, drenaje, obras complementarias e items ambientales, ajustando vy
redistribuyendo también las cantidades de obra en funcién modificaciones incorporadas,
permitiendo un mejor desempefic de la futura carretera y garantizando la conclusién
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satisfactoria del proyecto. Producto de las modificaciones a realizarse se reformula el
cronograma de obra sin modificar el plazo de ejecucién vigente.

Del Informe INF/GOCB/RTE/2017-1000 de fecha 13 de diciembre de 2017, refiere que
después recibido del Fiscal de Obra Ing. José Antonic Lazzo Rios el Documento Justificativo
para la aprobacién del Contrato Modificatoric NO 3 adjunto, de la empresa RUBAU S.A.
SUCURSAL BOLIVIA que ejecuta la “Construccion de la Carretera Puente Arce — Aiguile —
La Palizada, Tramo III: Puente Taperas — La Palizada™, derivado al suscrito con NUR
CB/2017-02014 con objetivo de elaboracién de Contrato Modificatorio N° 3, bajo los

siguientes:

» La inclusidon de nuevos items en los rubros de movimiento de tierras, drenajes, obras
complementarias y sefializacion y seguridad vial; asimismo los disefios finales de la
zona critica de la progresiva PK 24000 vy los puentes, necesarios para garantizar la
conclusion satisfactoria de la obra.

> El ajuste y redistribucion de cantidades de obra en diferentes rubros de acuerdo a las
adecuaciones realizadas por necesidades reales de obra, como en movimiento de
tierras, drenajes y obras complementarias, con el fin de concluirse adecuadamente la

obra.

» La reformulaciéon de! cronograma de obra, que no modifica el plazo de ejecucidn
original vigente de la obra permitiendo asi el seguimiento real del avance de

proyecto,
concluye y recomienda la elaboracién del Contrato Modificatorio N°3.

El Informe Legal INF/GCB/RIU/2017-0169 de fecha 14 de diciembre de 2017, emitido por el
Abogado de la Gerencia Regional Cochabamba, concluye y recomienda viabilizar la emision
del Contrato Modificatorio N® 3 aprobado por el Responsable del Tramo III, con el fin de dar
continuidad al trdmite de aprobacién por las instancias respectivas.

TERCERA.- (OBJETQ) )
El presente Contrato Modificatorio No. 3, tiene por objeto la Creacion de Nuevo Items y el
Ajuste y Redistribucién de Cantidades de Obra.

CUARTA.- (CREACION DE NUEVOS ITEMS)
Las partes acuerdan, la creacién de nuevos items, conforme a lo siguiente:

RUBRO 1 — MOVIMIENTO DE TIERRAS

ftem 1.13 Excavacion No clasificada D=<300m con equipo no convencional
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La excavacion de los cortes segln contrato, se refiere a una excavacion no clasificada, sin
tener en cuenta la naturaleza o condicion de los materiales encontrados, cuya extraccién se
procese con la utilizaciéon de equipo convencional de excavacién (cargador frontal, volquetas
10-12m3, tractor y explosivos en caso de roca). En este contexto se ha ido realizando los
trabajos iniciaimente, con el incremente progresivo en los volimenes de corte,
principalmente por el hecho de tener que incluir banquinas en secciones de corte y
problemas de inestabilidades, cuyas soluciones crearon taludes altos, comprometiendo
también sectores no evaluados en los estudios del proyecto.

Estos hechos y a propia evaluacion de la composicién de los terrenos de corte previstos,
obligaron al Contratista a movilizar equipos de mayor capacidad y alcance que optimice el
trabajo en los sectores altos y de mayor dureza, tal es asi que se integran excavadoras
hidrdulicas de 440HP, Volquetes articulados de 24m3, Perforadoras Tamrock de 325HP,
entre otros; que determinaron menores tiempos de ejecucién de! trabajo de corte.

Se ha evaluado mediante una reclasificacién de los materiales de corte en el tramo, que
refleja que se tiene mayor composicién de material semiduro y roca de lo previsto en el
expediente técnico, por consiguiente mayor dificultad en su excavacién, por lo que se
plantea generar el nuevo item Excavacién no clasificada D<300m, con equipo no
convencional, que contempla la utilizacion de equipos de mayor capacidad en el proceso de
excavacién, mas aln al haberse superado ampliamente el volumen de excavacién previsto
en el contrato original y que el contratista reclama tener que realizarlo con estos equipos.

RUBRO 3 - DRENAIJE

ftem 3.31 Cuneta en corte triangular ¢/revestimiento rigide, incluye excavacién

Del analisis pormenorizado de las necesidades reales de drenaje longitudinal de la
plataforma, y tratandose de mejorar el disefio de una carretera como la que se ejecuta, se
presenté propuesta para modificar la seccidn tipo de la cuneta de corte (de trapezoidal a
triangular), siendo factible variar el disefio de proyecte por tener menor tendencia a la
sedimentacion, mejor flujo de agua sobre su superficie, mas econdémica, facilidad de limpieza
y mayor rapidez de ejecucidén, manteniéndose las condiciones hidrdulicas de la seccién

contenida en proyecto.

item 3.32 Bordilio rigola de proteccién de terraplén (hormigén tipo B)

El bordillo rigola para proteccion de terraplenes contenido en proyecto se sitia dentro del
SAP de la plataforma. Se observd una incongruencia debido a un error dicho bordillo fue
disefiado con un ancho de 65 cm, lo cual en muchos casos es inviable dado que el SAP de
nuestro proyecto tiene una anchura minima de 50cm y el mayor sobreancho mas alla de los
limites de! SAP no garantiza su estabilidad. Es por esto que surge la necesidad de! redisefio
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del mismo, llegandose a un bordiilo rigola de 50cm de anchura, lo que encaja perfectamente
en las dimensiones de nuestra obra.
La reduccién de la rigola (de 0,50 a 0,35m) y el cambio de inclinacién, no afectan el
funcionamiento de la estructura de drenaje. Por lo evaluado, esta Supervisién considera que
la propuesta es factible, por lo que aprueba la construccidon de la seccidon de corddn cuneta
de menor ancho de lo que estaba establecido en el proyecto: de 0,65 a 0,50m (reduciendo
la rigola de 0,50 a 0,35m) con inclinacidn de 8%, por las siguientes consideraciones:
1. La pendiente en la rigola del 8% y su ancho de 0.35m garantiza el encauzamiento y
escurrimiento, cumpliendo su funcién, ya que la aportacién de caudal es de la

plataforma.
2. El cambio de seccion justifica la seguridad a los vehiculos al ser una rigola

remontable.
ftem 3.33 Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigén Armado d=0,6 m

Debido a la necesidad de ejecutar estructuras de drenaje con tubos de H® A® de 0.60m de
didmetro, se hace necesario la creacion de!l item en el presupuesto de la obra.

RUBRO 4 — ESTRUCTURAS

Se contempla la construccién de tres puentes: Sapina {90m), Quebrada Grande (30m) vy
Pulquina (30m). Ei proyecto constructivo base de la oferta, contemplaba un predisefio de
puentes de vigas con vanos de 30 m, estribos abiertos tipo cargadero y cimentacidn
profunda mediante pilotes de 1.20 m de didmetro excavados con lodos bentoniticos. Al ser
tres puentes de la misma tipologia se opté por una descripcidon del item de ml de puente

construido.

Durante la fase obra, la Supervision, procedié al disefio final de dichos puentes,
concluyéndose que:

» El puente de Quebrada Grande lleva cimentacién directa.
= Los puentes de Saipina y Pulquina, situados en zonas inundables, apuntan a
cimentaciones profundas, y dade que existe flujo de agua en el subdlveo, la excavacion
de pilotes debe ejecutarse con camisa metdlica perdida/recuperable hasta la
profundidad del contacto entre ias gravas (zona de circulacién del flujo de aguas) y la
arcilla compactada del lecho firme.
Por este motivo, el Contratista realiza el detalle comparativo de las mediciones del disefio
final de los tres puentes (Quebrada Grande, Saipina y Pulquina)}, comparandolos con los
disefios iniciales (del proyecto de PCA), resaltandose los mayores incrementos que
decrementos, que le hacen solicitar la evaluacién respectiva de costos, con el fin de la
verificacién de la existencia de un mayor costo para su ejecucion.
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La Supervision del proyecto realiza la evaluacion correspondiente de la solicitud realizada
por la empresa Centratista, plasma la valoracion de las mediciones resumiéndolas en un
cuadro comparativo de mediciones, entre lo realizado por el PCA, el Contratista v la
Supervisidn y da curso a lo solicitado.

Se opta por separar en el presupuesto la superestructura de la subestructura (cimentacién
profunda, especificamente los pilotes), creando nuevos items que ajusten realmente el
precio aplicado para cada puente.

Dada la similitud de la tipoiogia de las superestructuras y subestructuras a construir, se
mantiene la descripcion por metro lineal de puente construido.

Aclarando que la Superestructura en los puentes de Saipina y Pulquina comprende la
construccidén de toda la estructura excepto el tipo de fundacién con pilotes de camisa
metdlica perdida/recuperable y que el puente en la progresiva PK 31+865 la Superestructura
comprende la construccién de toda la estructura incluye el tipo de fundacién directa. Del
mismo modo la Subestructura de los puentes Saipina y Pulguina comprende la ejecucién
de la fundacion con pilotes de camisa metalica perdida/recuperable.

Por tanto, tenemos los siguientes items de nueva creacién:

PUENTE SAIPINA

ftem 4.1.a Superestructura de puente de vigas prefabricadas. Puente Saipina.

ftem 4.1.b  Subestructura de puente con pilotes. Puente Saipina.

PUENTE PULQUINA

ftem 4.2.a Superestructura de puente de vigas prefabricadas. Puente Pulquina.
ftem 4.2.b  Subestructura de puente con pilotes. Puente Pulquina.

PUENTE 31+865

ftem 4.3.a Superestructura de puente de vigas prefabricadas. Puente 314+865.
RUBRO 5 — OBRAS COMPLEMENTARIAS

En la progresiva PK 2+000 del tramo de la obra se sitla una zona de especial afeccién
motivada por una formacidon geoldgica planar de estratos de potencia variable {(0.50 m a
1.80 m) con buzamiento desfavorable, paralelos a la inclinacién del talud, con sectores en
los que mantiene la continuidad hasta por debajo de la via, bloques en los que se ha
producido una falla planar, depositados al pie del talud luego de desmoronarse de [a parte
superior y sectores en los que el blogue pierde continuidad quedando interrumpido, adherido
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al macizo y colgado del talud, siendo este tercer caso el mas critico, que desaconseja su
excavacién por problemas de descalce.

El proyecto propuesto en la licitacion consideraba la ejecucién de un corte en el talud,
sostenido por una pantalla de anclajes pasivos y hormigon proyectado. En el reconocimiento
de campo pudo evidenciarse que intentos de corte en talud activaron desprendimientos en el
talud, encontrandose los bloques desprendidos todavia depositados al pie del talud.

Ante esta situacidn, y en busca de la solucién técnica mas adecuada y mas econdémica, se ha
optado por un cambio de eje que nos aleje de la zona potencialmente peligrosa y el disefio
de un muro anclado con micropilotes. La solucién se completa con el sostenimiento
preventive de bloques, a fin de disminuir la inercia de los mismos en casc de
desprendimiento. Mediante CITE: CON-INT/ABC-244/2017 de fecha 24/07/2017 -recibido
por la entidad el 26/07/2017-, se presenté el Informe Especial del disefio final de
Estabilizacion del sector critico pk 2+000 subsanando y levantando observaciones de la ABC
Regional y recomendaciones de la ABC Nacional.

Para esta solucién resulta necesario implementar 3 nuevos items, que se describen a
continuacién:

ftem 5.32 Hormigdn simple de resistencia fck 25 MPa, colocado en muros anclados.

Item 5.33 Micropilote de hormigdén con armadura tubular, incluyendo perforacién y
cabezal de anclaje.

item 5.34 Malla de cables para proteccién de taludes en roca.

QUINTA.- (AJUSTE Y REDISTRIBUCION DE CANTIDADES DE OBRA).
Dado el nivel de avance de las obras, dénde el movimiento de tierras y el drenaje

transversal (alcantarilias tubulares y cajones) se hayan proximos a su conclusién, en este
modificatorio se pretende la actualizacion real de mediciones de acuerdo a las realidades de
la orografia encontradas. Esto ocasiona la variacion de la practica totalidad de los items del
contrato, siempre motivada en los siguientes aspectos:

1. Variacion del eje de trazado, tanto en planta como en alzado a fin de mejorar y evitar
afecciones tanto a propietarios como a ciertos sectores de dificil excavacién.

2. Cambios en los taludes de corte debidos a la formacién de inestabilidades, tanto por
la calidad del propio material como por su orientacion.

3. Adaptacion a la realidad de la orografia encontrada. La absoluta necesidad de adaptar
la construccién del proyecto a la topografia real, ocasiona variaciones en todo el
drenaje transversal y longitudinal, surgiendo nuevas necesidades en algunos casos, y
permitiendo el ahorro en otros, de tal manera que la medicién final aparece reflejada
en el cuadro comparado de presupuestos.
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4. La inclusion de nuevos items necesarios para completar la ejecuciéon de un proyecto
adecuado y coherente (caso de las estructuras y el muro de] P.K. 2+000, como
estructura singular, que permite un ahorro importante en la partida de obras

complementarias).

5. La adaptacién real a los plazos de obra y consumos en la partida de servicios de
fiscalizacion y supervision.

6. La adecuacidon de pequefios servicios afectados en la partida de items ambientales.

SEXTA.- (RATIFICACION).

Siendo este, un contrato de naturaleza administrativa y por asi convenir a ambas partes, sin
que medie vicio de consentimiento alguno, de su libre y manifiesta voluntad, se ratifica el
tenor integrc del Contrato Principal ABC N° 723/15 GCB-OBR-SUS de fecha 17 de
septiembre de 2015, y los contratos Modificatorios N° 1 ABC N° 612/16 GCB-MOD-SUS de
fecha 03 de octubre de 2016 y Contrato Modificatorio N° 2, ABC N° 498/17 GCB-MOD-SUS,
de fecha 29 de junio de 2017, en todo lo que no se oponga en el presente contrato.

SEPTIMA.- (CONFORMIDAD).
La Administradora Boliviana de Carreteras “A.B.C.”, representada por el Gerente Regional

Cochabamba, Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga por una parte y la empresa
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, legalmente representada por el Sr.
Manuel Rebollo Pericot, quienes manifiestan su plena conformidad con la cidusulas que
integran el presente Contrato Modificatorio N© 3, obligandose a su fiel cumplimiento,
suscribiendo el mismo en cuatro ejemplares de igual tenor,

Cochabamba, 14 de diciembre de

Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga
Gerente Regional Cochabamba
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Manuel Rebollo Pericot

' / Representante Legal
ONSTRUCCIONES RUBAU S.A. — SUCURSAL BOLIVIA

Bré"” 7de7

AA1E o pumorAMALE OO
TR wwen



