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CONTRATO MODIFICATORIO N° 2
AL CONTRATO ABC N° 723 /15 GCB-OBR-SUS
“"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE-AIQUILE-LA PALIZADA
TRAMO III: PUENTE TAPERAS - LA PALIZADA"”

Conste por el presente documento inherente al Contrate Modificatorio No. 2 suscrito al
tenor de las clausulas y condiciones siguientes:

PRIMERA.- (DE LAS PARTES)

La ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS, legalmente representada por
el Gerente Regional Cochabamba, Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga con C.I.
3018691 Cbba., designado por Resolucion ABC/PRE/265/2015 de 01 de octubre de
2015 y facultado por la Resolucion de Delegacion de Funciones ABC/PRE/058/2013 de
22 de febrero de 2013, en adelante denominado el CONTRATANTE.

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, legalmente representada
por el Sr. Rafael Puig-Pey Claveria con documento de identidad N°® E-13868233, en
virtud Testimonio N® 52/2015 de 09 de marzo de 2015, otorgado por ante notario N°
76 a cargo de la Dra. Tatiana Nifiez Ormachea del Distrito Judicial de La Paz, que en
adelante se denominard el CONTRATISTA.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

En fecha 17 de septiembre del 2015, la Administradora Boliviana de Carreteras
suscribe el Contrato de Obras ABC No. 723/15 GCB-0BR-SUS para la CONSTRUCCION
DE LA CARRETERA PUENTE ARCE-AIQUILE-LA PALIZADA, tramo: Puente Taperas - La
Palizada (Con Condicion Suspensiva) con la empresa CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.
SUCURSAL BOLIVIA, con un plazo de ejecucién de 1140 dias calendario y un monto de
Bs.409.476.380,22 (Cuatrocientos Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil
Trescientos Ochenta 22/100 Bolivianos).

En fecha 03 de octubre de 2016 se suscribe el contrato ABC N° 612/16 GCB-MOD-SUS,
cuyo cobjeto es insertar en el contrato principal la autorizacion a la Entidad la
otorgacion de una o varios Anticipos Adicionales para la Adquisicion de Cemento
Asfaltico al Contratista cuya suma no exceda el veinte por ciento (20%) del monto
Adicional para la adquisicion del Cemento Asfaltico.

Asimismo, en fecha 05 de mayo del 2016 se suscribe el Contrato, ABC No. 362/16
GNT-5CT-SPV-CAF, para la Supervision Técnica Ambiental y Social del Tramo Carretero
Puente Arce-Aiquile-La Palizada, tramo: Puente Taperas — La Palizada con el Consorcio
Integracion del Cono Sur por un plazo de 1230 dias calendario y por un monto de Bs.
24.264.072,85 (Veinticuatro Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setenta y Dos
89/100 Bolivianos).

Dentro de este contexto, la Supervision del proyecto constituida por el Consorcio
Integracion del Cono Sur, mediante nota CITE CON-INT/ABC-138/2017 de fecha 25 de
abril del 2017, presenta el Informe Tecnico de justificacion para la emision del
Contrato Modificatoric MNo. 2 al Contrato del Proyecto CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA PUENTE ARCE-AIQUILE-LA PALIZADA, tramo: Puente Taperas - La
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Palizada, mismo que considera la creacion de nuevos items en los rubros de
movimiento de tierras, drenaje, obras complementarias e items ambientales,
ajustando y redistribuyendo también las cantidades de obra en funcién a las
modificaciones incorporadas, permitiendo un mejor desempefio de la futura carretera y
garantizar de esta manera la conclusion satisfactoria.

Mediante Informe Técnico INF/GCB/RTE/2017-0511 de 29 de junio del 2017, el
Ingeniero Responsable del Tramo Ing. Luis Alberto Carvallo Ferreira establece entre

otros aspectos, los siguientes:

Uno de los objetivos del Contrato modificatorio N°® 2 es Creacion de nuevos items en
los rubros de movimiento de tierras, drenaje, obras complementarias e items
ambientales, con el fin de garantizar la conclusion de la obra con los mejores
parametros de calidad, seguridad y dentro de las normativas ambientales vigentes,
para el buen desempefio de la futura carretera.

Ajustar y redistribuir las cantidades de obra en los diferentes rubros en especial en
movimiento de tierras, modificando el alineamiento horizontal y vertical para minimizar
afectaciones, y modificar los taludes del disefio en sectores de gran altura,
garantizando de esa manera la conclusion satisfactoria del proyecto.

Reformulacién del cronograma de obra sin modificar el plazo de ejecucion vigente.

Modificar el presupuesto vigente en funcién a los ajustes y/o modificaciones
incorporadas, permitiendo un mejor desempefio de la futura carretera.

Finalmente concluye sefialando que el contrato modificatorio N° 2 tiene por objeto la
creacion de nuevos items en los rubros de movimiento de tierras, drenaje, obras
complementarias e items ambientales, ajustando y redistribuyendo también las
cantidades de obra en funcién modificaciones incorporadas, permitiendo un mejor
desempefio de la futura carretera y garantizando la conclusion satisfactoria del
proyecto. Asi mismo se modifica el presupuesto vigente en funcién a los ajustes y/o
modificaciones incorporadas en Bs. 18.541.701,99 equivalente al 4.53%; y no se
maodifica el plazo de ejecucién original de 1140 dias calendario, manteniéndose la fecha
de conclusién original para el 29 de diciembre de 2018.

Mediante Informe Legal INF/GCB/RIU/2017-0107 de 29 de junio del 2017,
considerando las determinaciones contenidas en la Resolucion Administrativa
ABC/PRE/058/2013 de 22 de febrero del 2013, se recomienda al Gerente Regional de
Cochabamba, suscribir el Contrato Modificatorio No. 2 al Contrato de de Contrato de
Obras ABC No. 723/15 GCB-OBR-SUS para la CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
PUENTE ARCE-AIQUILE-LA PALIZADA, tramo: Puente Taperas - La Palizada (Con
Condicién Suspensiva), suscrito con la empresa "CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.-
SUCURSAL BOLIVIA” en fecha 11 de mayo del 2015.

TERCERA.- (OBJETO)
El presente Contrato Modificatorio No. 2, tiene por objeto creacion de nuevos items en

los rubros de movimiento de tierras, drenaje, obras complementarias e items

2 de



CONTRATO ABC N° 498/17-GCB-MOD-SUS

ABC

ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE
CARRETERAS

ambientales, ajustando y redistribuyendo también las cantidades de obra en funcion
modificaciones incorporadas, permitiendo un mejor desempefio de la futura carretera y
garantizando la conclusion satisfactoria del proyecto. Producto de las modificaciones a
realizarse se reformula el cronograma de obra sin modificar el plazo de ejecucién
vigente.

Asimismo, se modifica el presupuesto vigente en funcién a los ajustes y/o
modificaciones incorporadas en el presente contrato modificatorio.

CUARTA.- (MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA)

En funcién a los ajustes y/o modificaciones incorporadas, se incrementa el monto
contractual en Bs.18.541.701,99.- (Dieciocho Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil
Setecientos Uno 99/100 Bolivianos), recursos disponibles que se encuentra en la
Certificacion Presupuestaria NUCE GCB/RTE 4-41-2017 GESTION 2017, que garantiza
el pago por la ejecucion de la Construccién de la Carretera Puente Arce - Aiquile - La
Palizada, Tramo III: Puente Taperas - La Palizada, con lo que el monto contractual
asciende a un total de Bs428.018.082,21.- (Cuatrocientos WVeintiocho Millones
Dieciocho Mil Ochenta y Dos 21/100 Bolivianos).

QUINTA.- (CREACIﬁH DE NUEVOS ITEMS)
Al efecto existe la necesidad de crear nuevos items en:

RUBRO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

ftem 1.12 Mantenimiento de la via a requerimiento

Como resultado de inspecciones continuas del Sindicato de Transporte Pesado debido
al estado de la plataforma y al tratarse de una via fundamental de trafico entre los
departamentos de Sucre y Santa Cruz, surge la necesidad de crear el item para
garantizar un trafico continuo y seguro, con requerimientos de emergencia en algunos
casos, toda vez que la entidad reconoce de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA. Determinandose que no son las suficientes para el tréfico que se tiene
actualmente, lo que repercute en gastos adicionales no previstos en el DBC para el
nivel de mantenimiento requerido, es por lo cual en atencién a las necesidades
permanentes de los usuarios se crea esta actividad, a requerimiento y por
emergencias, que efectle el CONTRATISTA en sectores y cuando lo indique la
SUPERVISION,

RUBRO 3.- DRENAIJE

ftem 3.29 Cuneta de Banguina ¢/revestimiento Rigido e=7cm, Incluye Excavacién

Producto de la modificacion de taludes y la incorporacién de banquinas, tanto en corte
como en terraplenes localizados, surge la necesidad de implementar en obra las
cunetas de banguina revestidas, como drenaje superficial para la evacuacion del agua
proveniente de precipitaciones pluviales y no afectar la estabilidad de las banquinas
confermadas.

Este item estaba contemplado en el presupuesto inicial, sin embargo, no contaba con
una cantidad definida, por otro lado, la seccién de disefioc era demasiado grande para
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el aporte real que tendra que evacuar la cuneta, por ello con la creacion de este item
se cambia la seccion hidraulica y las caracteristicas iniciales dadas, se adjunta el
respaldo de cantidades en el anexo respectivo.

Item 3.30 Alcantarilla Simple con Tubo Hormigon Armado d=1.0 m, sin suministro
de tubo

Debido a la entrega de un lote de 412.- tubos de H® A° de 1.00m de diametro por
parte de la entidad ABC, se hace necesario la creacion del item para poder habilitar el
pago de la colocacion de estos tubos en alcantarillas tubulares con el diametro

indicado.

RUBROD 5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
item 5.31_Alambrado c/Postes de Madera Cuchi

El item alambrado estaba considerado en el presupuesto inicial del proyecto con
cantidades consideradas inicialmente con postes de hormigén distanciados cada 5 mts.
Hubo oposicion de los comunarios, por ello y en consenso con estos se ve la necesidad
de crear un nuevo item de alambrado de acuerdo a las caracteristicas requeridas,
cambiando los materiales y la distribucion de los mismos a cada 3 m, lo que implica un
precio unitario diferente al inicial propuesto, ademas de la elaboracién de unas
especificaciones técnica diferentes. Estos respaldos se adjuntan en el anexo respectivo.

RUBRO 9.- ITEMS AMBIENTALES
item 9.6 Contingencias Ambientales

En funcién a las necesidades medio ambientales del proyecto se crea este item vy
comprende las siguientes actividades:

« Limpieza de Residuos Solidos en area de influencia de la carretera,
« Obras de Integracion Paisajistica - Caseta de Espera.

» Mirador - Paradero.

« Cruces de tuberia de agua potable y alcantarillado.

. Conservacion Area Protegida Municipal “Jardin de las Cactaceas”,

. Conservacion Area Protegida Municipal "Jardin de las Cactaceas”,

» Reubicacion de postes de energia eléctrica.

ftem 9.7 Componente Arqueoldgico

Dentro las labores del Contratista se lleva a cabo el Informe de Diagnostico
Arqueoclbgico, los resultados de este documento reportaron 6 sitios arqueologicos
dentro el &rea de influencia directa del proyecto. Observando esta densidad de
asentamientos argueoldgicos y rasgos viales patrimoniales donde se identificaron sitios
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que corresponden a un rescate y monitoreo. En este marco, el Estudio de Evaluacion
de Impacto Ambiental no cuenta con la Informacion correspondiente, pero si en el
informe de Actualizacién que elaboro la Supervisién, en el cual se enmarca y resalta el
sitio PTP-03 denominado Toro Muerto, un abrigo rocoso con arte rupestre, a pesar que
el sitio esta fuera del DDV del proyecto, es importante resaltar el valor turistico que
corresponde, motivo por el cual se pretende incluir el presente item, con el objetivo de
construir un circuito turistico, asi como el encerramiento para preservacion del area,
complementado con informacion turistica.

9.8 Traslado de Cercos Existentes

Los alambrados o cercas existentes son los dispositivos delimitadores de los terrenos
que se encuentran dentro del drea de trabajo (plataforma de la carretera proyectada),
y que es necesario desplazar provisionalmente para que se puedan realizar los trabajos
de la obra. Estan constituidos por cinco hilos de alambre de plas nuevos, instalados en
postes existentes removidos o de madera nueva de ser necesario.

SEXTA.- (AJUSTE Y REDISTRIBUCION DE CANTIDADES)
En virtud a la creacion de nuevos items existe la necesidad de ajustar y redistribuir las

cantidades en:
MOVIMIENTO DE TIERRAS

a) Modificaciones de Alineamiento Horizontal y Vertical: Con el propdsito de minimizar
las afectaciones a comuna rios que imposibilitaban tener la liberacion del Derecho de
Via (DDV) y la optimizacion del disefioc geométrico, se realizé algunas modificaciones al
alineamiento horizontal y vertical.

b) Modificaciones de Taludes de Disefio: En el proceso de construccién de la carretera,
se fueron suscitando problemas de inestabilidad de taludes en sectores de cortes de
gran altura, debido a las caracteristicas del material encontrado y en el propdsito de
conseguir la seccion de disefio con los taludes indicados en el Estudio, mismos que
fueron transmitidos por el CONTRATISTA hacia la SUPERVISION, guien mensualmente
fue reportando a la ENTIDAD por medio de los informes periddicos. Paralelamente se
dio solucién a estos sucesos modificando los taludes de disefio incorporande banquinas
-no considerado en el proyecto- y sobre anchos, producto del anadlisis de cada sector.

DRENAJE

a) Cuneta de Pie de Terraplén c/Revestimiento Rigido, Incluye Excavacién: El
incremento en este rubro se debe a la habilitacion de grandes buzones que requerirdn
de obras complementarias.

b) Cuneta de Pie de Terraplén sin revestir: De acuerdo al disefio final elaborado por la
consultora, los parametros geométricos de la via han sido mejorados con relacién a la
actual plataforma de circulacion, en algunos sectores la plataforma se ensancha a
ambos lados sobre la via existente y en otros se construye una nueva via paralela a la
existente correspondiendo una seccion tipica identificada como rural.

Sde?



CONTRATO ABC N° 498/17-GCB-MOD-5US

ABC

ADMINISTRADORA

BOLIVIANA DE

CARRETERAS
c) Excavacién No Clasificada para Obras de Drenaje para Obras de Drenaje Menor: En
el proceso de elaboracion de planos taller con el objeto de optimizar el disefio inicial de
las Obras de Drenaje, se procedié al replanteo de las mismas en funcion a las
modificaciones geométricas de la carretera lo cual repercutio en un incremento de
volimenes de excavacién ya que el nuevo alineamiento en diversos sectores de la
carretera se introduce en el talud existente.

d) Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigén Armado d=1.0 m: El item incrementa la
cantidad prevista, ya que posterior a la orden de proceder la ABC a través del
Supervisor de Obra a.i. como del Fiscal de Obra a.i. en fecha 19/11/2015, hacen
entrega de un lote de 412 tubos de H® A° de diametro y longitud 1.00m al
CONTRATISTA para su empleo en obra. Siendo la cantidad inicial de contrato de 257
ml, se deja un saldo de 155 tubos sin posibilidad de uso; tal es el motivo por cuanto el
CONTRATISTA y la Supervisién a.i. efectiian una revision del disefio inicial de las obras
de drenaje transversal producto también de la variacion del eje en el tramo 0+000 a
134900, uniformizando los didmetros de tubos en ese tramo (@=1.00m), validando los
mismo mediante la Orden de Trabajo No. 2.

e) Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigon Armado d=1.2 m: Producto de la
revisién v el redisefio de las obras de drenaje transversal no sera necesario efectuar
alcantarillas con el diametro de 1.20m, por lo tanto, la cantidad se reduce a cero.

f) Alcantarilla Simple con Tubos de Hormigén Armado d=1.5 m: Producto de la revision
y el redisefio de las obras de drenaje transversal no sera necesario efectuar
alcantarillas con el didmetro 1.50m, por tal hecho la cantidad se reduce a cero,

OBRAS COMPLEMENTARIAS

a) Gaviones Tipo Colchdn y Cajon para Obras Complementarias: Estos items sufren
incremento de cantidades, ya que en el total previsto en el presupuesto vigente no se
considerd las obras de proteccion para los taludes de los buzones, en los que son
necesarios actuando los mismos como controladores de erpsion; asi mismo para el
caso de la construccién de los puentes proyectados, estos se utilizaran para conformar
defensa riberefia y protectores de socavacién de los estribos, tanto aguas arriba, como
aguas abajo.

AMBIENTALES

a) Revegetacion: Las cantidades sufren variacibn en decremento debido a la
actualizacién de buzones y areas intervenidas.

b) Traslado y proteccién de tuberias YPFB: Las cantidades sufren variacion en
decremento debido a la actualizacion de buzones y dreas intervenidas.

SEPTIMA. - (REFORMULACION DEL CRONOGRAMA DE OBRA).

Producto de la redistribuciéon de cantidades de obra y la creacién de nuevos items,
surge la necesidad de reformular el CRONOGRAMA DE OBRA, sin embargo, el presente
Contrato Modificatorio N° 2, NO MODIFICA el plazo de ejecucion al Contratista, por lo
que se mantiene el plazo original de contrato de 1140 dias.
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OCTAVA.- (RATIFICACION).

Siendo el presente Documento, un contrato de naturaleza administrativa y por asi
convenir a ambas partes, sin que medie vicio de consentimiento de su libre y
manifiesta voluntad, se ratifica el tenor integro del Contrato Principal ABC No. 723/15
GCB-OBR-SUS para la para la CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE-
AIQUILE-LA PALIZADA, tramo: Puente Taperas - La Palizada (Con Condicion
Suspensiva)., en todo lo que no se oponga al presente contrato.

NOVENA.- (CONFORMIDAD).

La Administradora Boliviana de Carreteras - A.B.C., representada por el Gerente
Regional Cochabamba, Ing. Mauricio Gonzalo Moreno Zabalaga por una parte y el
representante legal de la Empresa CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL
BOLIVIA., Sr. Rafael Puig - Pey Claveria, manifiestan su plena conformidad con la
cldusulas que integran el presente Contrato Modificatorio N® 2 y el sustento técnico
gue forma parte del presente contrato, obligandose a su fiel cumplimiento,
suscribiendo el mismo en cuatro ejemplares de igual tenor.

Cochabamba, 29 de junio del 2017

Ing. Mz Sonzalo Moreno Zabalaga
GERENTE REGIONAL COCHABAMBA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Sr. Rafael Puig-Pey Claveria
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL BOLIVIA
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